

議案第1号

庁舎等複合施設整備改修建築工事請負契約の変更について

下記のとおり庁舎等複合施設整備改修建築工事請負契約を変更する。

平成31年2月13日提出

沼田市長 横山 公一

記

契約金額	変更前	2,940,786,000円
	変更後	2,946,024,000円