

令和3年度工事の契約内容に関する事項の公表について

令和3年度に沼田市が締結した公共工事（予定価格が250万円を超えないもの等を除く）の契約内容に関する事項を公表します。（令和3年12月31日現在）

令和4年1月4日

沼田市長 横山 公一

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
下之町駐車場屋上フェンス 改修工事	沼田市 下之町 地 内	とび	内忍び返しネットフェンスL=8 1m、メッシュフェンスH1200×L 2650、安全柵W800×H2 800、手摺高上げH2100 ×L2500	3,740,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R03-09-01 随意契約	本工事は、下之町駐 車場屋上階の転落防 止安全対策を強化す るための工事であり 、早急な対応を要す ることから、地方自 治法施行令第167 条の2第1項第5号 に基づき、随意契約 にて実施するもの。	R03.09.01 ～ R03.10.29	
市有住宅（南郷）解体工事	沼田市 利根町日影 南郷 地内	解体	用途：住宅、工事概要 ：住宅解体工事、建屋 除却後山砂整地、規模 ・構造：木造2階建、 延べ面積167.25㎡	2,420,000	群馬県沼田市利根町 老神551 吉本工業（株）	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.20 ～ R03.12.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
沼田東中学校太陽光発電設備等設置工事	沼田市横塚町地内	電気	太陽光発電設備 設備容量 21.096 kW 蓄電池設備 設備容量 16.8 kWh	20,900,000	群馬県沼田市上原町1756-381 (株)たけのうち電器	R03-07-15 随意契約	<p>本工事は、設計・施工一括発注方式の公募型プロポーザルにより請負業者を選定し、太陽光発電設備等の設置を行うものです。業者の選定にあたっては、沼田東中学校太陽光発電設備等設置工事プロポーザル実施要領に基づき提出された設計、施工及び監理についての技術提案書を審査し、同種契約実績と専門的知識から企画提案内容や経済性において最も優れた提案を行った業者を優先交渉者とし、設計協議において決定した事項に基づいて請負契約を締結するものです。契約方法については、公募型プロポーザルによって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約にて執行することとした。</p> <p>なお、沼田市契約規則第24条第1項により設計書の作成を省略し、徴した見積書を審査した上、適正と認められる最低の見積額をもって本工事の予定価格といたしたい。（予定価格調書の作成省略）</p>	R03.07.16 ～ R04.03.18	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
県単林道改良事業 林道三峰線安全施設工事	沼田市 宇楚井町地内	とび	工事延長L=50m, コンクリート吹付工A=346m ² , ロープ掛工N=1箇所	7,124,700 (8,811,000)	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R03-07-12 一般競争入札		R03.07.13 ～ R03.11.25 R03.07.13 ～ R03.11.25	コンクリート吹付箇所における法面整形時、支障となる樹木・枝の範囲を確定し、今後吹付面に亀裂等の悪影響を及ぼす根についても追加で撤去することとした(R3.9.16監督員指示事項)。また、工事施工期間中、豪雨により落石の堆積があり、施工および通行の安全を確保するため撤去が必要となった(R3.10.11監督員指示事項)。以上の理由により、変更し増額とした。
県単林道改良事業 林道老神穴原線 安全施設工事	沼田市 利根町穴原地内	とび	施工延長L=33m, 落石防護網設置工A=330m ² , 道路標識工N=1基	5,137,000 (5,159,000)	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.28 ～ R03.12.15 R03.07.28 ～ R03.12.15	起工測量によりアンカーや支柱を設置するのに適した位置(土質)を調査したところ、当初設計からアンカー規格を一部変更する必要が生じたことから変更増額としたい。(R3.9.15監督員指示事項)
県単林道改良事業 林道赤倉栗生線 安全施設工事	沼田市 白沢町高平地内	とび	施工延長L=33m, 落石防護網設置工A=330m ²	4,642,000 (5,038,000)	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.28 ～ R03.12.10 R03.07.28 ～ R03.12.10	起工測量にて現地精査したところ、支柱設置予定位置の岩盤に一部脆い箇所があり、金網懸架後の安定的な自立が困難であることが判明した。このため該当する箇所の支柱アンカーの規格を岩盤用から土中用に変更し所定の強度確保を図る。また、現地地山の起伏に合わせ、支柱高を調整し落石が適切に金網内へ入るよう施工を完了させたい。
小規模農村整備事業 中発知地区 野生動物侵入防止柵設置工事	沼田市 中発知町地内	とび	施工延長L=631.5m, 鹿・猪防止金網設置工L=611.5m, 門扉設置工(1.0m門扉)4基, 門扉設置工(2.5m門扉)4基, 門扉設置工(3.0m門扉)2基, 害獣対策グレーチング付U字溝1箇所	13,585,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株)オーケンコーポレーション	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.03 ～ R04.01.14	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
小規模農村整備事業 下久屋地区 水路整備工事	沼田市 下久屋町 地内	土木	工事延長L=113.5m, 鉄筋コンクリート開渠工 (B0.7×H0.7)L=29.3m, ボックスカルバート工 (B0.7×H0.7)L=78.2m, 既設ボックスカルバート取外・再設置 (B0.7×H0.7)L=6.0m	11,957,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株) 沼田樹園	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.15 ～ R04.03.08	
小規模農村整備事業 岡谷地区 農道整備工事	沼田市 岡谷町 地内	ほ装	工事延長L=106.1m, 下層路盤工 (t=14cm)A=403.2m ² , 上層路盤工 (t=7cm)A=382.0m ² , 表層工 (t=4cm)A=371.4m ²	2,453,000 (2,519,000)	群馬県沼田市岡谷町433 牧野建設 (株)	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.15 ～ R03.12.20 (R03.10.15 ～ R03.12.20)	取付道路との擦りつけの改善を図るため、上層路盤工及び表層工を18m ² 増工したい。
防護柵設置工事	沼田市 沼須町 外 地内	とび	工事延長L=273.0m, ガードレール設置工 (土中建込)L=239.0m, ガードレール設置工 (CO建込)L=34.0m	4,630,670 (5,181,000)	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設 (株)	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.11 ～ R03.09.30 (R03.06.11 ～ R03.09.30)	本工事発注後、ガードレールが破損し危険な箇所があると市民より通報を受け、現地調査を実施したところ、レールの腐食及び損傷が著しく、防護柵の機能が保たれていない状態だったため、本工事内でレールの交換を増工し、防護柵の機能改善及び車両通行の安全を図りたい。
内楽橋橋梁補修工事	沼田市 利根町老神 地内	土木	吊橋橋長:75.0m, 有効幅員:3.6m, 床版撤去工:撤去面積A=327.1m ² , 床版設置工:パネルN=80枚, 地覆補強工:1式, 橋梁用高欄工:L=38.8m, 仮設工:1式	141,900,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建 (株)	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.11 ～ R04.03.25	
沼田市道路標示整備第1期工事	沼田市内	塗装	工事延長L=9881.8m, 区画線工 (W=0.15～0.45)L=9881.8m	7,230,762 (8,921,000)	群馬県前橋市駒形町519-2 ダイケンテクノ (株)	R03-07-12 一般競争入札		R03.07.14 ～ R03.10.15 (R03.07.14 ～ R03.10.15)	本工事発注後、通学路点検が実施され各地区・学校からの区画線設置追加要望があり精査したところ、緊急で対応しなければならぬ箇所が確認されたので、関係機関と協議した結果、本工事にて対応したい。 また、車輛の通行量や施工中の安全性を考慮し協議した結果、誘導員を配置し交通規制を行いたい。

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和3年4月1日～令和3年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道大原老神線道路改良工事	沼田市 利根町大原地内	土木	工事延長L=135.1m, 表層工(t=5)A=900.0m ² , 上層路盤工(t=10), 下層路盤工(t=15)A=859.2m ² , 路床置換工(t=55)V=472.6m ³ , ブロック積工A=71.9m ² , 重力式擁壁L=16.8m, U型側溝L=129.4m, 防護柵工L=111.3m, 区画線工1式	32,120,000	群馬県沼田市利根町平川1276 岡村工業(株)	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.29 ～ R04.03.18	
市道馬坂上線道路災害復旧工事	沼田市 下久屋町地内	土木	工事延長 L=10.0m ブロック積擁壁工(S L=4.5m, L=9.4m) A=42.0m ² , ガードレール基礎工(21-8-25高炉) L=10.0m, ガードレール設置工(Gr-C-2B) L=12.0m, 植生工 A=50.8m ² , 舗装復旧工1式	4,675,000 (5,071,000)	群馬県沼田市高橋場町4944 (株)春原ハウジング	R03-08-02 随意契約	本工事は、令和3年7月13日の集中豪雨により、法面が崩落し近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたり、本工事箇所は通学路に指定されている路線であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。)に該当するため、下記業者から見積を徴し随意契約により早急に執行したい。	R03.08.02 ～ R03.11.30 (R03.08.02 ～ R03.11.30)	契約後、本工事箇所と隣接した市道において、市道路肩部が降雨により洗掘され、地盤が軟弱化している状況を発見した。今後、本工事箇所と同様に崩落する危険性があるため、植生土のう工を増工し、法面の崩落を防止したい。
市道旭五郎線外1路線道路災害復旧工事	沼田市 下川田町地内	ほ装	工事延長L=180.0m, 表層工(密粒度ギャップAs13) t=5.0cm A=691.5m ² , 欠損部補修工(細粒度As13) V=18.0t, 暗渠配水管敷設工(VU-75) L=7.0m	5,060,000 (6,292,000)	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R03-08-02 随意契約	本工事は、令和3年6月25日の集中豪雨により下川田町地内の道路路面が洗掘し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。)により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行したい。	R03.08.02 ～ R03.10.29 (R03.08.02 ～ R03.10.29)	本工事発注後、更なる大雨により被災箇所が増破し、近隣住民の生活に支障を来しているため、欠損部補修工を増工し対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道下原支3号線外1路線 道路補修工事	沼田市 東原新町 地内	土木	工事延長L=67.0m, 表層工(t=5cm)A=126.5m ² , 上層路盤工(t=7cm)A=126.5m ² , 下層路盤工(t=30cm)A=126.5m ² , 道路側溝工(300×500mm)L=45.0m, 横断側溝工(300×500mm)L=2.0m, 集水柵工(600×600mm)1基	4,180,000 (4,235,000)	群馬県沼田市白沢町 上古語父1229- (株) UMEZAWA	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.08 ～ R03.12.17 (R03.09.08 ～ R03.12.17)	本工事内の暗渠工において、当初は既存側溝に塩ビ管を直接接合する設計だったが、起工測量後、集水柵を設置できる場所が確保できたため、集水柵を増工したい。
市道輪久原二本松線外1路線 道路補修工事	沼田市 利根町輪組 外地内	土木	工事延長ΣL=35.0m, コンクリート沿打工(SL=4.3～6.7m)L=15.0m, A=80.8m ² , アスカーブ設置工L=20.0m	4,917,000	群馬県沼田市利根町 老神617 金子建設(株)	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.18 ～ R04.01.31	
市道上原8号線道路補修工事	沼田市 上原町 地 内	ほ装	工事延長L=87.1m, 下層路盤工(t=30cm)A=287.4m ² , 上層路盤工(t=7cm)A=287.4m ² , 表層工(t=5cm)A=287.4m ²	3,130,600 (3,377,000)	群馬県沼田市上原町 1652 目黒建設(有)	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.18 ～ R03.12.27 (R03.10.18 ～ R03.12.27)	当初設計では、民地出入口については土羽による擦付けで計画していたが、起工測量を行った結果、急勾配になると判明したため、AS舗装に変更し対応したい。
道路後退舗装工事	沼田市内	ほ装	舗装工13箇所, A=259.4m ² , 表層工(t=4cm)A=259.4m ² , 上層路盤工(t=7cm)A=257.4m ² , 下層路盤工(t=13cm)A=257.4m ² , 溝蓋撤去・設置39枚	4,928,000 (5,027,000)	群馬県沼田市上原町 1652 目黒建設(有)	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.18 ～ R03.12.27 (R03.10.18 ～ R03.12.27)	本工事の現場に近接しており、工期内に「狭あい道路拡幅整備要綱」に適用となる用地が複数取得できたので、本工事に含め施工することで、より効率的に工事を実施できるため、変更により増工し、早急に狭あい道路の拡幅に努めたい。
市道金井線道路補修工事	沼田市 高橋場町 地内	土木	工事延長L=90.0m, W=6.0m, U型側溝(300×300)L=176.9m, 集水柵N=3箇所, 下層路盤工(t=20cm)A=610.6m ² , 上層路盤工(t=9cm)A=600.6m ² , 表層工(t=4cm)A=635.0m ²	11,946,000	群馬県沼田市上久屋 町1210 (株) トーリン	R03-12-06 一般競争入札		R03.12.10 ～ R04.03.25	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道石墨線道路補修工事	沼田市 大釜町 地内	土木	工事延長L=45.0m, 表層工 (t=5cm)A=251.1m ² , 上層路盤工 (t=7cm)A=251.1m ² , 道路側溝工 (300×400~500)L=22.4m, 横断側溝工 (300×300)L=4.5m, 集水柵 (600×600)N=2基	3,333,000	群馬県沼田市上川田町2529-2 成和工業 (株)	R03-12-06 一般競争入札		R03.12.08 ～ R04.03.18	
内楽橋橋梁補修工事 (その2)	沼田市 利根町老神 地内	塗装	橋長L=75.0m, 有効幅員W=3.6m, 橋面防水工A=272.8m ² , 舗装工A=272.8m ² , 塗装塗替工A=763.7m ² , 橋梁用高欄工L=112.8m	92,620,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建 (株)	R03-12-06 一般競争入札		R03.12.07 ～ R04.03.31	
市道下田線道路補修工事	沼田市 宇楚井町 地内	土木	工事延長 L=25.3m コンクリート舗装工 (18-8-25高炉) A=36.0m ² , フロック積擁壁工 L=19.0m A=36.5m ² , 重力式擁壁工 L=6.3m	3,498,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 (株) 戸部組	R03-12-15 随意契約	本工事は、第9回一般競争入札に付したところ、入札不調となりましたため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき)により随意契約を行うものです。 つきましては、本工事箇所と近隣かつ工事実績のある下記業者より見積を徴し執行したい。	R03.12.16 ～ R04.03.22	
東下原団地建築改修工事 (C棟)	沼田市 栄町 地内	建築	鉄筋コンクリート造, 地上4階建て, 延べ床面積1609.68m ² , 外壁改修、内部全面改修、スロープ設置	217,800,000 (217,800,000)	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建 (株)	R03-05-25 一般競争入札		R03.06.11 ～ R04.01.04 (R03.06.11 ～ R04.01.04)	R/C 駆体の壁クラックが確認されたため、補修の増工等、別紙のとおり設計図書の内容変更をするものとした。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
中央公民館解体工事	沼田市 東倉内町 地内	解体	中央公民館解体工事及び外構解体工事1式、鉄筋コンクリート造、一部地下1階、地上4階建て、延べ床面積4367.58㎡	175,450,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株)オーケンコーポレーション	R03-05-31 一般競争入札		R03.06.11 ～ R04.02.28	
東下原団地機械設備改修工事（C棟）	沼田市 栄町 地内	管	内部機械設備全面改修、屋外排水改修	86,900,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建（株）	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.11 ～ R04.01.04	
東下原団地電気設備改修工事（C棟）	沼田市 栄町 地内	電気	外部幹線改修、内部電気設備全面改修外壁改修	28,930,000	群馬県沼田市上原町1688 利根電気工事（株）沼田支店	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.14 ～ R04.01.04	
沼田市立小学校屋内運動場改修工事	沼田市 西倉内町 外地内	建築	市内3校、非構造部材落下防止措置（校歌、時計、スピーカー、誘導灯等）、バスケットゴール改修、照明器具交換	33,880,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株)オーケンコーポレーション	R03-07-12 一般競争入札		R03.07.13 ～ R03.11.22	
望郷の湯屋根等改修工事	沼田市 白沢町平出 地内	建築	出合いの間棟、屋根トップライト防水及び排煙オペレーター改修等、地下1階回廊、排煙サッシ及び土台改修等、各棟非構造部材落下防止対策改修等	22,327,800	群馬県沼田市利根町老神617 金子建設（株）	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.30 ～ R03.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市営住宅解体工事	沼田市 西原新町 外地内	解体	市営住宅解体工事(木造地上1階)、十二木団地19号、上原団地21号、22号、十王堂団地1号、十三割団地(1)13号・22号、十三割団地(2)15・16号	6,820,000 (8,437,000)	群馬県沼田市大釜町327 (株) フジモク	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.06 ～ R04.01.31 (R03.09.06 ～ R04.01.31)	本工事の発注後、十三割団地(1)12号、及び南明団地1号において、それぞれ入居者が退去し空き家となりました。当該住宅についても老朽化が著しく倒壊等の危険があるため、増工して解体いたしたい。
消防団第4分団第2部機械器具置場等新築及び現有ホース乾燥塔解体工事	沼田市 井土上町 地内	建築	木造地上2階、延べ面積57.96㎡、建築、電気設備、機械設備、解体	24,684,000	群馬県沼田市上沼須町107-2 小坂建設(株)	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.06 ～ R04.02.28	
沼田南中学校外3校屋内運動場等改修工事	沼田市 戸鹿野町 外地内	建築	市内4中学校、非構造部材落下防止措置(校歌・時計・スピーカー・誘導灯等)、バスケットゴール改修、照明器具交換	58,300,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株) オーケンコーポレーション	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.15 ～ R04.03.10	
利根若者定住センター改修工事	沼田市 利根町追貝 地内	建築	用途、改修前：集会場、改修後：支所(事務所)、児童福祉施設(学童保育)、工事概要：建築、電気設備、機械設備、解体、規模・構造：鉄骨造、地上3階、延べ面積823.0㎡	20,020,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.15 ～ R04.02.28	
佐山最終処分場管理事務所外解体工事	沼田市 佐山町 地内	解体	管理事務所及び付随施設(トラックスケール、防火水槽、洗車場、アスファルト舗装)、木造平屋階建て、延べ床面積33.12㎡	3,080,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 (株) 戸部組	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.18 ～ R04.01.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
都市公園遊具設置工事	沼田市 高橋場町 外地内	造園	遊具施設更新3公園, 5 基, 荘田城址公園2基 , 鍛冶町第一児童公園 1基, 十王公園2基	20,350,000 (21,494,000)	群馬県沼田市下沼田 町808-1 (株)戸部組	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.29 ～ R03.12.20 R03.07.29 ～ R04.02.25	本工事は、公園施設長寿命化計画に則り交付金を活用し、都市公園内の遊具施設等を更新するものです。入札結果により、交付決定額に差額が生じたことから効率的な施設更新を図るため、本事業計画に基づく沼田公園内の遊具施設更新を増工し、事業の促進及びライフサイクルコストの低減を図りたい。 なお、上記増工に伴い遊具の制作時間を考慮し、工期についても令和4年2月25日まで延期したい（当初工期令和3年12月20日：67日間の延期）。
区画道路（6-7-2外） 舗装工事	沼田市 上之町 地 内	舗装	工事延長L=65.8m, W=4 .9m～8.9m, 舗装工(表 面処理t=8cm)A=303.3m 2, 舗装工(保護舗装t= 3cm)A=28.2m2	7,040,000 (7,040,000)	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設(株)	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.15 ～ R03.12.20 R03.10.15 ～ R03.12.20	本工事発注後、地元区長より当初設計部保護舗装角切部脇の損傷が大きい現況道路部の舗装工事を追加してほしいとの要望があったため、角切部の増工をし安全でスムーズな通行を確保したい。（増工A=4.6㎡）また、同区画整理事業区域内で残土処理できたため、残土運搬距離L=1kmに減工し対応したい。（当初設計L=2.0km）
3・3・1環状線(栄町工 区)事業 道路改良工事(その1)	沼田市 栄町 地内	土木	環状線施工延長L=82.6 m, W=22.0m, 車道舗装 工A=1192.5㎡(基層ま で), 歩道舗装工A=340 .7㎡, 構造物1式, 取 付道拡幅部施工延長L= 27.58m(隅切り部含む) , 側溝工(300×300)L= 27.3m, 舗装工A=175.4 ㎡	46,200,000	群馬県沼田市西倉内 町593 沼田土建(株)	R03-10-14 一般競争入札		R03.10.15 ～ R04.03.31	
3・3・1環状線(栄町工 区)事業 道路改良工事(その2)	沼田市 栄町 地内	土木	道路改良延長L=87.30m , W=22m～25m, L型擁 壁(H1.0m～1.9m)L=141 .3m, 管渠型側溝L=120 .0m, 歩車道境界プロ ックL=120.0m, 車道路 盤工A=999.2㎡, 歩道 路盤工A=364.2㎡	33,550,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設(株)	R03-11-08 一般競争入札		R03.11.09 ～ R04.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
3・3・1環状線（栄町工区）事業 道路改良工事（その3）	沼田市 栄町 地内	電気	街路灯設置4基	7,095,000	群馬県沼田市鍛冶町 3966-2 (株)千吉良電気工 事	R03-11-08 一般競争入札		R03.11.10 ～ R04.03.18	
利根北部簡易水道平川地区 路面復旧工事	沼田市 利根町平川 地内	ほ装	工事区間延長L=849.0m , W=1.95m～7.45m, オ ーバーレイ工A=2733.7 ㎡, 表層工A=865.4㎡ , 区画線工L=1522.6m	13,750,000 (14,630,000)	群馬県沼田市利根町 平川1276 岡村工業（株）	R03-05-25 一般競争入札		R03.05.27 ～ R03.08.31 (R03.05.27 ～ R03.08.31)	A路線及びB路線について、掘削の結果、路盤の状態が想定より悪く、亀裂等の影響範囲が拡大し表層施工後に支障を来すおそれがあるため、道路管理者と協議した結果、打換え工法を一部増工し対応したく伺います。
白沢簡易水道送水管布設替 工事	沼田市 白沢町高平 地内	水道	工事延長L=90.0m, 送 水管DCIP(GX)φ200mm L=88.2m	4,950,000 (5,522,000)	群馬県沼田市岡谷町 433 牧野建設（株）	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.11 ～ R03.09.30 (R03.06.11 ～ R03.09.30)	本工事において、掘削を始めたところ、転石が多く発生し直勾配での掘削が行えず、また水路下越しを予定していた箇所において水路下に基礎コンクリートが見つかり、予定より深く掘削し下越しする必要があるため、掘削断面を1分勾配とし、土工を増工したい。 また現地舗装の状態が悪く広範囲に欠落している部分があり、豪雨等による路面の洗堀を防ぐためアスファルト舗装工を増工したい。
沼田浄水場電気計装更新工 事（受変電設備）	沼田市 下久屋町 地内	電気	高圧受変電設備, 高圧 気中開閉器1台, 引込 盤, 受電盤, 変圧基盤 , 電源切替盤, 動力主 幹盤, 電灯主幹盤, 空 調・一般動力分基盤, 電気室インターフェ ース盤 各1面, 試運転調整1式	104,610,000	群馬県沼田市上原町 1756-381 (株)たけのうち電 器	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.15 ～ R04.03.22	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第4工区）	沼田市 碓田町 地内	土木	工事延長L=38.9m, 管布設工(VUφ150)38.2m, マンホール工(小型塩ビ)3箇所, 取付管(ます工)4(2)箇所, 付帯工1式	3,267,000 (3,344,000)	群馬県沼田市上川田町2529-2 成和工業(株)	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.14 ～ R03.09.03 R03.06.14 ～ R03.09.03	工事発注後、本工事内容について土地所有者と協議を行った結果、管止め予定箇所において公共樹設置の要望が生じたため、ます設置工について増工したい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）	沼田市 井土上町 地内	土木	工事延長L=181.6m, 管布設工(VUφ200)178.2m, マンホール工(組立1号小型塩ビ)9箇所, 取付管(ます工)18(7)箇所, 付帯工1式	10,886,700 (12,155,000)	群馬県沼田市高橋場町4944 (株)春原ハウジング	R03-07-12 一般競争入札		R03.07.16 ～ R03.12.17 R03.07.16 ～ R03.12.17	工事発注後、本工事内容について土地所有者と協議を行った結果、取付管設置予定箇所において支障物の影響で取付管の設置が不可能であることが判明したことから、別路線の本管を延長し取付管を設置する必要が生じたため、管布設工について19.0m増工し、点検用小型塩ビマンホールについて1箇所増工したい。
利根北部簡易水道平川地区配水管布設替工事	沼田市 利根町平川 地内	水道	工事延長L=394.1m, 配水管HPPEφ75mm L=391.5m, 仕切弁φ75mm 3基, 給水管接続9箇所	11,748,000 (12,694,000)	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.11 ～ R03.11.19 R03.06.11 ～ R03.11.19	既設舗装面の亀甲割れが多く、掘削に伴い復旧が必要となる影響範囲の面積が増えるため、仮復旧の面積を増工いたしたく伺います。
水道工事箇所路面復旧工事	沼田市内	ほ装	市内19箇所, 表層工(AS t=5cm)A=282.8m ² , 基層工(AS t=5cm)A=40.0m ² , 区画線工1式	5,522,000 (5,753,000)	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R03-07-12 一般競争入札		R03.07.14 ～ R03.10.29 R03.07.14 ～ R03.10.29	本工事発注後に、給水管取出し箇所において路面状況が悪化し、早急に本復旧する必要が出来たため、工事箇所を1箇所増工したい。 また、工事箇所の追加及び迂回路等の協議を行った結果、交通誘導員を6人増工し34人としたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第3工区）	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長L=172.8m, 管布設工(VUφ200, PEφ50)168.7m, マンホール工(組立1号小型塩ビ)7箇所, 取付管(ます工)6(4)箇所, 付帯工1式	10,923,000	群馬県沼田市白沢町高平1292 (有)吉澤建材興業	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.28 ～ R04.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道追墓土橋線配水管布設 工事	沼田市 上沼須町 地内	水道	工事延長L=270.0m, 配 水管HPPE(φ100)L=258 .4m, 仕切弁8基, 減圧 弁1基, 空気弁1基	21,813,000 (21,813,000)	群馬県沼田市横塚町 1 1 3 9 - 4 (株)小川設備	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.28 ～ R03.12.15 R03.07.28 ～ R04.01.28	本工事において、受注生産である減圧 弁槽の製造がコロナ禍での資材不足によ り遅れているため、設計時に予定してい た納期より遅れることとなりました。ま た減圧弁槽の設置に伴う市道の全面通行 止め及び給水管の切り替えについて、現 場周辺施設との協議を行いました。施 設の事情により日程が限定される事によ り、当初の工期内に工事を完了させるこ とが困難な状況です。以上により工期を 令和4年1月28日まで延期したい。
公共下水道管渠埋設工事（ 沼田第2工区）	沼田市 白岩町 地 内	土木	工事延長L=31.0m, 管 布設工(PRPφ200)L=30 .9m, マンホール工(小 型塩ビ)1箇所, 取付管 (ます工)4(4)箇所, 付 帯工1式	2,915,000 (3,069,000)	群馬県沼田市白沢町 上古語父1 2 2 9 - (株)UMEZAW A	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.08 ～ R03.10.29 R03.09.08 ～ R03.10.29	工事発注後、管渠及び取付管の埋設に 際し掘削を行ったところ、既設舗装版が 当初想定よりも厚かったことから、搬 運搬処分工を増工したい。また、下水 道工事の仮設道路として使用していた箇 所において、仮設交通による舗装劣化に ついて改善の要望があったことから、舗 装補修工を増工したい。
公共下水道マンホールポン プ設置工事	沼田市 栄町 地内	電気	マンホールポンプ設置 工, 設備用水中ポンプ (φ50)2.0台, ポンプ 制御盤1.0基, 付帯工1 式	15,180,000	群馬県沼田市上原町 1 6 8 7 反町工業(株)	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.03 ～ R04.01.31	
公共下水道管渠埋設工事（ 沼田第5工区）	沼田市 白岩町 地 内	土木	工事延長L=104.5m, 管 布設工(PRPφ200)102. 1m, マンホール工(組 立1号 小型塩ビ)4箇所, 取付 管(ます工)13(8)箇所 , 付帯工1式	9,647,000	群馬県沼田市白沢町 高平1 2 9 2 (有)吉澤建材興業	R03-11-08 一般競争入札		R03.11.09 ～ R04.02.28	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道舗装復旧工事（沼田第2工区）	沼田市内	ほ装	工事延長L=82.0m, W=2.65~7.20m, 表層工(t=5cm)A=323.6m ² , 基層工(t=5cm)A=28.8m ² , 基層工(t=10cm)A=16.5m ² , 付帯工1式	4,554,000	群馬県沼田市上川田町2529-2 成和工業(株)	R03-11-08 一般競争入札		R03.11.10 ~ R04.01.31	
公共下水道舗装復旧工事（沼田第1工区）	沼田市 栄町 外地内	ほ装	工事延長 L=126.0m W=3.00~4.00m, 表層工(再生密粒As13)t=5cm A=455.9m ² , 基層工(再生粗粒As20)t=5cm A=23.6m ² , 付帯工 1式	3,938,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R03-10-25 随意契約	令和3年度第8回入札の結果、応札者がなく入札中止となったことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）に該当するため随意契約により執行いたしたい。なお、業者については、沼田市契約規則第23条第1項（随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴する。）の規程に基づき、地域性及び施工実績より選定した下記業者より見積書を徴取し執行いたしたい。	R03.10.25 ~ R04.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
簡易水道流量計・水位計設置工事（利根地区）	沼田市 利根町根利 外地内	水道	工事個所（配水池）4箇 所，流量計設置工事（ 超音波式φ100）2基，（ 超音波式φ75）2基，（ 超音波式φ50）2基，水 位計設置工事（投込み 式H=0～3m）4基	8,107,000	群馬県沼田市上原町 1687 反町工業（株）	R03-11-26 随意契約	令和3年度第9回入 札の結果、応札者が なかったため、地方 公営企業法施行令21 条の14第1項第8号（競 争入札に付し入札者 がないとき）に該当す るため随意契約によ り執行いたしたい。 なお、業者について は、沼田市契約規則 第23条第1項（随意契 約によろうとするこ ときには、原則として2 人以上の者から見積 書を徴する。）の規定 に基づき、施工実績 及び地域性より選定 した下記業者より見 積書を徴取し執行い たしたい。	R03.11.29 ～ R04.03.18	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第7工区）	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長L=38.0m, 管布設工(VUφ200)L=37.0m, マンホール工(組立1号・小型塩ビ)2箇所, 取付管工1箇所, 付帯工1式	2,860,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建（株）	R03-11-18 随意契約	<p>本工事は、3・3・1環状線（栄町工区）事業道路改良工事（その1）の工事に合わせ、本年度予算の範囲内で下水道整備を実施するものである。</p> <p>本工事は、先に契約された前記工事と同一区間で施工するものであり工期も重複するため前記工事と密接し、新たに競争入札に付するよりも前記工事の受注者に施工させることが、工期の短縮や経費の節減が図れるなど、合理性等の面で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により随意契約にて着手したい。</p> <p>なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記者より徴取したい。</p>	R03.11.18 ～ R04.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
3・3・1環状線配水管布設 工事（その1）	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長 L=120.0m, 配水管HPPEφ100 L=1 93.8m, HPPEφ75 L=2 8.9m, 仕切弁 9基	8,745,000	群馬県沼田市西倉内 町593 沼田土建（株）	R03-11-24 随意契約	<p>本工事は、3・3・1環状線（栄町区）事業道路改良工事（その1）に合わせ、同一区間において配水管布設を行うものです。</p> <p>同一区間で施工するものであり、前記工事と一体として実施することが合理的であると判断できる本工事について、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により、随意契約にて着手いたしたい。</p> <p>なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取いたしたい。</p>	R03.11.25 ～ R04.03.31	
利南東小学校屋内運動場照明LED化更新等工事	沼田市上久屋町	電気	屋内運動場の照明を全てLED化し、落下防止工事を併せて行う。	3,960,000	群馬県沼田市上原町 1688 利根電気工事（株） 沼田支店	R03-06-21 随意契約	設計施工一体の公募型プロポーザルを実施し、業者選定を行うため。	R03.07.06 ～ R03.08.24	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
沼田市学校給食センター給 気口ガラリ着雪防止工事	沼田市利根町大原1 5 1 2 番地 1	管	東側給気口ガラリ着雪 防止工事 1式 西側給気口ガラリ着雪 防止工事 1式	5,533,000 (5,533,000)	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 - 2 萬屋建設（株）	R03-10-22 随意契約	<p>冬季降雪時には、フィルターへの着雪によりほぼ全ての給気ガラリで給気不足の状況になり、火気を使用する部屋では危険性が高いことから、事故等の発生を未然に防ぎ給食を安全に提供するため、本工事を実施する。</p> <p>なお、工事の実施に当たっては、本学校給食センターの設計行った福島建築設計事務所から提供された設計書及び施工図をもとに施工する。</p> <p>また、既設建築整備に係る改修工事であり、同一施工者以外の者に施工させた場合に支障を生じる恐れがあることから、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定による随意契約として、沼田市契約規則第23条第1項第2号の規定により、本学校給食センターの施工者である下記の1業者から見積を徴し、速やかに施工したい。</p>	R03. 10. 25 ～ R03. 12. 10 R03. 10. 25 ～ R04. 02. 28	新型コロナウイルス蔓延に伴う、資材メーカーの供給網の乱れや、ここ1～2ヶ月の間の建築資材の急激な需要増により、通常想定される納期での資材取得が難しく、予想以上に納期に時間がかかってしまうため、工期を令和4年2月28日まで延期いたしたい。