

令和4年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が250万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和5年9月30日現在）

令和5年10月2日

沼田市長 星 野 稔

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
土地区画整理事業下水道管渠埋設工事	当初	沼田市 上之町 地内	土木	工事延長 L=61.2m、管布設工(V Uφ150) 59.9m、マンホール工 (組立1号、小型塩ビ) 3箇所、取付管(ます工) 7(3)箇所、付帯工 1式	2,860,000	群馬県沼田市下沼田 町530-2 西山建設（株）	R04.04.15 随意契約	本工事は、区画道路（12-2外）新設工事の工区内に下水道本管を埋設するものである。 本工事は、先に契約された前記工事と同一区間内で施工するものであり工期も重複するため前記工事と密接し、新たに競争入札に付するよりも前記工事の受注者に施工させることが、工期の短縮や経費の削減が図れるなど、合理性等の面で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規程により随意契約にて着手したい。 なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取したい。	R04.04.15 ～ R04.09.02	
	01				2,860,000				R04.04.15 ～ R05.01.31	【契約日：R04.08.18】 本工事は、都市計画課発注の「区画道路（12-2外）新設工事」に付随する工事であるが、本体工事の完成期日が延期されたため、本工事の工期について本体工事の完成期日である令和5年1月31日まで（15日間）延期したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				3,113,000				R04.04.15 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.11】 工事発注時に地権者の土地利用計画が未定であった箇所において、利用計画の目処が立ち、それに伴い公共樹位置及び取付管必要箇所が決定したため、公共樹設置工及び取付管布設工を増工(公共樹設置工3箇所→7箇所、取付管布設工7箇所→12箇所)し、地権者の要望に対応いたしました。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第4工区）	当初	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長L=31.8m、管布設工(VUφ200)L=30.0m、マンホール工(組立1号)2箇所、取付管工1箇所、付帯工1式	3,212,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建（株）	R04.04.15 随意契約	本工事は、3・3・1環状線（栄町工区）事業道路改良工事（その1）の工事に合わせ、本年度予算の範囲内で下水道整備を実施するものである。 本工事は、先に契約された前記工事と同一区間で施工するものであり工期も重複するため前記工事と密接し、新たに競争入札に付するよりも前記工事の受注者に施工させることが、工期の短縮や経費の節減が図れるなど、合理性等の面で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により随意契約にて着手したい。 なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取したい。	R04.04.15 ～ R04.05.31	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				3,564,000				R04.04.15 ～ R04.05.31	【契約日：R04.05.16】 工事発注後、本体工事である3・3・1環 状線（栄町工区）事業道路改良工事発注 課と協議の結果、終点部の点検桝工の位 置を調整するため、工事延長を4.3m増工 いたしたい。また、本工事箇所を掘削し たところ多量の湧水が確認され、床付工 及び管基礎工の支障となっていることか ら、湧水対策として水替工を増工いたし たい。
公共下水道管渠埋設工 事（沼田第2工区）	当初	沼田市 薄根町 地内	土木	工事延長 L=81.0m、管布設工（VU φ200） 78.3m、マンホール工（ 組立1号、小型塩ビ） 5箇所、取付管（ます工 ）1（1）箇所、付帯工 1式	6,688,218	群馬県沼田市利根町 平川2 1 3 井上総建（有）	R04.05.25 一般競争入札		R04.05.26 ～ R04.07.29	
	01				6,666,000				R04.05.26 ～ R04.07.29	【契約日：R04.07.15】 工事発注後地権者と協議の結果、地権 者より公共桝設置位置変更の要望があり 公共桝を1.5m西側へ移設することとなっ たが、当初設計の終点マンホール位置か ら取付管布設を行うと接続が鋭角となり 流下機能に支障を来すことから、終点マ ンホール位置について西側へ1.5m移動す るとともに、工事延長について1.5m減工 いたしたい。
沼田浄水場電気計装更 新工事（送水ポンプ盤）	当初	沼田市 下久屋町 地内	電気	送水ポンプ設備、高中 区送水ポンプ盤、洗浄 用高架水槽ポンプ盤、 真空ポンプ盤、中継端 子盤、高中区送水ポン プ現場操作盤、洗浄用 高架水槽ポンプ現場操 作盤、真空ポンプ現場 操作盤、各1面、既設 盤撤去1式	55,088,000	群馬県沼田市上原町 1 6 8 8 利根電気工事（株） 沼田支店	R04.05.25 一般競争入札		R04.05.30 ～ R05.03.31	
	01				55,088,000				R04.05.30 ～ R05.08.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は、老朽化が著しい浄水場の電 気計装設備（送水ポンプ盤）を更新する ものです。 契約後電気計装部品の発注を速やかに 行いましたが、世界的な半導体不足によ り電気計装部品の納期が大幅にずれ込み 工期内完成が出来なくなったため、工期 を8月31日（153日間）まで延期し たい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				55,022,000				R04.05.30 ～ R05.08.31	【契約日：R05.08.04】 本工事は、老朽化が著しい沼田浄水場の電気計装設備（送水ポンプ盤）を更新するためのものです。 当初、本工事で撤去したケーブル類（銅線）は産業廃棄物として処理する予定でしたが、昨今、銅の価格が高騰しているため、産廃処理と有価物売却を比較したところ、有価物売却の方が有利なため設計変更いたしたい。
区画道路6-3号線外1路線配水管布設工事	当初	沼田市 上之町 地内	水道	工事延長 L=70.0m, 管延長 L=73.8m 配水管 HPPE φ75mm L=73.8m, 仕切弁 4基	2,838,000	群馬県沼田市下沼田 町530-2 西山建設（株）	R04.04.25 随意契約	本工事は、区画道路(12-1外)新設工事と同一区間において配水管布設を行うものである。 契約に当たっては、前記工事と一体として実施することが合理的であると認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により、随意契約にて執行したい。 なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取したい。	R04.04.25 ～ R04.09.02	
	01				2,838,000				R04.04.25 ～ R05.01.31	【契約日：R04.08.26】 本工事は区画道路（12-1外）新設工事と同区間を施工するため、随意契約を行ったものです。 本体工事が工期を令和5年1月31日まで延期する措置を行うため、これに伴い本工事の工期を令和5年1月31日まで延期したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				2,717,000				R04.04.25 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.18】 本工事は区画道路（12－1外）新設 工事に関連した配水管布設工事です。 本工事施工箇所まで道路改良延長が延 伸したことで、一部同時施工が可能とな ったため、掘削工及び埋戻工を減工した い。
市道白沢・川場線道路 補修工事	当初	沼田市 白沢町上 古語父 地内	ほ装	工事延長L=155.8m、表 層工(再生密粒As13)t= 0.05 A=516.8m2、区 画線設置工1式	3,450,772	群馬県沼田市利根町 平川213 井上総建（有）	R04.05.25 一般競争入札		R04.05.26 ～ R04.07.29	
	01				3,674,000				R04.05.26 ～ R04.07.29	【契約日：R04.07.06】 No.4+10.0～No.6+15.0センター付近に おいて、車輛による轍と本工事施工面と の段差を解消するために、擦付舗装工を 増工し対応いたしたい。
沼田市保健福祉センタ ー改修工事	当初	沼田市 東原新町 地内	建築	構造RC造、一部S造、 階数4階地下1階塔屋1 階、延べ床面積4179.2 3㎡（改修工事面積775 .17㎡）、1階及び3階 の改修工事に伴う設備 機器の更新、エレベ ーターの更新（2基）	133,650,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R04.06.15 一般競争入札		R04.06.16 ～ R04.12.15	
	01				133,155,000				R04.06.16 ～ R04.12.15	【契約日：R04.11.15】 1階大会議室について、社会福祉課からの 要望により南側出入口の既存スロープを 床とするため増工及び既存コンクリート 壁の解体を最小限としたための減工等、 別紙のとおり設計図書の変更をするもの としたい。
水道工事箇所路面復旧 工事	当初	沼田市 西原新町 外地内	ほ装	工事延長L=62.0m、表 層工(t=5cm)A=340.2m2 、区画線工1式	3,520,000	群馬県沼田市中発知 町1035 (株)沼田樹園	R04.06.15 一般競争入札		R04.06.17 ～ R04.08.31	
	01				3,674,000				R04.06.17 ～ R04.08.31	【契約日：R04.08.08】 本工事施工箇所である主要地方道平川 横塚線において、発注後に現況道路の轍 掘による損傷が進行したことで、当初終 点部では現況道路との擦付に段差が生じ てしまう可能性があることから、終点部 延長の増工について協議を受けたため、 工事延長を2.5m増工する設計変更を行 いたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
多那小学校屋内運動場 改修工事	当初	沼田市 利根町多 那 地内	建築	非構造部材落下防止措 置（校歌額、時計、ス キー、誘導灯等）、バス ケットゴール、通路部分内 装及び照明器具改修	19,470,000	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 - 2 萬屋建設（株）	R04.06.15 一般競争入札		R04.06.16 ～ R04.10.17	
利根北部簡易水道大原 地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町大 原 地内	土木	工事延長 L=100m, 配 水管 HPPE φ100mm L =76.1m, 配水管 HPPE φ75 L=38.7m, 仕切 弁 φ100mm6基 φ75mm3 基 φ50mm1基	10,890,000	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 - 2 萬屋建設（株）	R04.06.06 随意契約	本工事は、沼田土 木事務所発注の国道1 20号大原交差点改良 工事において周辺地 権者より、民地内に 敷設してある水道配 水管を、改良工事に 合わせて道路内に敷 設替えするよう強い 要望があり、県と協 議した結果、発注済 み工事と一体として 実施することが合理 的であると判断でき る本工事と認められ るため、地方公営企 業法施行令第21条の1 4第1項第6号（競争入 札に付することが不 利と認められるとき 。）の規定により、 随意契約にて着手い たしたい。 なお、見積書につ いては、上記の理由 により沼田市契約規 則第23条第1項第4号 （2人以上から見積書 を徴することが不適 当と認められるとき 。）に該当すること から、前記工事の受 注者である下記業者 より徴取いたしたい	R04.06.07 ～ R04.09.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				10,692,000				R04.06.07 ～ R04.09.30	【契約日：R04.09.20】 本工事において、着手後に既設管の位置を確認したところ、想定していた位置と違っていたことや、道路改良工事との調整により、配水管HPPEφ75mmの延長をL=38.7mからL=47.0mに8.3m延長したい。 また、当初は道路改良後に再掘削して配水管埋設を行う予定でしたが、土木事務所との協議により道路改良前に施工を行うことが出来たため、一部区間において路盤工を省略し、発生材埋戻しとした。 以上の理由にともない増減の差し引きにより減額をしたい。
小規模農村整備事業 上発知南部地区野生動物侵入防止柵設置工事	当初	沼田市 上発知町 地内	とび	施工延長L=1276.5m, ワイヤーメッシュ柵設置 工L=1230.0m, 門扉設置 工(W=1.5m・W=3.0m)19基	14,724,600	群馬県沼田市西倉内 町734 阿部土建（株）	R04.07.26 一般競争入札		R04.07.28 ～ R04.12.09	
	01				15,796,000				R04.07.28 ～ R05.01.31	【契約日：R04.12.01】 本工事発注後、地元推進協議会および関係地権者と再度現地立ち合いを行った結果、山林等の維持管理を適切に行うため、侵入防止柵の延長6.5mおよび門扉を5箇所、また一部区間において山からの湧水が多く地盤が不安定なため、侵入防止柵を固定するための控支柱を38箇所増工いたしたい。当初予定していなかった控支柱については、材料メーカーの供給が滞り、製品の納入に2ヶ月程度要することが判明したため、工期を53日間延期し、令和5年1月31日といたしたい。 当初工期：令和4年12月 9日 変更工期：令和5年 1月31日
市営住宅等解体工事	当初	沼田市 西原新町 外地内	解体	市営住宅等解体（木造地上1階）、十二木団地5号、8号、十三割団地21号、南明団地5号・6号、7号・8号、東下原団地集会所、物置設置	8,140,000	群馬県沼田市大釜町 327 (株) フジモク	R04.07.11 一般競争入札		R04.07.13 ～ R04.12.09	
	01				9,240,000				R04.07.13 ～ R04.12.09	【契約日：R04.09.14】 工事発注後、空き家が増え老朽化が著しく倒壊等の危険が高いため、増工し解体を行い公共施設等総合管理計画の推進を図りたい。

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田市道路標示整備第1 期工事	当初	沼田市内	土木	工事延長L=7472. 4m, 区画線工(W=0. 15～0. 4 5)L=7472. 4m	6, 994, 922	群馬県前橋市大渡町 1 - 2 3 - 1 3 新日東（株）	R04. 07. 11 一般競争入札		R04. 07. 13 ～ R04. 10. 31	
	01				7, 975, 000				R04. 07. 13 ～ R04. 10. 31	【契約日：R04. 10. 11】 本工事発注後、通学路点検が実施され 各地域・学校から区画線配置追加要望があ り、精査したところ、緊急で対応しなけ ればならない箇所が確認できたため、関 係機関と協議した結果、本工事にて対応 いたしたい。 また、車輛の通行量や施工中の安全性 を考慮し協議した結果、誘導員を配置し 交通規制を行いたい。
公共下水道管渠埋設工 事（沼田第1工区）	当初	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長 L=229. 2m, 管布設工(V Uφ200) 223. 6m, マンホール工 (組立1号, 特0号, 小 型塩ビ) 11箇所, 取付管(ます 工) 14(5)箇所, 付帯工 1式	23, 179, 266	群馬県沼田市高橋場 町2 0 1 3 - 5 (株) 沼建	R04. 07. 26 一般競争入札		R04. 07. 27 ～ R04. 11. 30	
	01				24, 409, 000				R04. 07. 27 ～ R05. 01. 13	【契約日：R04. 11. 16】 本工事発注後、管渠番号274-1路線にお いて管渠埋設に伴う試掘調査を実施した 所、既設給水管を回避して下水道管渠を 埋設する事が困難であるため給水管仮設 を増工いたしたい。併せて管渠番号274路 線において試掘調査を実施した所、一部 水道本管が支障となる事から影響の無い よう下水道管渠線形を変更し、それに伴 いマンホール工を減工いたしたい。また 、同路線の上流部において早期下水道接 続の要望が有り、調査検討の結果、下水 道本管（274-2路線VUφ150、L=12. 5m）を 延伸して対応し、下水道事業の促進を図 りたい。なお、前記管渠延伸に伴い工事 完成期日を令和5年1月13日まで（44日間 ）延期いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				25,399,000				R04.07.27 ～ R05.01.13	【契約日：R04.12.28】 工事発注後、地権者と公共樹設置位置を再協議した結果、公共樹設置工及び取付管布設工箇所数を変更し、地権者の要望に対応いたしたい。また、下水道管の埋設に際し掘削を行ったところ、既設舗装版の老朽化に伴い掘削による影響が当初想定よりも大きくなり、予定の仮舗装範囲を拡大して復旧する必要があることから、仮舗装復旧工を増工（当初246.9m2、変更441.1m2）し、車両走行の安全性を確保いたしたい。
市道大倉線道路補修工事	当初	沼田市 奈良町 地内	とび	工事延長L=47.0m、モルタル殻運搬・処分V=12.8m3、モルタル吹付工A=255.0m2	5,423,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R04.07.26 一般競争入札		R04.07.27 ～ R04.10.14	
	01				5,610,000				R04.07.27 ～ R04.10.14	【契約日：R04.10.03】 モルタル殻運搬・処分において当初設計厚5cmを想定していたが、想定以上の厚みが確認されたので変更いたしたい。さらに岩盤全体に湧水が見受けられ、吹付モルタルの劣化防止のため湧水部に吸出し防止材の増工とし対応いたしたい。
市道上沼須新町線道路補修工事	当初	沼田市 沼須町 地内	土木	工事延長 L=35.0m、道路側溝工（300×300） L=34.1m、横断側溝工（300×300） L=7.0m、集水桝工（600×600） N=1.0基	2,860,000	群馬県沼田市白沢町上古語父1229- (株) UMEZAWA	R04.07.26 一般競争入札		R04.08.02 ～ R04.10.31	
	01				3,707,000				R04.08.02 ～ R04.10.31	【契約日：R04.10.11】 本工事において、当初より交通誘導員を計上しておりましたが、車輛通行が頻繁であり、想定よりも施行に期間を要することになったため、交通誘導員を増工し、対応したい。
岡谷大橋橋梁補修工事	当初	沼田市 岡谷町 外地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=156.4m、全幅員W=10.6m、舗装打換工 車道部A=1122.8m2、歩道部A=344.6m2、橋面防水工 車道部A=1184.7m2、歩道部A=380.2m2、縁石工 歩車道境界ブロックL=309.9m	130,900,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設（株）	R04.07.26 一般競争入札		R04.08.01 ～ R05.03.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				130,900,000				R04.08.01 ～ R05.03.31	【契約日：R05.03.17】 工事発注後、仮設工である吊足場及び 枠組足場について、労働基準監督署によ る審査に期間を要し全体工程に遅れがし ょうじため、工期を令和5年3月31日 といたしたい。
	02				130,900,000				R04.08.01 ～ R05.04.28	【契約日：R05.03.31】 本工事内の橋面防水工や舗装打換工に おいて、降雨や積雪により施工日が順延 し全体工程に遅延が生じたため、工期に ついて令和5年4月28日といたしたい 。
	03				136,851,000				R04.08.01 ～ R05.04.28	【契約日：R05.04.06】 本工事内において、伸縮装置前後の水 準測量を実施したところ、A1橋台及び A2橋台付近に段差が生じると判明した ため、橋面舗装打替工に併せ市道部の擦 付舗装を実施いたしたい。また、橋梁点 検調査を実施したところ、経年により損 傷が増えていたため、ひび割れ補修工や 断面修復工を増工し対応いたしたい。
県単林道改良事業 林 道老神穴原線 安全施 設工事	当初	沼田市 利根町穴 原 地内	とび	工事延長L=66m, 落石 防護網工A=795m ²	20,900,000	群馬県沼田市利根町 大原1523-2 (株) 椎坂建設	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.09 ～ R05.02.20	
	01				22,044,000				R04.09.09 ～ R05.02.20	【契約日：R05.01.30】 起工測量により、アンカーの位置及び 支柱高さを確定したことにより、土質条 件や支柱材料を変更する必要が生じた。 また、同路線の隣接箇所において、既 設網の落石に伴う破損があった。この箇 所は、本工事の資材運搬等に利用してい ることから、これを補修し、作業時の安 全及び通行の安全確保としたい。 以上の理由により、変更増額といたし たい。

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田浄水場No. 2洗浄用 送水ポンプ更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	No. 2洗浄用送水ポンプ φ150×15kw 1.0基 ，接続配管 SUS φ150 (JIS10K) 1式，付属 品 7ト弁、仕切弁、 逆止弁、圧力計等 1 式	6,930,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業（株）	R04.07.19 随意契約	本工事は、洗浄用 高架水槽に送水するN o. 2の送水ポンプが老 朽化により故障した ため、緊急にて交換 する工事です。 契約については、 地方公営企業法施行 令第21条の14第 1項第5号により、 水道施設に精通し経 験のある下記業者よ り見積書徴し、随意 契約いたしたい。	R04.07.20 ～ R05.03.31	
上沼須地区配水管布設 替工事	当初	沼田市 上沼須町 地内	水道	工事延長L=185.0m，配 水管布設工(HPPE φ100)L=186.0m，排泥管布 設工(HPPE φ50)L=5.4m ，給水管布設工(PEP φ 25)L=7.2m，仕切弁設 置工(φ100)N=1基，仕 切弁設置工(φ50)N=1 基	9,725,265	群馬県沼田市上久屋 町1210 (株) トーリン	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.12 ～ R05.01.31	
	01				9,955,000				R04.09.12 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.18】 本工事区間の既存配水管において、着 手前に既存配水管からの漏水が発見され 、施工の支障となることから、本工事内 で止水工を増工し対応したい。
小規模農村整備事業 原地区 農道整備工事	当初	沼田市 原町 地 内	ほ装	工事延長 L=100m 上層路盤工 A=180m 2 表層工(Co) A=180m 2	2,601,775	群馬県沼田市町田町 1276-1 鈴木建設	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.08 ～ R04.12.15	
	01				3,025,000				R04.09.08 ～ R04.12.15	【契約日：R04.10.25】 三者（地元・市・受注者）現地確認に より、起終点位置を確認し擦り付け部の コンクリート取壊箇所を確定したこと及 び車両の安全な走行環境を確保するため 路肩への砕石工を追加とした。（R4.9.26 監督員指示事項） また、残土処理について、当初予定し てた搬出距離圏内(L=2.5km)には搬出先が なかったことから、搬出距離を変更とし た。（R4.10.6監督員指示事項） 以上の理由により、変更増額といたし たい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田浄水場真空ポンプ 更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	真空ポンプポンプ φ 32×0.35m3/min×53kP a×2.2kw 2.0基、接 統配管 SGP φ15A～40 A 1式	3,278,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業（株）	R04.08.02 随意契約	本工事は、送水ポ ンプ（高区・中区・ 洗浄）の作動時に必 要な、真空ポンプが 老朽化により支障を きたしているため、 緊急にて交換する工 事です。 契約については、 地方公営企業法施行 令第21条の14第 1項第5号（緊急） 及び、先に発注した 沼田浄水場No.2洗浄 用送水ポンプ更新工 事と同一工種、同期 間の工事となるため 、合併積算（随契積 算）とし、沼田浄水 場No.2洗浄用送水ポ ンプ更新工事の受注 者である下記業者よ り見積書徴し、随意 契約いたしたい。	R04.08.03 ～ R04.11.30	
公共下水道舗装復旧工 事（沼田第1工区）	当初	沼田市 恩田町 外地内	ほ装	工事延長L=402.2m, W= 2.25～7.50m, 表層工（ 再生密粒As13）t=5cm, A=1461.4m2, 付帯工1 式	9,515,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 （株）沼建	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.08 ～ R04.10.31	
	01				9,515,000				R04.09.08 ～ R05.01.10	【契約日：R04.10.18】 本工事路線（私道①）の隣接地におい て、住宅改築工事に伴う車両通行確保の ため、舗装復旧工事の着手を改築終了ま で延期するよう申し出があったことから 、工程調整を図り改築工事に支障の無い よう対応いたしたい。なお、工程調整に 伴い、完成期日を令和5年1月10日まで（7 日間）延期いたしたい。
	02				10,373,000				R04.09.08 ～ R05.01.10	【契約日：R04.12.20】 工事発注後の舗装版破砕時、市道部の 一部箇所において既設舗装が当初想定以 上の厚みであることが確認されたため、 舗装版殻運搬処分量及び不陸整正補足材 料について増工いたしたい。また、私道 路線の一部において路盤脆弱箇所が確認 されたことから、該当箇所について路盤 置換工を60.0m2増工し、アスファルト舗 装の品質確保を図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
県単林道改良事業 林道赤倉栗生線 安全施設工事	当初	沼田市 白沢町高平 地内	とび	工事延長L=30.0m, 落石防護網工A=300.0m2	8,987,000	群馬県沼田市西倉内町734 阿部土建（株）	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.09 ～ R04.12.16	
	01				8,987,000				R04.09.09 ～ R04.12.28	【契約日：R04.12.01】 受注生産である落石防護網等の材料について、資材メーカーの供給が滞り、材料の納入に遅延が生じているため、工期を12日間延期し令和4年12月28日といたしたい。 当初工期：令和4年12月16日 変更工期：令和4年12月28日
	02				9,933,000				R04.09.09 ～ R04.12.28	【契約日：R04.12.16】 本工事発注後、起工測量のため再度現地調査を行ったところ、施工箇所隣接し浮石が確認され落石等の危険があるため、落石防止網の施工延長を3m（A=26.8m2）及び岩部用セメントアンカー等を増工し、通行車両の安全を確保いたしたい。
小規模農村整備事業 内宿地区 水路整備工事	当初	沼田市 下川田町 地内	土木	工事延長L=81m, 水路工L=81m	2,849,000	群馬県沼田市下川田町484-2 （有）建徳	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.08 ～ R05.01.26	
	01				3,069,000				R04.09.08 ～ R05.01.26	【契約日：R04.12.14】 工事着手に農地の関係者と協議を行ったところ、水口（取水及び排水）の取付位置を変更するよう要望があったため、新たに分水栓等追加部材の調達及び設置が増工となる。また、起終点の既設U字溝の劣化が顕著で目地からの漏水が確認されたため補修を行い、工事完了とした。 以上の理由から、変更としたい。
市道馬坂下線外路面復旧工事	当初	沼田市 下久屋町 外地内	ほ装	工事箇所N=10箇所、表層工t=5cm, A=437.8m2, 基層工t=5cm, A=60.1m2, 安定処理工t=10cm, A=30.4m2, 区画線工1式	4,546,300	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設（有）	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.17 ～ R05.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				4,730,000				R04.10.17 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.18】 市道上原横塚線の安定処理工について、当初はアスファルト安定処理工で施工の予定であったが、掘削したところ、セメント安定処理層が発見されたため、関係課と協議した結果、アスファルト安定処理工をセメント安定処理工に変更し施工したい。
テラス沼田1階防災備品庫除湿機設置工事	当初	沼田市 下之町 地内	機械	業務用除湿機設置	2,970,000	群馬県沼田市上原町 1687 反町工業（株）	R04.08.30 随意契約	本工事は、テラス沼田の1階防災備品庫内に除湿機を設置するものであり、既存制御盤内の増設及び既存配管を利用すること、並びに既存躯体の状況等を考慮し機器の固定や貫通処理等を行う必要がある。 このことから、現地の状況を熟知のうえ施工を行わなければならないため、テラス沼田の改修工事を請け負った下記2者より見積を徴収するものとし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約を行うものである。 （両者は沼田市の機械設備工事における競争入札の登録者である。）	R04.09.01 ～ R04.11.30	
利根中学校屋内運動場改修工事	当初	沼田市 利根町追 貝 地内	建築	非構造部材落下防止措置（校歌、時計、スピーカー等）、アリーナ天窓部分の落下防止措置、キャットウォーク及びステージ天井の改修、アリーナ及びステージ等の照明器具交換、バスケットゴール改修	39,600,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.18 ～ R05.03.03	
埋蔵文化財調査センター整備改修工事	当初	沼田市 戸鹿野町 地内	建築	既存設備機器の一部冷蔵庫等を除き撤去、配管類の床上部分切断及び隠蔽、配管類の処理、床面ピットの埋め立て、照明器具をLED照明に交換、空調機器の交換	38,500,000	群馬県沼田市西倉内 町593 沼田土建（株）	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.17 ～ R05.03.03	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				38,753,000				R04.10.17 ～ R05.03.03	【契約日：R05.02.09】 1階屋上の既存ウレタン防水層に破損が確認されたため防水工事を増工することとし、別紙のとおり設計図書の変更をするものとしたい。
市道竹替戸沢浦線道路 災害復旧工事	当初	沼田市 佐山町 地内	土木	工事延長 L=134.0m 表層工（市道）（再生 密粒度As13）t=0.05 A=339.8m ² 表層工（公道）（再生 密粒度As13）t=0.04 A=240.0m ² 付帯工 1式	3,553,000	群馬県沼田市碓田町 482-4 （有）ウメジマ工業	R04.09.08 随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨により佐山町地内の道路路面が洗掘し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。）により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R04.09.08 ～ R04.10.31	
	01				3,630,000				R04.09.08 ～ R04.10.31	【契約日：R04.10.18】 当初設計において、市道改良当時の竣工図面や現地の既設舗装厚を確認し発注したが、想定以上に既設舗装厚が厚かったため、AS廃材運搬処理工を増工し対応いたしたい。
区画道路（8－9）新 設工事	当初	沼田市 上之町 外地内	土木	施工延長L=136.4m W=8.5m、管渠型側溝(300×400)L=117.7m、横断暗渠(300×400)L=20.0m、落蓋式側溝(300×300)L=124.5m、取付管(CSBφ200)L=25.8m、歩車道境界ブロックL=133.8m、車道舗装A=754.8m ² 、歩道舗装A=270.6m ²	33,000,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 （株）沼建	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.14 ～ R05.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				33,000,000				R04.10.14 ～ R05.08.31	【契約日：R05.03.31】 工事に際し、沿線関係者の仮設駐車場を用意しなければならなかったが、確保に想定以上の時間を要し、工事着手が遅れてしまった。また、不明な埋設管等が点在し、確認しながらの作業のため、工事の進捗に支障をきたしている状況にあります。このため、工期を令和5年3月31日から令和5年8月31日（153日間）まで延期いたしたい。
	02				33,000,000				R04.10.14 ～ R05.09.22	【契約日：R05.08.18】 8月10日付提出された完成期日延期申請書により、工期を令和5年9月22日まで延期いたしたい。（現工期：令和5年8月31日。22日間の延期。）
	03				37,081,000				R04.10.14 ～ R05.09.22	【契約日：R05.09.07】 ・工事期間中、隣接関係者の車両駐車が一時不可となるため、近隣に仮設駐車場を整備するほか別駐車場を借地し、隣接関係者の車両駐車場を確保したことにより増額変更といたしたい。 ・既設構造物の取り壊しについて、埋設箇所の構造が不明だったため想定値を計上していたが、掘削寸法確認した結果、想定以上だったため取り壊し量を増工といたしたい。 ・地区外からの不明管等（市道餌差通り線から横断している排水管など）を確認したため、本体工事施工上支障となることから、排水管の付替などの付帯工を増工といたしたい。
公共下水道舗装復旧工事（沼田第2工区）	当初	沼田市 白岩町 地内	ほ装	工事延長L=308.0m W=3.65～8.40m、基層工(再生粗粒As20)t=5cm A=1029.7m ² 、表層工(再生密粒As13)t=5cm A=1298.4m ² 、付帯工1式	14,179,000	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設（株）	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.14 ～ R04.12.15	
	01				14,234,000				R04.10.14 ～ R04.12.15	【契約日：R04.12.01】 本工事において、車両の出入り及び通過交通に対する更なる安全確保のため、交通誘導員を4名増工し、歩行者及び通行車両の安全確保を図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道大倉線外1路線道路災害復旧工事	当初	沼田市 上発知町 外地内	ほ装	工事延長 L=158.0m 表層工（機械）（再生 密粒度AS13）t=0.05 A=833.0m ² 表層工（人力）（再生 密粒度AS13）t=0.05 A= 37.6m ² 欠損部補修工（細粒度 AS13）t=0.03 V=6.0t 付帯工 1式	5,588,000	群馬県沼田市横塚町 9 2 9 - 1 佐野建設（株）	R04.09.26 随意契約	本工事は、令和4 年7月15日の集中 豪雨により上発知町 及び奈良町地内の道 路路面が洗堀し、近 隣住民の生活に支障 を来しているため、 復旧工事を行うもの である。契約にあた っては、地方自治法 施行令第167条の2第1 項第5号（緊急の必要 により競争入札に付 する事ができないと き。）により、随意 契約で執行いたした い。業者選定につい ては、工事場所から 会社所在地が近い下 記5者とし、見積書 を徴したい。	R04.09.27 ～ R04.12.19	
	01				5,588,000				R04.09.27 ～ R04.12.19	【契約日：R04.12.02】 本工事発注後、地元区長より、道路側 溝が破損し雨水が流出してしまう箇所が あるので改修して欲しいと要望が有り現 地調査を行ったところ、破損している箇 所について確認できたため、本工事内で 増工し対応いたしたい。
勤労青少年ホーム等解 体工事	当初	沼田市 白岩町 地内	解体	勤労青少年ホーム RC造3階建て 延べ床面積946.79m ² 、 体育センター 鉄骨造平屋建て 延べ床面積859.01m ² 、 勤労者会館 鉄骨造一部木造2階建 て 延べ床面積163.52m ² 、 5人槽浄化槽新設 1基 、電灯幹線引込等	118,800,000	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 - 2 萬屋建設（株）	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.18 ～ R05.03.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				119,306,000				R04.10.18 ～ R05.03.27	【契約日：R05.03.01】 変更内容は、継続利用する既設排水管の勾配や接続に不適合箇所が発見され、改修を要することや電灯幹線引込部の既存建物構造に腐食等による強度不足が確認された為、配線経路を変更するもの。そのほかキュービクル内のトランス・コンデンサの絶縁油について、P C B含有検査で未含有が確認され、適正に廃油処理することなどが増となり、これらの設計図書を変更。また、東京電力の電気幹線引込みに期間を要していることから竣工期日を12日間延長し、令和5年3月27日とするもの。
市道横子旭大竹線道路 災害復旧工事	当初	沼田市 下川田町 地内	土木	工事延長 L=8.0m, ボ ックスカルバート工 (1000*1000), 石積工 11式, コンクリート 舗装工 (18-8-25高炉) A=14.0m ²	2,530,000	群馬県沼田市屋形原 町1228-2 (有) 阿巧	R04.10.06 随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨の際、下川田町地内の道路において横断暗渠管 (φ450) では雨水が飲み込めず法面等を洗掘したため、ボックスカルバート (1000*1000) を敷設し流水断面を確保することにより今後の被害を抑えるものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 (緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。) の規定により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行したい。	R04.10.07 ～ R05.01.31	
	01				2,222,000				R04.10.07 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.17】 本工事発注後、起工測量を行った結果、上流部において巨木の根が張っており、掘削を行うと倒木・法面崩壊を引き起こす可能性があるため、石積工を減工することにより対応といたしたい。
吹割の滝遊歩道安全対策工事	当初	沼田市 利根町追 貝 地内	とび	工事延長L=74.0m, 密 着型安定ネット張工 (3 .2φ×42×30) A=1528. 0m ²	72,930,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設 (株)	R04.11.07 一般競争入札		R04.11.11 ～ R05.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				74,008,000				R04.11.11 ～ R05.05.31	【契約日：R05.03.31】 本工事において、現場着手前の起工測量を行った結果、密着型安定ネット張工の施工面積が減工となったが、岩盤上に堆積土が多くアンカーの定着長を確保出来ないと判断したため、アンカー工（L=1500）を採用いたしたい。また、降雪や凍結による天候不順により休工が想定以上に生じたため、工期について令和5年5月31日といたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
南郷の曲屋茅葺屋根葺 替工事	当初	沼田市	屋根	南郷の曲屋（市指定 重要文化財旧鈴木家住 宅）茅葺屋根において 、屋根の葺き替え工事 を行う。 屋根葺き替えは、軒 付け（麻殻は再用）・ 平葺・軒積みともに北 面を中心に葺き替える 。茅葺下地の竹財は虫 害のあるものは取り替 える。南面は下げ葺き による補修を行う。	40,700,000	群馬県吾妻郡中之条 町大字五反田352 (株) 町田工業	R04.08.01 随意契約	本工事は、南郷の 曲屋（市指定重要文 化財旧鈴木家住宅） 茅葺屋根において、 腐朽による茅の痩せ と苔の堆積が見られ 、雨水の流れる溝が 形成されつつあり、 溝が形成されると周 囲の水が集まり一層 広く深くなることに より内部からも茅が 腐食し、下地材であ る竹や木部にも腐朽 が及んでしまうこと から、茅の葺き替え を実施するものです 。 なお、本件契約に あたっては、県内外 の重要文化財、その 他伝統建築物等の工 事実績が豊富であり 、確実な工事の実施 が見込めることはも とより、不測の事態 等が生じた際にも幅 広く対応できる業者 と判断でき、また、 材料である茅を常時 確保していることな ど、県内で他に同等 の業者がないため、 地方自治法施行令第 167条の2第1項 第2号（性質・目的 ）及び沼田市契約規 則第23条第1項第 2号（相手方の特定 ）により、下記業者 より見積を徴し、随 意契約により執行い たしたい。	R04.08.01 ～ R05.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

令和5年度
契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				40,700,000				R04.08.01 ～ R05.06.30	【契約日：R05.03.31】 屋根解体中に、既存の茅葺屋根の施工方法が通常と異なり、多くの場所で針金を使用していたことが判明し、当初想定していた差茅（茅の部分的な補充）による修理が行えず、施工手間が増加し日数を要することとなった。 また、年末年始を中心に、降雪や凍結により、想定以上に除雪作業等に時間を費やし、工事の進捗に遅れが生じおり、請負業者より完成期日延長申請書が提出されたため、工期を6月30日までとする。
3・3・1環状線(栄町工区) 事業 道路改良工事	当初	沼田市 栄町 地内	土木	工事施工延長L=152.40m、W=22m～25m、L型擁壁L=25.0m、鍬止擁壁L=99.5m、重力式擁壁L=4.0m×2箇所、管渠型側溝L=186.9m、横断暗渠L=20.0m、車道舗装A=1647.4㎡(基層)、歩道舗装A=675.8㎡(一般・乗入)	63,800,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設（株）	R04.11.07 一般競争入札		R04.11.08 ～ R05.03.31	
	01				64,878,000				R04.11.08 ～ R05.07.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は当初、一部区間を全面通行止めで行う計画でいたが、隣接病院関係者及び近隣関係者より、迂回市道が狭いため仮設迂回道路の要望があり、仮設迂回道路の計画及び土地の借用等地権者調整に不測の日数を要した。また、隣接駐車場と本線との段差が生じることから付帯工事を実施するにあたり、地権者及び駐車場管理者との協議にも不測の日数を要したことから、完成期日を令和5年3月31日から令和5年7月31日（122日間）まで延期といたしたい。 なお、全面通行止め区間を仮設迂回道路を利用し通行可能としたため、交通誘導員を増員（55人増）し、車両及び歩行者通行の安全を図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				64,999,000				R04.11.08 ～ R05.07.31	【契約日：R05.07.12】 ・環状線事業関係地権者の移転等の関係により、当初計画していた鍬止擁壁では型枠等を設置する余幅が取れない・擁壁を設置する必要があるなど現地状況が変わったため、擁壁工を全体的に見直しとした。 ・交通誘導員は、迂回路等の工夫により、常駐する誘導員数を減らす事ができたため、減といたしたい。 ・上記により生じる交付金決定額差額を活用し、車道及び歩道舗装延長を増工し、事業の進捗を図りたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第5工区）	当初	沼田市 材木町 地内	土木	工事延長 L=40.0m 管布設工(VUφ200) 39.6m マンホール工(小型 塩ビ) 2箇所 取付管(ます工) 6(5)箇所 付帯工 1式	3,872,000	群馬県沼田市上原町 1 6 5 2 目黒建設（有）	R04.10.26 随意契約	令和4年度第7回入札の結果、応札者がなく入札中止となったことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）に該当するため随意契約により執行いたしたい。なお、業者については、沼田市契約規則第23条第1項（随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴する。）の規程に基づき、地域性より選定した業者及び施工実績を考慮し選定した下記業者より見積書を徴取し執行いたしたい。	R04.10.26 ～ R05.02.28	
	01				3,575,000				R04.10.26 ～ R05.02.28	【契約日：R05.02.14】 工事発注後、公共樹設置にあたり宅地内において埋設物により樹設置が困難な箇所について地権者と再協議した結果、ます工を一部管止めに変更いたしたい。