

令和6年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が250万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和7年3月31日現在）

令和7年3月31日

沼田市長 星 野 稔

担当：総務部契約検査課契約係

TEL0278-23-2111（内線4051）

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
玉原小水道配水管布設替工事（2工区）	当初	沼田市 上発知町 地内	水道	工事延長L=727.5m, 配水管布設工(HPPEφ150)L=456.2m, 配水管布設工(HPPEφ100)L=251.0m, 配水管, 排泥管, 消火栓布設工(HPPEφ75)L=8.4m, 排泥管布設工(HPPEφ50)L=2.2m, 排泥管布設工(SGP-VDφ50)L=6.5m ほか	37,840,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R06.05.09 一般競争入札		R06.05.10 ～ R06.12.20	
	01				38,786,000				R06.05.10 ～ R06.12.20	【契約日：R06.06.20】 本工事は当初契約において、積算システムの都合上、令和5年度末時点での単価を使用していたことから、契約後に単価更新し変更契約することとし仕様書に定めていた。このため、今回の変更にて令和6年度単価に更新し対応したい。 また、排泥工について現地照査したところ、排泥管の側溝との接続位置を変更する必要が生じたことから、施工延長増とし対応したい。
	02				36,586,000				R06.05.10 ～ R06.12.20	【契約日：R06.12.10】 工事着手後、施工路線の交通量が想定よりも少なく、隣接施設のたんばらスキーパーク及びペンション群の営業に支障を及ぼさないと判断できることから、交通誘導員の配置を工事用信号機の設置に変更することで、減額とし対応したい。
市道輪久原二本松線道路補修工事	当初	沼田市 利根町輪組 地内	土木	工事延長L=17.4m, コンクリート沿打工A=111.6m ² , コンクリート打設工V=22.3m ³	6,110,500	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R06.05.09 一般競争入札		R06.05.13 ～ R06.08.09	
市道大倉線道路補修工事	当初	沼田市 奈良町 地内	とび	工事延長L=50.5m, モルタル殻運搬・処分V=21.5m ³ , モルタル吹付工A=269.2m ² , 吸出防止材A=48.5m ²	5,729,900	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.05.23 一般競争入札		R06.05.27 ～ R06.07.31	
	01				6,127,000				R06.05.27 ～ R06.07.31	【契約日：R06.07.22】 本工事において、既設モルタル厚を8cmと想定していたが取り壊したところ、当初想定以上の厚みがあったことに加え、吹付法面上部の浮石や、斜面地盤が不安定だったため法長を延長し、モルタル吹付工を増工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
区画道路(8-8-1)新設工事	当初	沼田市 中町 外地内	土木	施工延長L=159.5m, GP U3型側溝(300×300)L=156.0m, 接続柵(500×500×550)N=2基, 仮排水管(PP管φ250)L=2.4m, 舗装復旧工A=80.9m ²	10,426,570	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R06.05.23 一般競争入札		R06.05.24 ～ R06.08.30	
	01				10,426,570				R06.05.24 ～ R06.09.30	【契約日：R06.08.06】 8月6日付けで提出された完成期日延期申請書により、工期を令和6年9月30日まで延期いたしたい。(現工期：令和6年8月30日。31日間の延期。)
	02				11,803,000				R06.05.24 ～ R06.09.30	【契約日：R06.09.13】 沿線宅地との接道部で生じる段差を解消するため、付帯工事を増工し対処したい。
市道迦葉舟木線道路補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	とび	工事延長L=26.0m, モルタル殻運搬・処分V=17.6m ³ , モルタル吹付工A=219.8m ² , 吸出防止材A=9.9m ²	5,519,470	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R06.05.23 一般競争入札		R06.05.24 ～ R06.08.30	
	01				5,676,000				R06.05.24 ～ R06.08.30	【契約日：R06.07.01】 本工事において、当初設計では既設吹付け厚を8cmで計上していましたが、取り壊したところ、設計以上の厚みを確認したため、モルタル殻運搬・処分を増工いたしたい。また、交通誘導員を当初設計では10人で計上していましたが、天候不良により当初予定していた日数が増えた事により12人に増工いたしたい。
公共下水道舗装復旧工事(沼田第2工区)	当初	沼田市 白岩町 外地内	ほ装	工事延長L=165.5m、W=2.90～8.00m、表層工(再生密粒As13)t=3～5cm A=684.8m ² 、基層工(再生粗粒As20)t=5cm A=25.6m ² 、付帯工1式	7,038,900	群馬県沼田市町田町1276-1 鈴木建設	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.18 ～ R06.08.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				7,997,000				R06.06.18 ～ R06.08.30	【契約日：R06.08.19】 工事発注後、県道道路管理者より下水道マンホール周辺補修の指示があったことから調査を行った結果、緊急に対応する必要があり早期補修を行うため本工事にてマンホール周辺補修5箇所を増工したい。併せて、前記増工に伴い交通誘導警備員を増工したい。
市道平原線道路構造物補修工事	当初	沼田市 利根町平川 地内	とび	工事延長L=32.0m, モルタル吹付工(t=0.10) A=170.5m ² , アンカー工L=163.7m N=16.0本, 受圧板工N=16.0基, 水平排水孔工φ908.0箇所, 支障木伐採工1式	35,035,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.18 ～ R06.12.20	
	01				35,695,000				R06.06.18 ～ R06.12.20	【契約日：R06.09.27】 本工事内のモルタル吹付工において、吹付のための準備清掃を開始したところ、想定以上に既設擁壁が堆積土に被われていたため、吹付面積の増工をいたしたい。また、仮設足場工について、上段部の受圧板据付のため再設置する必要があったため、仮設面積全体を増工し対応したい。
水道工事箇所路面復旧工事	当初	沼田市 西原新町外地内	ほ装	工事箇所N=15箇所, 表層工t=5cm A=290.8m ² , 区画線工1式	4,086,280	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設(有)	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.20 ～ R06.08.30	
	01				4,477,000				R06.06.20 ～ R06.08.30	【契約日：R06.08.16】 本工事着手にあたり、市道下久屋横塚線の掘削を行った所、既設舗装厚が当初想定していたよりも厚くなっており、道路管理者に協議をした結果、既設舗装に合わせて復旧する事となったため、舗装復旧厚を変更し対応したい。併せて、前記増工に伴い、交通誘導員を増員したい。
利根南部簡易水道第2取水場送水管布設工事	当初	沼田市 利根町砂川 外地内	水道	工事延長L=773.1m, 送水管φ100 DCIP(GX-1) L=251.4m, 送水管φ75 HPPE L=521.7m	27,478,000	群馬県沼田市利根町多那2268 (有)佐藤建設工業	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.19 ～ R07.01.30	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				29,227,000				R06.06.19 ～ R07.01.30	【契約日：R07.01.14】 本年度において、南部中継ポンプ場及び南部浄水場ポンプ能力の低下が維持管理委託業者より報告され、送水量の低下による断水が複数回あった。このため、来年度の継続工事においては早期に工事完了させ、本第2取水場からの取水を速やかに行えるよう計画している。このことから、工事の進捗を図るため、取水井内部の仕切弁を本工事に追加して施工致したい。 また、現地測量に伴い、使用部材に変更が生じたことなどから、増額して変更対応致したい。
市道国立病院市坂線道路補修工事	当初	沼田市 東原新町 外地内	ほ装	工事延長L=286.0m、表層工(再生密粒AS13)t=0.05 A=2322.1m ² 、基層工(再生粗粒AS20)t=0.05 A=2312.2m ² 、路上路盤再生工(セメント・アスファルト乳剤安定処理)t=0.17 A=2312.2m ² 、区画線工1式	38,901,060	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.18 ～ R06.10.31	
	01				39,072,000				R06.06.18 ～ R06.10.31	【契約日：R06.10.15】 工事発注後に、市関係機関、病院との協議を行ったところ出入口等に誘導員配置の要望があったため、交通誘導員を増員いたしたい。
三峰山トンネル換気設備撤去工事	当初	沼田市 宇楚井町 外地内	電気	工事延長L=1605m、機器撤去工1式、配線撤去工1式、配管撤去工1式、廃棄物処理工1式	20,350,000	群馬県沼田市上原町1688 利根電気工事(株)沼田支店	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.10 ～ R06.11.29	
	01				17,094,000				R06.07.10 ～ R06.11.29	【契約日：R06.10.23】 当初予定していた作業日数、道路規制内容を受注業者の努力により大幅に期間が短縮できたため、交通誘導警備員の人数を110人から20人へ減員いたしたい。また、有価物価格が大幅に値上がりしたため、売却益額に変更が生じたため、減額変更といたしたい。

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道上沼須新町線配水管布設替工事	当初	沼田市 上沼須町地内	水道	工事延長L=49.5m, 配水管布設替工(HPPEφ100)L=54.2m, 仕切弁設置工(φ100)N=4基, 減圧弁設置工(φ100)N=1基, 空気弁設置工(φ25)N=1基, 給水管接続工(φ20)N=1箇所	18,139,000	群馬県沼田市白沢町高平1292 (有)吉澤建材興業	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.09 ～ R06.12.20	
	01				18,139,000				R06.07.09 ～ R07.01.20	【契約日：R06.12.04】 本工事で設置する減圧弁の納期について、当初は11月上旬に現場納入される予定だったが、想定より減圧弁製作に時間を要したことにより、現場納入が12月中旬に延期となった。 このことにより、1ヶ月間工程に遅れを生じ、減圧弁設置を含め本工事の施工が工期内に完了することが不可能なため、工期を令和6年12月20日から令和7年1月20日まで延期したい。
	02				18,392,000				R06.07.09 ～ R07.01.20	【契約日：R07.01.10】 第1回変更の工期延期により、仮設管の借用期間が当初より延長したことで、借用料を含む仮設管材料費に変更が生じたため、増工したい。 また、既存管と新設管接続時において、掘削後判明した既存管の位置と水道台帳に記載されている位置に相違があり、当初材料では接続不可能なことが確認されたため、必要な材料を追加する設計変更といたしたい。
沼田市道路標示整備第1期工事	当初	沼田市 戸神町外地内	塗装	工事延長L=7753.6m, 区画線工(W=0.15～0.45)L=7753.6m	7,021,971	群馬県前橋市大渡町1-23-13 新日東(株)	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.12 ～ R06.10.31	
	01				8,162,000				R06.07.12 ～ R06.10.31	【契約日：R06.10.21】 本工事発注後、通学路点検が実施され各地区・学校からの区画線設置追加要望があり精査したところ、緊急で対応しなければならない箇所が確認されたので、関係機関と協議した結果、増工にて対応したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利根北部簡易水道大楊地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町大楊 地内	水道	工事延長L=240.0m, 配水管布設替工 (HPPEφ75)L=242.1m, 排泥管布設工 (HPPEφ50)L=3.2m, 仕切弁設置工 (φ75)N=5基, 仕切弁設置工 (φ50)N=1基, 不断水分岐工 (φ75×75)N=2箇所, 給水管接続工 (φ20~40)N=7箇所	15,972,000	群馬県沼田市利根町老神551 吉本工業 (株)	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.11 ～ R06.11.15	
	01				16,049,000				R06.07.11 ～ R06.11.15	【契約日：R06.11.05】 配水管布設替工に伴い掘削したところ、所有者不明の給水管を発見した。所有者確認のために不明給水管を圧着止水し、断水箇所を調査したところ、防火水槽へと給水していることが判明したため、布設替後の配水管から防火水槽への給水を給水管接続工として増工したい。
小規模農村整備事業 上沼須地区農道整備工事	当初	沼田市 上沼須町 地内	ほ装	工事延長L=386.0m W=3.5m, 不陸整正工 (粒調砕石M-30 t=4cm)A=1432.9m ² , 舗装工 (再生密粒AS13 t=4cm)A=1432.9m ² , 付帯工1式	5,960,955	群馬県沼田市岡谷町433 牧野建設 (株)	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.10 ～ R06.09.30	
	01				5,962,000				R06.07.10 ～ R06.09.30	【契約日：R06.09.24】 現地精査の結果、取付道路への道路勾配を緩和するため、計画高を見直したことにより不陸整正における補足材を減ずる設計変更いたしたい。また、取付舗装面積を変更いたしたい。
小規模農村整備事業 新町地区農道整備工事	当初	沼田市 新町 地内	土木	工事延長L=145.1m W=2.50~8.00m, 舗装工 (再生密粒AS13 t=4cm)A=469.4m ² , U型側溝布設工 (GPU3-300×300)L=56.0m, 管渠型側溝付設工 (300×300)L=5.1m, 集水桝工 (500×500)1箇所	4,560,435	群馬県沼田市高橋場町4944 (株)春原ハウジング	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.10 ～ R06.09.30	
	01				4,560,435				R06.07.10 ～ R06.10.09	【契約日：R06.09.24】 本工事は(株)春原ハウジングが請負い施工中であるが、資材納入の遅れ及び交通誘導員の確保が困難であったことから完成期日を9日間延期する設計変更いたしたい。(変更工期：令和6年10月9日)

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				4,675,000				R06.07.10 ～ R06.10.09	【契約日：R06.10.04】 現地精査の結果、当初設計では新設するU型側溝の敷勾配を1%としていたが、隣接宅地の高さにあわせて敷勾配の変更をいたしたい。あわせて、既設側溝へ接続する管渠型側溝の付設延長を増工する設計変更いたしたい。
佐山大橋橋梁補修工事	当初	沼田市 佐山町 地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=10.6m 全幅員W=7.03m, 舗装版破砕工A=74.2m ² , 殻・運搬処分V=4.4m ³ , 舗装版補修工 表層A=81.8m ² , 橋面防水工A=73.3m ² , 伸縮装置補修工L=7.03×2箇所=14.06m	16,582,401	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.09 ～ R07.01.31	
	01				19,800,000				R06.07.09 ～ R07.01.31	【契約日：R07.01.08】 本工事において、橋梁のひび割れと剥離及び欠損が当初より進行しており、ひび割れ補修工と断面修復工を増工いたしたい。また橋面舗装を行った事により、橋梁の伸縮装置部と既設舗装面に段差が生じてしまうので、段差部軽減のため、すり付け舗装工を増工し対応いたしたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）	当初	沼田市 恩田町 地内	土木	工事延長L=85.1m, 管布設工（PRPφ200, 150）82.4m, マンホール工（組立1号）2箇所, 取付管（ます）工9（7）箇所, 付帯工1式	8,536,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株) 沼田樹園	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.26 ～ R06.11.29	
	01				9,427,000				R06.07.26 ～ R06.11.29	【契約日：R06.11.18】 本工事において掘削したところ、工事区間全線で地山がゆるく、山留工は適切に設置し施工したものの、堀山以外の部分が道路端部まで崩壊しました。崩壊部の復旧方法について道路管理者と協議を行った結果、道路の安全性が損なわれているため、下水道管理設箇所と同じ舗装構成での埋戻しおよび仮復旧工で施工いたしたい。 また上流部で新築に伴い下水道管渠埋設の要望書が提出され、今年度中に工事を行う必要があるため、要望路線（枝線）に先行して管理用の小型塩ビ柵を1箇所増工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利根南部簡易水道水位計・遠隔監視装置設置工事	当初	沼田市 利根町青木 外地内	水道	水位計・遠隔監視装置 N=2式	8,189,500	群馬県高崎市飯塚町 1174-5 藤田テクノ（株）	R06.06.21 随意契約	現在、利根町管内の簡易水道施設の一部において、水位等を遠隔監視し水道の安定供給を図っているところであり、本工事は、監視装置が未整備の施設において、監視装置を設置し、システムの拡充を図ることを目的としています。 なお、施工業者については監視システム所有者以外施工が出来ないため、地方公営企業施行令第21条の14第1項第2号（性質又は目的により競争入札に適しない）及び沼田市契約規則第23条第1項第2号（目的又は性質により契約相手が特定）の規定により、下記業者より見積書を徴し執行したく伺います。 また、予定価格調書については、沼田市契約規則第24条の規則に基づき、予定価格調書の作成を省略いたします。	R06.06.21 ～ R07.02.10	
前原橋橋梁補修工事	当初	沼田市 下川田町 地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=12.0m 全幅員W=5.1m、ひび割れ補修工1.0構造物、表面含浸工A=190.4m ² 、支承防食工1式、伸縮装置補修工L=8.8m、高欄撤去・設置工L=24.0m、アスファルト舗装A=52.8m ² 、仮設工1式	20,900,000	群馬県沼田市中発知町1035 （株）沼田樹園	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.26 ～ R07.03.21	
	01				20,295,000				R06.07.26 ～ R07.03.21	【契約日：R07.03.14】 工事発注後に受注業者と協議を行ったところ、信号機を用いて施工を行うこととなったため、交通誘導員を減工といたしたい。また、吊り足場についても設計より少ない面積で施工出来るため減工といたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
防護柵設置工事	当初	沼田市 上発知町 外地内	とび	工事延長L=120.0m, ガードレール(土中建込・耐雪型)L=50.0m, ガードレール(Co建込・標準型)L=40.0m, ガードレール(土中建込・標準型)L=30.0m, 殻・運搬処分V=0.19m ³	4,343,350	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設(有)	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.29 ～ R06.11.29	
	01				4,840,000				R06.07.29 ～ R06.11.29	【契約日：R06.11.14】 本工事発注後、路肩転落の虞がある箇所が発見され、精査したところ緊急で対応する必要があるため、変更にて対応いたしたい。
区画道路(8-8-2)新設工事	当初	沼田市 中町 外 地内	土木	工事延長L=110.8m, 群馬県型管渠型側溝工(300×300)L=104.0m, 道路側溝工(GPU3-300×300)L=35.7m, エコノミ一側溝工(300×300)L=69.3m, 横断側溝工(300×300)L=6.5m, 集水柵工N=3基 ほか	25,593,381	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.26 ～ R07.03.21	
二双橋橋梁補修工事	当初	沼田市 利根町根 利 地内	土木	橋梁補修L=11.50m, 地覆補修L=23.00m, 防護柵工L=22.00m, 親柱補修工1式, 仮設工1式	3,107,500	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.26 ～ R06.11.29	
	01				3,107,500				R06.07.26 ～ R06.12.20	【契約日：R06.11.05】 本工事にて使用するガードレール支柱の納期が、受注生産品のため納期が大幅に遅れたので、完成期日を21日間延長し完成するよう対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利根南部簡易水道 利根南部浄水場送水ポンプ交換工事	当初	沼田市 利根町砂川 地内	土木	水中ポンプ交換工事 N=1式	3,109,700	群馬県高崎市飯塚町 1174-5 藤田テクノ（株）	R06.07.05 随意契約	本工事は、利根南部浄水場で交互運転により稼働している送水ポンプのうち、1台の能力が著しく低下したため、交換するものである。 現在単独運転により1台の送水ポンプに負荷が大きく掛かっていることに加え、リスク分散が出来ていないことから、緊急に復旧が必要であり、また、施設管理の委託先である下記業者が設備の状況を熟知していることから、地方公営企業第21条の13第1項第5号（緊急の必要により入札に付することが出来ない）の規定、及び、沼田市契約規則第23条第1項第2号（目的又は性質により契約の相手方が特定される）の規定により下記業者より見積書を徴し執行いたしたく伺います。 また、予定価格調書の作成については、沼田市契約規則第24条に基づき、予定価格調書の作成を省略したい。	R06.07.05 ～ R07.02.10	
市道南郷穴原線道路補修工事	当初	沼田市 利根町日向南郷 地内	とび	工事延長L=9.0m、金網・ロープ設置工A=90.0m ² 、アンカー設置工10本、ポケット支柱設置工4本	3,344,000	群馬県沼田市利根町 追貝917-1 中村土建（株）	R06.08.08 一般競争入札		R06.08.09 ～ R06.11.29	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				4,609,000				R06.08.09 ～ R06.11.29	【契約日：R06.11.05】 工事発注後、受注業者において起工測量を行った結果、斜面上部において崩落時に被害を及ぼす虞れのある箇所が発見されたため工事延長を3.0m延長し、増工いたしたい。 変更契約額が原契約額の30%を超えるが、一体施工の必要性から分離発注せずに設計変更において対応いたしたい。
市道久屋中央線道路補修工事	当初	沼田市 下久屋町地内	土木	工事延長L=137.5m、横断側溝工(300-300)L=18.0m、道路側溝工(300-300)L=119.5m	6,428,565	群馬県沼田市岩本町550-1 沼田資源（株）	R06.08.08 一般競争入札		R06.08.15 ～ R06.12.20	
	01				6,589,000				R06.08.15 ～ R06.12.20	【契約日：R06.12.03】 本工事発注後、受注者が沿線関係者に工程等の説明を行ったところ、事業者やアパート経営者より、側溝布設中であっても車両の出入りがしようにした際は、速やか往來できるように要望が有ったため、敷鉄板を用意し対応いたしたい。
公共施設解体撤去工事（利根地区）	当初	沼田市 利根町千鳥 外地内	解体	解体工事、建屋除去後整地及び畑復旧、千鳥転作推進研修施設 木造 地上1階 延べ面積180.72㎡、第2生活改善センター 鉄骨造 地上1階 延べ床面積165.24㎡	7,095,000	群馬県沼田市利根町多那2268 （有）佐藤建設工業	R06.08.08 一般競争入札		R06.08.14 ～ R06.11.15	
	01				8,624,000				R06.08.14 ～ R06.11.28	【契約日：R06.11.01】 施設解体撤去工事にあたりアスベスト含有試験を行ったところ、建築材料の吹付け材、スレートボード、ビニル床タイルにおいて、石綿が確認されたことから解体に伴う対策費及びアスベスト処理費の増工等、別紙のとおり設計図書の内容変更をするものであります。 また、増工等に伴い完成期日延期申請書の提出があったことから13日間の期日延期をするものであります。
県単林道改良事業 林道老神穴原線安全施設工事	当初	沼田市 利根町穴原地内	とび	安全施設工事L=45m、斜面設置型落石防護柵設置L=45m、転石破碎V=0.3m3	14,080,000	群馬県沼田市利根町多那2268 （有）佐藤建設工業	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.11 ～ R07.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				15,290,000				R06.09.11 ～ R07.01.31	【契約日：R07.01.09】 現地起工測量の結果、アンカー設置箇所が詳細に決定したことから試掘結果にあわせアンカーの岩部用、土砂部用の設置本数を変更いたしたい。また、吊・サイドロープの土砂部用アンカーについては、当初計画したルートアンカーではガイドロープの掘削において孔壁が自立せず設置が困難であるため、同等の設計耐力である土圧板付アンカーに設計変更いたしたい。
市道下田線道路補修工事	当初	沼田市 宇楚井町 市内	土木	工事延長L=20.6m、ブロック積工(SL=3.25m～4.39m)A=78.0m ² 、コンクリート舗装工(18-8-25高炉)A=19.6m ²	6,215,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.10 ～ R06.12.13	
	01				6,501,000				R06.09.10 ～ R06.12.13	【契約日：R06.12.03】 本工事にて行うコンクリート舗装取壊し、掘削工を施工するにあたり、コンクリート塊や玉石が落下し既設側溝を壊してしまうおそれがあるため、工事延長分の敷鉄板を増工し対応いたしたい。
LED防犯灯更新工事（池田・薄根地区）	当初	沼田市 佐山町 外地内	電気	LED防犯灯器具更新工事、電柱等器具取付804箇所、電柱等器具撤去804箇所、規模・構造 既製品（蛍光灯FL20形相当LED器具）	23,870,000	群馬県沼田市上原町1756-381 (株)たけのうち電器	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.13 ～ R07.03.07	
	01				24,090,000				R06.09.13 ～ R07.03.07	【契約日：R07.02.20】 本工事発注後、柱の腐食や樹木の繁茂による設備の不具合等の指摘が数カ所あり、区長等に協議した結果、器具の移設や柱の交換など一部内容を変更して対応するもの。

工事契約状況調査（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道環状線道路補修工事	当初	沼田市 柳町 地内	土木	工事延長 L=7.94m 側溝上部改修工 L=6.42m 集水桝上部改修工 N=2箇所	3,410,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設（株）	R06.08.02 随意契約	本工事は既設側溝が劣化し鋼製側溝蓋がガタつき騒音と車両通行性能が悪化しているため、道路状況の回復を計るべく道路側溝補修を行うものです。地方自治法施行令167条の2第1項第5号により、当該工事箇所に近い下記業者から見積を徴し、随意契約のうえ工事執行いたしたい。	R06.08.02 ～ R06.11.29	
大庭隧道トンネル補修工事	当初	沼田市 利根町穴原 地内	土木	工事延長L=171.2m H=4.8m W=5.2m, 裏込め注入工 V=629.6m ³ , 断面修復工 V=0.2m ³ , ひび割れ補修工 注入L=10.4m 充填L=4.7m, ロックボルト工 鋼管膨張型φ36 N=4本, 剥落防止工 炭素繊維シートA=41.3m ² ほか	94,600,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設（株）	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.10 ～ R07.03.21	
	01				68,002,000				R06.09.10 ～ R07.03.21	【契約日：R06.12.24】 本工事発注後、裏込材を注入するための削孔を実施し、全孔の空洞厚測定を行った。その測定結果を基に注入量を決定したところ、当初数量より大幅に注入できないことが判明したため、裏込注入工について減工いたしたい。
	02				91,509,000				R06.09.10 ～ R07.03.21	【契約日：R07.03.03】 本工事内において、裏込め注入実施後にⅢ判定やⅡa判定になっている箇所の再調査を実施した結果、漏水位置の確認ができたため漏水対策工を増工し対応いたしたい。また、漏水で施工を保留にしていた剥落のおそれがある箇所について、剥落防止対策工を追加いたしたい。
小規模農村整備事業 宇楚井地区農業用排水路整備工事	当初	沼田市 宇楚井町 地内	土木	工事延長L=142.0m, 用排水路敷設工(排水用(穴なし)U型900×900)L=142.0m, 既設コレゲートフリューム撤去工(コレゲートフリューム1100×900)L=142.0m, 縞鋼板撤去・再設置工40枚	8,373,816	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建（有）	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.11 ～ R07.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				9,548,000				R06.09.11 ～ R07.01.31	【契約日：R07.01.20】 既設排水路を撤去したところ、側面及び底部の土質等が悪く側面が崩落の恐れがあるため掘削幅を1150mmから1400mmへと変更し底部については、一部砕石基礎をコンクリート基礎に変更し増工いたしたい。また、既設樹等の構造物を再利用するにあたり、補修が必要となったため既設コンクリート構造物の補修工を増工いたしたい。
小規模農村整備事業 輪組地区農業用排水路 整備工事	当初	沼田市 利根町輪組 地内	土木	工事延長L=188.6m、排水路工(自由勾配側溝400×800)L=182.0m、排水路工(コルゲートフリューム500×500)L=6.6m、舗装復旧工A=140.2m ²	15,070,000	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.11 ～ R07.02.28	
	01				14,696,000				R06.09.11 ～ R07.02.28	【契約日：R07.01.15】 自由勾配側溝の設置について、既設側溝との間を当初5cmで計画したが、直線部以外の箇所において、施工が困難となるため間を10cmに変更し、また既設側溝との間の埋戻を当初の全断面コンクリート埋戻から砂とコンクリートの埋戻に変更したため、減工変更をいたしたい。
市道須賀神社通り線配水管布設替工事	当初	沼田市 中町 外地内	水道	工事延長 L=123.9m、配水管布設工 (HPPE φ150) L=126.8m、配水管布設工 (HPPE φ75) L=22.8m、仕切弁設置工 (φ150) N=4基、仕切弁設置工 (φ75) N=3基、給水管接続工 (φ25・φ20・φ13) 12箇所、仮設管接続工 (φ25・φ20・φ13) 9箇所	13,508,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R06.08.23 随意契約	本工事は、都市計画課より発注となっている、区画道路(8-8-2)新設工事の工事区間において、老朽化した配水管の布設替工事です。 契約につきましては、上記工事と同一区間で施工する事が、合理的に認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、上記工事の請負者である下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R06.08.23 ～ R07.03.21	

工事契約状況調査（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				16,269,000				R06.08.23 ～ R07.03.21	【契約日：R07.02.25】 道路改良工事と同時施工を当初予定していたが、近隣住民より夜間及び休日の交通解放の要望があったことから、先に水道工事を実施することになった。 それに伴い、一部埋め戻し及び掘削を増工し対応したい。
運動公園管理事務所棟 改築工事	当初	沼田市 硯田町 地内	建築	用途 管理事務所、工 事概要 建築・電気設 備・機械設備・解体、 規模・構造 木造 地 上1階建て 延べ面積4 9.68㎡	48,950,000	群馬県沼田市岩本町 550-1 沼田資源（株）	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.12 ～ R07.03.14	
白沢簡易水道 遠隔監 視装置LTE化更新工事	当初	沼田市 白沢町高 平 外地内	水道	遠隔監視装置（IP3 D opa） N=4式、遠隔監 視装置（PLC FOMA） N=8式	4,730,000	群馬県前橋市古市町 118 （株）ヤマト	R06.08.26 随意契約	本工事は、NTTドコ モ「FOMA」のサービ ス終了に伴い、通信 回線をLTE方式に変更 するものです。 なお、施工業者に ついては監視システ ム所有者以外施工が 出来ないため、地方 公営企業法施行令第2 1条の14第1項第2号（ 契約の性質又は目的 が競争入札に適しな い）及び沼田市契約 規則第23条第1項第2 号（目的又は性質に より契約相手が特定 ）の規定により、施 設の維持管理業務を 受注している下記業 者より見積書を徴収 し執行したく伺いま す。 また、予定価格調 書については、沼田 市契約規則第24条の 規則に基づき、予定 価格調書の作成を省 略いたしたい。	R06.08.26 ～ R07.01.31	
市道山王坂線外道路補 修工事	当初	沼田市 上久屋町 外地内	ほ装	工事延長 L=164.0m 路面切削工（t=0.05） A=484.8m ² 表層工（再生密粒As ） A=536.7m ² 区画線工 L=164.0m	4,400,000	群馬県沼田市横塚町 1088-1 （株）オーケンコー ポレーション	R06.09.06 随意契約	地方自治法施行令167 条の2第1項8号により 、当核工事箇所に近い 下記業者から見積 を徴し、随意契約の うえ工事執行いたし たい。	R06.09.09 ～ R06.12.13	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				4,730,000				R06.09.09 ～ R06.12.13	【契約日：R06.10.31】 工事発注後、市道山王坂線の起工測量及び現地再精査を行った結果、道路中心線付近の表層が剥離するおそれがあるため、施工範囲を中央線外まで増工し対応いたしたい。また、安全対策として交通誘導警備員を増員し対応いたしたい。
市道池田1号線道路補修工事	当初	沼田市 下発知町 地内	土木	工事延長L=31.60m, 水路側溝400×400 L=31.60m, Co土留壁(21-8-25(高炉)L=31.60m	2,981,000	群馬県沼田市上川田町2529-2 成和工業(株)	R06.10.15 一般競争入札		R06.10.17 ～ R07.01.31	
	01				3,322,000				R06.10.17 ～ R07.01.31	【契約日：R07.01.17】 工事着手後、既設舗装版の取壊しを行い路盤確認したところ、路盤の状態が不安定であったため敷鉄板を増工し、工事の安全を図りたい。また、隣接壁の凹凸が著しく間詰モルタル数量が増えたため増工にて対応いたしたい。
平川第4号橋橋梁補修工事	当初	沼田市 利根町平川 地内	土木	橋梁補修L=9.40m, 地覆補修工L=18.80m, 防護柵工L=18.00m, 仮設工1式	2,695,000	群馬県沼田市利根町千鳥12 井上土建(株)	R06.10.15 一般競争入札		R06.10.22 ～ R07.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第2工区）	当初	沼田市 坊新田町地内	土木	工事延長 L=33.5m 管布設工(VUφ150) 33.0m マンホール工(小型塩ビ・点検柵) 3箇所 取付管(ます工) 3(2)箇所 付帯工 1式	4,620,000	群馬県沼田市栄町100-1 角屋工業（株）	R06.09.19 随意契約	本工事は、坊新田町の公共下水道計画区域内未普及地区において、造成工事に伴う下水道整備の要望が提出されたことから調査を行った結果、周辺状況より市道及び公園用地に下水道本管整備を行うことで未普及地区の解消を図るものである。 本件は、市道幅員が狭小で上記造成工事の工程調整が不可欠でありかつ早急な下水道整備が必要であることから、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号（緊急の必要により競争に付することができないとき。）に該当するため随意契約とし、業者選定にあたっては、沼田市契約規則第23条第1項（2人以上の者から見積書を徴する）の規程に基づき、地域性及びに施工実績より選定した下記業者より見積書を徴取し執行いたしたい。	R06.09.19 ～ R06.11.29	
小規模農村整備事業 大島地区農業用水路整備工事	当初	沼田市 利根町多那 地内	土木	工事延長L=205.2m、水路工(RU300)L=204.0m、集水柵工(800×800) 1.0箇所、簡易型水門取付工(CMB3 550×355) 1.0箇所	4,224,000	群馬県沼田市利根町老神1011 (有) 羽山組	R06.10.15 一般競争入札		R06.10.17 ～ R07.02.28	
	01				4,653,000				R06.10.17 ～ R07.02.28	【契約日：R07.01.16】 工事着手に先立ち用水関係者と現地立会を行ったところ、工事完了後も用水の維持管理として作業用道路を使いたいとの要望があり、支障となる立木の伐採と作業用道路の路盤材を増工する設計変更いたしたい。また、用水の分岐部に分水柵を設置する設計変更いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
池田ふれあい広場付帯施設撤去工事	当初	沼田市 上発知町 地内	解体	場内施設撤去処分1.0式, 暗渠排水施設改修1.0式, 水道管切り直し1.0式	4,015,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株) 沼田樹園	R06.10.15 一般競争入札		R06.10.16 ～ R06.12.16	
	01				4,246,000				R06.10.16 ～ R07.03.14	【契約日：R06.12.04】 既存のトイレ内の照明器具が老朽化により点灯しない状況であるため、照明の改修を行いたい。また、キュービクルの撤去に関し、東電の切り替え作業がR7年2月となるため、工期をR7年3月14日まで88日間延期いたしたい。 当初工期：令和6年12月16日 変更工期：令和7年3月14日
	02				4,708,000				R06.10.16 ～ R07.03.14	【契約日：R07.03.03】 既存の浄化槽撤去において、当初想定していた浄化槽の大きさよりも設置してあった浄化槽が大きかったため、埋戻土量について増工し対応いたしたい。
3・3・1環状線(栄町工区) 事業 道路改良工事	当初	沼田市 材木町 地内	土木	工事延長L=81.00m, W=2.2~3.8m(No.45~No.49+1.0), 管渠型側溝L=69.0m, 車道舗装A=215.0m ² (表層~路床), 歩道舗装A=273.8m ² (上層・下層)	20,900,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株) オーケンコーポレーション	R06.10.15 一般競争入札		R06.10.17 ～ R07.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田浄水場既設原水流量計更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	せき式検出器 0～500 m3/h 1式、中継箱（美 目盛り付き）1台、付 属品 1式、交換作業（ 既設盤改造含む）1式 、試験運転調整費 1 式	3,080,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業（株）	R06.09.27 随意契約	<p>本工事は、既設原水流量計の経年劣化による不具合により、指示計の表示が不安定になっているため、緊急にて更新工事を行うものです。</p> <p>原水流量計は、薬品注入量及び流量等の管理に使用しており、浄水工程において重要な部品です。昨今の半導体不足や物流のボトルネックにより、計器類の納入に期間を要することから、早急に発注する必要があります。</p> <p>。上記のことから、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号及び沼田市契約規則第23条第1項第4号により、施設の保守点検業務委託等を請け負い、設備等を熟知している下記業者より見積書を徴し、随意契約により早急に着手したい。</p> <p>また、沼田市契約規則第24条に基づき、設計書の作成を省略し、見積書を審査し見積価格をもって予定価格とすることで、予定価格調書の作成を省略することとしたい。</p>	R06.10.01 ～ R07.03.19	
市道十王公園通り線高橋場町配水管布設替工事	当初	沼田市 高橋場町 地内	水道	工事延長L=132.3m、配水管HPPEφ75 L=131.0m、排泥管HIVPφ50 L=1.3m、仕切弁設置工φ75 N=5基、舗装回復旧工A=80.7m ² 、区画線工L=56.1m	7,516,476	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R06.10.15 一般競争入札		R06.10.16 ～ R07.02.28	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				8,019,000				R06.10.16 ～ R07.02.28	【契約日：R07.02.17】 本工事着手に先立ち、掘削箇所での埋設物確認のため、ガス会社との現地立会を予定していたが、ガス会社の保有する写真のうち、交差点部に関するものが無く、詳細不明であった。適切に位置確認を行うため、試掘工を追加施工とした【R6.12.11監督員指示事項】。 また、試掘工の結果に伴い、施工位置に変更が生じたことから、区画線工の数量が減となる。 以上の理由から、施工内容を変更し対応いたしたい。
市道多那266号線道路補修工事	当初	沼田市 利根町多那 地内	土木	工事延長L=75.6m, 舗装版破碎工A=349.0m ² , As殻運搬・処分V=17.5m ³ , アスファルト舗装工A=294.7m ² , 道路側溝工(300×300)L=66.8m, 横断側溝工(300×300)L=8.0m, 集水柵工(500×500)N=1.0基	5,158,296	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設（有）	R06.11.12 一般競争入札		R06.11.14 ～ R07.03.14	
	01				5,346,000				R06.11.14 ～ R07.03.14	【契約日：R07.02.26】 本工事において、既設の舗装面と新設の舗装面で段差が生じてしまい、段差部軽減のため舗装工を増工し、増額変更として対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
3・3・1環状線配水管 布設工事	当初	沼田市 材木町 地内	水道	工事延長 L=81.0m 配水管布設工(HPPE φ100) L=83.0m, 給 水管布設工(φ25・φ40) N=2箇所, 給水管切 回工(φ25) N=1箇所 , 仮設給水工(φ20) N=1箇所	3,190,000	群馬県沼田市横塚町 1088-1 (株)オーケンコー ポレーション	R06.10.25 随意契約	本工事は、3・3・ 1環状線(栄町工区)事業道路改良工事 と同区間において、 道路新設に伴い配水 管の布設工事を実施 するものです。 契約にあたっては 、上記工事と一体に 施工することが合理 的と認められるため 、地方公営企業法施 行令第21条の13第1項 第6号(競争入札に付 することが不利と認 められるとき。)及 び沼田市契約規則第2 3条第1項第2号(契約 の目的又は性質によ り契約の相手方が特 定されるとき。)に より、下記業者から 見積を徴し随意契約 により執行したい。	R06.10.25 ～ R07.03.31	
	01				2,948,000				R06.10.25 ～ R07.03.31	【契約日：R07.03.19】 本工事は、3・3・1環状線(栄町工 区)事業道路改良工事と一体に施工して いるものです。 道路改良工事の工事延長が短くなった ことで、本工事と道路改良工事が一体に 施工できなくなったため、本工事の工事 延長を道路改良工事と同一にし、工事延 長を短くした分の配水管布設工を減工し たい。
主要地方道平川横塚線 配水管布設工事(その 2)	当初	沼田市 横塚町 地内	水道	工事延長L=309.0m, 配 水管布設工(HPPE φ100)L=308.0m, 排泥管布 設工(HPPE φ50)L=1.0m , 仕切弁設置工(φ100)N=3基, 不断水分岐工 (φ200×100)N=1箇所 , 給水管接続工(φ20・ 30)N=3箇所	12,736,251	群馬県沼田市下沼田 町808-1 (株)戸部組	R06.11.12 一般競争入札		R06.11.15 ～ R07.03.21	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				15,092,000				R06.11.15 ～ R07.03.21	【契約日：R07.03.11】 本工事内の既存給水管廃止工において、当初は配水管を断水せずに、給水管分岐部にある仕切弁を操作し廃止する予定であったが、仕切弁を操作したところ、経年劣化による仕切弁の破損により、止水できなかった。 当初設計のとおり既存給水管を廃止するには、配水管を断水して廃止する方法以外ないが、断水範囲が広範囲になることや、本工事箇所の給水区域内で断水・通水等の作業をすると、濁水が発生し、断水範囲以外に濁水の影響が生じてしまうおそれがあるため、内部で協議した結果、現場付近に不断水簡易仕切弁を設置し、断水及び濁水の影響範囲を狭め、既存給水管廃止工を実施したい。
公共下水道マンホール蓋交換工事	当初	沼田市 西倉内町 外地内	土木	マンホール蓋交換(円形カッター工法)27箇所、マンホール蓋交換(T-25)10箇所、マンホール蓋交換(T-14)17箇所	15,120,864	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R06.12.09 一般競争入札		R06.12.10 ～ R07.03.21	
	01				16,489,000				R06.12.10 ～ R07.03.21	【契約日：R07.03.03】 本工事発注後、道路管理者である土木事務所から、県道沼田停車場線のマンホール蓋が高く、除雪作業に支障をきたしているとの改修指示がありました。そのため、指示のあった路線において6箇所(T-25)の交換を行い、当初設計から1箇所を追加し、合計で28箇所の蓋交換を実施したい。また、地元区長等の要望により、支線から隣接住民の出入りが多い路線が多く存在するため、通行車両および歩行者の安全を確保するために、交通誘導員の増員も併せて実施したい。
消防団第7分団第8部機械器具置場等新築及び現有詰所等解体工事	当初	沼田市 利根町穴原 地内	建築	建築、電気設備、機械設備工事一式及び解体工事、(新築)木造平屋建 延べ面積52.79㎡、(解体)木造平屋建 延べ面積40.57㎡	30,470,000	群馬県沼田市利根町老神617 金子建設(株)	R06.12.09 一般競争入札		R06.12.11 ～ R07.03.31	
	01				30,470,000				R06.12.11 ～ R07.07.31	【契約日：R07.03.28】 本工事計画敷地の境界確認に時間を要したこと及び降雪の影響により工事が遅延していることから所要工期確保のため、完成期日を令和7年7月31日まで延期するもの。

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市営住宅解体工事	当初	沼田市 高橋場町 外地内	解体	市営住宅解体(木造・簡平), 十王堂団地2号, 十三割団地5号, 十三割第2団地9・10号	5,555,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 (株)戸部組	R06.12.09 一般競争入札		R06.12.12 ～ R07.03.17	
白沢地区コミュニティセンター正面玄関自動扉化改修工事	当初	沼田市 白沢町平出 地内	建具	自動ドア設置工事, アルミニウム製建具 W4000×H2185 1箇所	4,730,000	群馬県沼田市栄町100-1 角屋工業(株)	R06.11.20 随意契約	本工事は、白沢地区コミュニティセンター正面玄関の外扉を自動ドアに改修するものである。 令和6年第9回一般競争入札の公告において入札参加者が無かったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）に基づき、随意契約により執行したい。 なお、建築工事に伴う実績を考慮し、下記業者から見積書を徴したい。 ※本件は、令和6年第9回条件付き一般競争入札（和6年11月12日開札）に付し、10月25日に公告されたが、参加資格締切日の10月31日までに入札参加者が無かったため、入札不調に終わったもの。	R06.11.20 ～ R07.02.28	
小規模農村整備事業 上川田地区野生動物侵入防止柵設置工事	当初	沼田市 上川田町 地内	とび	工事延長L=439.5m, フイヤーメッシュ柵設置 工L=435.0m, 門扉設置 工W=1.5m 1基, 門扉設置工W=3.0 m 1基	6,072,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.12.09 一般競争入札		R06.12.10 ～ R07.03.14	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				6,171,000				R06.12.10 ～ R07.03.14	【契約日：R07.03.03】 本工事発注後、地元関係地権者と再度 現地立ち合いを行った結果、柵設置位置 について当初から変更が生じたため、侵 入防止柵の延長を増工いたしたい。また 、請負業者から使用材料について、当初 設計材料とは同規格であるが別の材料を 使用したい旨の協議があり、材料の仕様 等を確認した結果、元設計書の仕様と同 等品である確認が取れたため、使用材料 の変更について了承いたしたい。併せて 変更に伴い材料単価が下がったため施工 延長を増工し対応いたしたい。（当初439 .5m 変更後514.5m）
3・3・1環状線(栄町工 区)事業 道路改良工事(その2)	当初	沼田市 材木町 地内	土木	工事延長L=29.00m W=3.3～4.2m (No.43+11.0～No.45) 、管渠型側溝L=29.0m 、車道舗装A=113.4m ² (表層～路床)、歩道舗 装A=98.0m ² (上層～下 層)	7,777,000	群馬県沼田市白沢町 上古語父1229- (株)UMEZAWA	R06.12.09 一般競争入札		R06.12.16 ～ R07.03.31	
3・3・1環状線(栄町工 区)事業 道路改良工事(その3)	当初	沼田市 栄町 地 内	土木	工事延長L=27.00m W=12.5～21.5m (No.41+4.46～No.42+1 1.54)、L型擁壁L=26.8 m(H=1.5～2.1m)、導水 溝L=6.0m、管渠型側溝 L=21.0m、車道舗装A=3 55.5m ² (表層～路床)、 歩道舗装A=84.6m ² (表 層～凍上抑制層)	15,400,000	群馬県沼田市栄町1 00-1 角屋工業(株)	R06.12.09 一般競争入札		R06.12.10 ～ R07.03.31	
都市公園遊具設置工事	当初	沼田市 薄根町 外地内	造園	遊具施設更新2公園・1 緑地3基、下町第一児 童公園1基、南部第一 児童公園1基、城堀川 緑地(第二管理区)1基 、休養施設更新1公園3 基、沼田公園3基	8,054,090	群馬県沼田市高橋場 町4944 (株)春原ハウジン グ	R07.01.09 一般競争入札		R07.01.14 ～ R07.03.28	
	01				8,437,000				R07.01.14 ～ R07.03.28	【契約日：R07.03.14】 本工事は、公園施設長寿命化計画に則 り交付金を活用し、都市公園内の施設等 を更新するものです。 入札結果により、交付決定額に差金が生 じたことから効率的な施設更新を図るた め、本事業計画に基づく沼田公園内の休 憩施設更新を増工し、事業の促進及びラ イフサイクルコストの低減並びに安全安 心快適な公園利用を図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道上沼須新町線道路 補修工事	当初	沼田市 沼須町 地内	土木	工事延長 L=69.1m 道路側溝300×300 L=63.2m 函渠側溝300×300 L= 4.9m 集水桝 600×600 N= 1基 舗装工（基層・表層 ） A=59.8m ² 区画線工 1式	5,775,000	群馬県沼田市上沼須 町107-2 小坂建設（株）	R06.12.19 随意契約	地方自治法施行令167 条の2第1項8号により 、当核工事箇所に近い 下記業者から見積 を徴し、随意契約の うえ工事執行いたし たい。	R06.12.23 ～ R07.03.14	
	01				5,786,000				R06.12.23 ～ R07.03.14	【契約日：R07.02.26】 本工事は、道路上にできた水たまりを 解消するため、道路側溝を設置するもの である。側溝計画高が、既設舗装と20mm 程度の段差が生じ水たまりの解消が図れ ないため、オーバーレイ工を増工し対応 いたしたい。
公共下水道管渠埋設工 事（沼田第3工区）そ の2	当初	沼田市 恩田町 地内	土木	工事延長L=37.0m、管 布設工（PRPφ150）L=36 .7m、マンホール工（ 小型塩ビ）1箇所、取付 管（ます）工6（4）箇所、 付帯工1式	3,025,000	群馬県沼田市下沼田 町530-2 西山建設（株）	R06.12.23 随意契約	令和6年度第10 回入札を執行した結 果、入札参加者がい なかったため不調と なりました。（別添 「入札経過」参照） 一般競争入札の不 調により地方自治法 施行令第167条の 2第1項第8号の規 定に基づき随意契約 にて執行いたしたい 。なお、見積依頼業 者については、契約 規則第23条第1項 に基づき、施工実績 及び地域性を考慮し 、下記の2業者より 見積もりを徴し随意 契約の上、早急に着 手いたしたい。	R06.12.23 ～ R07.03.24	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				3,322,000				R06.12.23 ～ R07.03.24	【契約日：R07.03.03】 本工事において掘削を行った結果、山留工は適切に設置したものの、既設雑排水管が埋設されている一部区間で地山がゆるく崩壊しました。これに伴い、崩壊部の復旧を行うとともに、既設集水桝2箇所について損傷が激しいため、新設での復旧をいたしたい。 また、隣接地権者と公共汚水桝の設置位置について再度現地立ち会いを行った結果、最上流部において敷地面積が広く2筆に分筆されていることから、今回の工事で取出し管を施工しておくことが将来的に有利であると判断し、1箇所の追加施工を実施いたしたい。
3・3・1環状線(栄町工区)事業 舗装工事	当初	沼田市 栄町 地内	ほ装	工事延長L=305.00m, W=14.2～25.0m(No.24+10.0～No.39+15.0), 車道舗装A=4449.9m ² (表層), 車道舗装A=580.3m ² (基層), 歩道舗装A=189.2m ² (表層)	25,762,000	群馬県沼田市白沢町高平1292 (有) 吉澤建材興業	R07.01.20 一般競争入札		R07.01.21 ～ R07.03.28	
市道桜ヶ丘岡谷線外道路補修工事	当初	沼田市 桜町 地内	ほ装	工事延長L=56.0m, 路面切削A=588.0m ² , 表層(改質As II型20)A=588.0m ² , 区画線工一式	5,255,063	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R07.02.06 一般競争入札		R07.02.07 ～ R07.03.14	
	01				5,489,000				R07.02.07 ～ R07.03.14	【契約日：R07.03.05】 工事発注後に改めて現場精査をしたところ、舗装の損傷が著しい箇所があったため、施工範囲を追加対応いたしたい。
市道後坂天ヶ峯線道路補修工事	当初	沼田市 屋形原町 地内	ほ装	工事延長L=70.0m, AS舗装工(再生密粒度AS13)t=0.04 A=185.5m ² , 砕石埋戻工(再生砕石RC-40)t=0～0.58 V=53.0m ³	2,970,000	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設(有)	R07.02.06 一般競争入札		R07.02.12 ～ R07.03.21	
	01				3,069,000				R07.02.12 ～ R07.03.21	【契約日：R07.03.10】 舗装版破碎を行ったところ既設舗装が想定より厚かったため殻運搬、殻処分を増工といたしたい。また埋戻の体積が増えるため砕石埋戻工についても、同様に増工いたしたい。

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和7年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
薄根小学校渡り廊下改修工事	当初	沼田市 善桂寺町 地内	建築	建築、電気設備、機械 設備工事一式及び解体 工事、(新築)鉄骨造、 地上1階建て、延べ床 面積60.04m ² 、(解体) 鉄骨造、地上2階建て 、延べ床面積53.04m ²	37,180,000	群馬県沼田市下沼田 町808-1 (株)戸部組	R07.02.06 一般競争入札		R07.02.10 ～ R07.06.30	
学校給食センター太陽 光発電設備設置工事	当初	沼田市利根町大原 地内	電気	太陽光発電設備 設備 容量 22.64kW	19,976,000	群馬県沼田市上原町 1756-381 (株)たけのうち電 器	R06.11.07 随意契約	本工事は、設計施 工一括発注方式の公 募型プロポーザル方 式により受注者を選 定し、太陽光発電設 備の設置を行うもの です。業者の選定に あたっては、「学校 給食センター太陽光 発電設備設置工事プ ロポーザル実施要領 」により提出された 設計、施工及び監理 についての技術提案 書を審査し、同種実 績や専門的知識から 企画提案内容や経済 性においても最も優 れた提案を行った業 者を優先交渉者とし 、設計協議において 決定した事項に基づ いて請負契約を締結 するものです。契 約方法については、 公募型プロポーザル 方式によって請負予 定業者を決定する特 殊性から地方自治法 施行例第167条の 2第1項第2号の規 程により随意契約に て執行することとい いたしたい。なお、 沼田市契約規則第2 4条第1項により設 計書の作成を省略し 、徴した技術提案書 や見積書を審査した 上で、適正と認めら れる最低の見積額を もって、本工事の予 定価格といたしたい 。	R06.11.12 ～ R07.03.14	