

報告第 1 2 号

令和 7 年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第 2 6 条第 3 項の規定により、令和 7 年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和 8 年 8 月 2 5 日提出

沼田市長 星 野 稔

令和 7 年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第 2 6 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説明
						当年度損益勘 定留保資金	企業債			
1 資本的支出	1 建設改良費	高区送水ポン プ更新工事 (機械設備)	円 165,000,000	円 133,100,000	円 79,860,000	円 60,000	円 79,800,000	円 0	円 0	機器資材の納期遅 延による工期延長
1 資本的支出	1 建設改良費	高区送水ポン プ更新工事 (電気設備)	円 57,200,000	円 36,916,000	円 22,704,000	円 4,000	円 22,700,000	円 0	円 0	機器資材の納期遅 延による工期延長
1 資本的支出	1 建設改良費	沼田浄水場基 本設計補完業 務委託	円 3,080,000	円 3,080,000	円 3,080,000	円 3,080,000	円 0	円 0	円 0	契約遅延による工 期延長
1 資本的支出	1 建設改良費	沼田市上水道 導・送水管基 本設計業務委 託	円 27,555,000	円 21,054,000	円 27,555,000	円 27,555,000	円 0	円 0	円 0	業務内容の変更に よる工期延長
1 資本的支出	1 建設改良費	市道忠霊塔線 配水管布設替 工事	円 35,200,000	円 30,613,000	円 35,200,000	円 35,200,000	円 0	円 0	円 0	設計変更及び地元 調整に時間を要し たため工期延長
1 資本的支出	1 建設改良費	3・3・1環状線配 水管布設工事	円 9,713,000	円 9,570,000	円 9,713,000	円 9,713,000	円 0	円 0	円 0	本体工事遅延によ る工期延長
合 計			円 297,748,000	円 234,333,000	円 178,112,000	円 75,612,000	円 102,500,000	円 0	円 0	