平成２９年度工事の契約内容に関する事項の公表について

平成２９年度に沼田市が締結した公共工事（予定価格が２５０万円を超えないもの等を除く）の契約内容に関する事項を公表します。（平成２９年１２月３１日現在）

平成３０年１月５日

沼田市長　横　山　公　一

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
庁舎等複合施設整備改修建築工事	沼田市　下之町　地内	建築	構造・規模 既　存：鉄骨造８階建て　延べ床面積28,845.93㎡ 公共歩廊127.96㎡ 改修後：鉄骨造７階建て　延べ床面積24,103.10㎡ 公共歩廊127.96㎡ 内容 内外装改修、耐震性向上改修、昇降機設備改修、外構改修工事他	2,651,400,000	群馬県沼田市西倉内町５９３ 沼田・萬屋・角屋庁舎等複合施設整備改修建築工事特定建設工事共同企業体	H29.06.02 一般競争入札		H29.06.16 ～ H30.12.28	
庁舎等複合施設整備改修機械設備工事	沼田市　下之町　地内	管	構造・規模 既　存：鉄骨造８階建て　延べ床面積28,845.93㎡ 公共歩廊127.96㎡ 改修後：鉄骨造７階建て　延べ床面積24,103.10㎡ 公共歩廊127.96㎡ 内容 内外装改修、耐震性向上改修、昇降機設備改修、 外構改修等に伴う機械設備改修工事	1,215,000,000	群馬県沼田市上原町１６８７ 反町工業㈱・沼田土建㈱・萬屋建設㈱庁舎等複合施設整備改修機械設備工事特定建設工事共同企業体	H29.06.02 一般競争入札		H29.06.16 ～ H30.12.28	
庁舎等複合施設整備改修電気設備工事	沼田市　下之町　地内	電気	構造・規模 既　存：鉄骨造８階建て　延べ床面積28,845.93㎡ 公共歩廊127.96㎡ 改修後：鉄骨造７階建て　延べ床面積24,103.10㎡ 公共歩廊127.96㎡ 内容 内外装改修、耐震性向上改修、昇降機設備改修、 外構改修等に伴う電気設備改修工事	820,800,000	群馬県沼田市栄町５３１－１ ㈱関電工・㈱須田電工庁舎等複合施設整備改修電気設備工事特定建設工事共同企業体	H29.06.02 一般競争入札		H29.06.16 ～ H30.12.28	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
玉原湿原木道整備工事	沼田市　上発知町地内	土木	工事延長　L=653.5m 木道設置工　複線 (W=1.75m) L=272.9m 木道設置工　単線 (W=1.25m) L=380.6m 既設木道撤去工 １式 仮設工事 １式	65,880,000 (　65,566,800)	群馬県沼田市高橋場町２０１３－５ （株）沼建	H29.06.02 随意契約	本工事は、玉原湿原内の既設木道老朽に伴う整備改修を行うもので、案件番号290101で一般競争入札に付した結果、落札者がありませんでした。 このため、地方自治法施行令167条の2第1項第8号の規定により随意契約にて執行いたしたい。	H29.06.02 ～ H29.10.31 (H29.06.02 ～ H29.10.31)	・仮設道路について、関係者立合のうえ現地精査し工事に支障となる樹木を選木し直したことで伐採本数を減らせたため伐採工を減工したい。また、表土が軟弱な粘土質であるため資材運搬車の通行困難な箇所が点在し、さらに傾斜部は滑落の危険があることから、敷板工を追加し作業の安全確保を徹底したい。 ・既設案内標識（3箇所）が工事に支障となるが、老朽による破損が著しいため交換したい。 ・湿原中央沢地の既設の止水壁（土留板）について、老朽による破損や腐朽が顕著で湿原の保水機能の低下を招いている、早急に対処せねば近い将来 湿原環境に深刻な影響を及ぼすおそれがある。(湿原調査を行った専門家の指摘）このため、本工事にて土留工（5箇所)を増工し改善を図りたい。
輪組地区　農道災害復旧工事	沼田市利根町輪組地内	土木	アスカーブ設置 L=640.0m コルゲートフリューム設置　L=6.0m 既設側溝改修　1式	4,374,000 (　5,443,200)	群馬県沼田市利根町多那１３９９－２２ （有）山藤	H29.04.20 随意契約	H28年度豪雨により被災した農道の災害復旧工事であり、梅雨時期になる前に完成しないと再被災の恐れがあるため随意契約にて早急に対応いたしたい。	H29.04.20 ～ H29.06.16 (H29.04.20 ～ H29.06.16)	地権者との立会において、アスカーブ延長増工の要望があり確認の結果、豪雨時に被災する恐れがあると認められるため増工し対応いたしたい。
国道120号路面復旧工事	沼田市　下久屋町地内	ほ装	工事区間延長 L=57.9m, W=3.20m～6.95m,A=211.0㎡ 切削工(t=6cm) A=204.0㎡ 基層工(t=5cm) A=110.9㎡ 表層工(t=6cm) A=211.0㎡ 区画線工 L=195.2m	2,916,000 (　2,862,000)	群馬県沼田市横塚町１０８８－１ ㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	H29.06.02 指名競争入札		H29.06.02 ～ H29.07.31 (H29.06.02 ～ H29.07.31)	本工事は、昨年度、送・排水管老朽管布設替工事をした箇所の路面復旧工事です。 交通誘導員について、受注者及び関係機関と詳細な配置計画を協議した結果、交通誘導警備員を減ずることが可能となったことから、減額変更にて対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
県道戸鹿野下之町線路面復旧工事	沼田市　鍛冶町　外地内	ほ装	工事区間延長 L=143.4m,W=3.00～7.44m,A=477.5㎡ 舗装打換工(県) L=143.4m,W=3.00～7.20m,A=452.1㎡ 区画線工　(県) L=279.8m 舗装打換工(市) W=3.34～7.44m,A=25.4㎡ 区画線工　(市) L=5.5m	5,216,400 (　5,216,400)	群馬県沼田市上沼須町１０７－２ 小坂建設（株）	H29.06.02 指名競争入札		H29.06.05 ～ H29.07.31 (H29.06.05 ～ H29.07.31)	本工事の沿線住民からの要望により、市道部本復旧の早期解放をするために、当設計のコンクリート舗装からアスファルト舗装への工法変更及び、民地へ路面排水の流入を抑制するための路肩舗装を施工し、設計内容の変更をいたしたい。
区画道路(8-3)舗装工事	沼田市　上之町　外地内	ほ装	工事延長 L=161.034m(No.0～No.8+1.034) 不陸整正 A=877.9㎡ As舗装工 t=5cm A=877.9㎡ 側溝天端調整 L=71.0m	8,164,800 (　7,970,400)	群馬県沼田市下久屋町７１８－２２ （株）安達組	H29.06.02 指名競争入札		H29.06.08 ～ H29.08.10 (H29.06.08 ～ H29.08.10)	側溝天端調整に伴い丁張りを設置したところ、天端調整を計画どおりに実施すると側溝天端が玄関よりも高くなってしまう箇所がある事が判明した。家への出入りに不便を来すことや宅内への雨水の流れ込みを引き起こしてしまうため、同箇所の側溝自体は状態が良いので現状のまま残し、天端調整を減工いたしたい。
沼田市道路標示整備第１期工事	沼田市　上原町　外地内	塗装	工事延長　L=14.1km 区画線工(W=0.15～0.45)L=14.0km 区画線工(記号等) L= 0.1km	7,862,400 (　8,186,400)	群馬県前橋市住吉町１－１６－１ （株）サンテック	H29.06.02 指名競争入札		H29.06.02 ～ H29.09.08 (H29.06.02 ～ H29.09.08)	通学路点検を実施した結果、視認性の低下している箇所や補助標示について公安委員会や学校関係者より要望があったため、本工事内において増工し対応いたしたい。
硯田簡易水道 国道120号外2路線 路面復旧工事	沼田市　戸鹿野町地内	ほ装	工事区間延長 L=164.0m, W=2.80m～4.70m, A=630.3㎡ 路面復旧工（Ⅰ） L= 80.5m, A=335.7㎡ 路面復旧工（Ⅱ） L= 37.5m, A=134.1㎡ 路面復旧工（Ⅲ） L= 46.0m, A=160.5㎡ 区画線工 L=204.8m	5,367,600 (　5,346,000)	群馬県沼田市下沼田町５３０－２ 西山建設（株）	H29.06.15 指名競争入札		H29.06.15 ～ H29.08.31 (H29.06.15 ～ H29.08.31)	本工事は、昨年度、硯田簡易水道組合で配水管布設工事をした箇所の路面復旧工事です。 交通誘導員について、受注者及び関係機関と詳細な配置計画を協議した結果、交通誘導警備員（交代要員あり）を減ずることが可能となったことから、減額変更にて対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
特別支援学校 本管切り回し工事	沼田市　東原新町地内	水道	工事区間延長 L=134.3m 配水管布設工　HPPE φ100mm　L=132.0m 配水管布設工　HIVP φ100mm　L=　1.0m 仕切弁設置工　φ100mm　　2基 管路土工 1式	3,596,400 (　3,499,200)	群馬県沼田市利根町多那１３９９－２２ （有）山藤	H29.06.15 指名競争入札		H29.06.16 ～ H29.11.30 (H29.06.16 ～ H29.11.30)	本工事は、特別支援学校の建替工事に伴う水道管切り回し工事であります。 沼田中学校駐車場の既設本管への接続箇所の舗装復旧について、影響範囲を考慮し設計したが、工事発注後、沼田ガスも新規にガス管を同箇所へ埋設することとなり、沼田ガスは影響範囲を考慮しない設計であった。 ついては、本工事での舗装復旧も沼田ガス同様に影響範囲を復旧しないことし、減額変更いたしたい。
市道桜ヶ丘線路面復旧工事	沼田市　桜町　外地内	ほ装	工事区間延長 L=158.5m,W=3.62～9.05m,A=832.2㎡ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 L=158.5m,A=711.7㎡ 区画線工 L=349.4m 舗装打換工 L= 33.2m,A=120.5㎡ 区画線工 L= 79.0m	5,572,800 (　5,421,600)	群馬県沼田市高橋場町２０１３－５ （株）沼建	H29.06.15 指名競争入札		H29.06.15 ～ H29.08.31 (H29.06.15 ～ H29.08.31)	本工事に着手し、表層を切削し基層面を確認したところ、当初想定よりも基層面の状態が良好な箇所があり、それらの区間について目地補修の延長を減じたい。また、交通誘導警備員の配置計画について、当初設計では交代要員有りで設計していたが、施工手法により不要となった。以上のことにより、それらを減工とし、減額変更といたした。
（仮称）利南運動広場造成工事	沼田市　沼須町　地内	土木	敷地造成工　A=51,532㎡ 掘削工 V=28,641.8m3 盛土工 V=33,476.5m3 伐採工　（樹木等） 1式	24,969,600 (　28,792,800)	群馬県沼田市高橋場町２０１３－５ （株）沼建	H29.06.15 一般競争入札		H29.06.15 ～ H29.12.15 (H29.06.15 ～ H29.12.15)	本工事において、樹木の伐採・伐根を行ったが、当初想定していた以上に根が張っており廃材処理を増工し対処いたしたい。併せて、降雨時に雨水の滞留が想定される箇所について、造成高を変更し雨水が滞留し盛土部に影響がないよう対処いたしたい。
薄根小学校屋内運動場非構造部材耐震化対策工事	沼田市　善桂寺町地内	建築	用途：屋内運動場(小学校) 工事概要：非構造部材耐震化対策に伴う改修工事一式 規模・構造：RC造(屋根鉄骨造)　地上2階 延べ面積1,201.0㎡	26,784,000 (　27,475,200)	群馬県沼田市下沼田町８０８－１ （株）戸部組	H29.06.15 一般競争入札		H29.06.15 ～ H29.08.31 (H29.06.15 ～ H29.08.31)	主な変更内容は、建築工事での既存防水層の撤去や足場を架設したことにより、設計時に不可視部分であった箇所の確認が可能となり調査を行った結果、既存防水層からの漏水により、防水層下地に爆裂があることが判明した。爆裂補修と下地調整費が増加するもの。 その他に現地調査を行ったところ、大梁や母屋に配線可能なスペースがあり、当スペースを活用して配線することにより、高天井照明器具用の電線管が不要になるため減工するもの。 これらのこと等による設計図書の変更。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
都市公園等照明（LED)設置工事	沼田市　硯田町　地内	電気	照明設置工（LEDフード式120W）23基 照　明　灯（段付ポールⅠ型（埋込式））23基 基礎設置工（Co φ500　H=1.0m） 23基	11,880,000	群馬県沼田市高橋場町４９７６－１ 柳電気工事（株）	H29.07.07 一般競争入札		H29.07.13 ～ H29.11.24	
公共下水道舗装復旧工事（沼田第１工区）	沼田市　白岩町　外地内	ほ装	[全体]工事延長 L=389.9m W=2.45～9.50m [補助]　表層工(再生密粒度AS13)　t=5cm A=1400.0m2 表層工(密粒度AS改質II型20)t=5cm A= 152.2m2 基層工(再生粗粒度AS20)　t=5cm A= 152.2m2 付帯工　1式 [市単]　表層工(再生密粒度AS13)　t=5cm A=　16.5m2 表層工(再生密粒度AS13)　t=3cm A=　1.1m2 付帯工　1式	9,374,400 (　9,190,800)	群馬県沼田市下沼田町５３０－２ 西山建設（株）	H29.07.07 一般競争入札		H29.07.10 ～ H29.09.22 (H29.07.10 ～ H29.09.22)	舗装復旧にあたり、縦横断計画について一部見直しを行うことにより、マンホール調整工を一部減工いたしたい。また、既存構造物との擦り付けを考慮し、取付舗装箇所の舗装幅員を一部減工いたしたい。
林道三峰線道路改良工事	沼田市　宇楚井町外地内	ほ装	工事延長　L=235.0m W=7.0～3.0m 不陸整正工 A=990.0㎡ 表層工(t=4cm) A=990.0㎡	3,423,600 (　4,438,800)	群馬県沼田市岡谷町４３３ 牧野建設（株）	H29.07.07 指名競争入札		H29.07.07 ～ H29.09.29 (H29.07.07 ～ H29.09.29)	着工後に地元関係者から山頂(本工区)付近の路面状態が悪く車両が通行困難とのことで改善要請があったため、当該箇所を本工事の改良対象としたい。また、これにより現場精査したところ既存砂利厚が長期間の浸食で不足していることが判明したが、本工区付近は勾配が急であり砕石の敷込は有効でないため舗装工を294.3㎡ 増工し工事の完了と維持管理の安定化を図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第２工区）	沼田市　恩田町　地内	土木	工事延長 L=233.45m (補助)L=142.95m 管布設工(VUφ200) L=139.2m ﾏﾝﾎｰﾙ工（組立1号、小型塩ビ）　5.0箇所 取付管(ます工) 11(11)箇所 付帯工　1式 (市単)L=90.50m 管布設工(VUφ200) L=89.3m ﾏﾝﾎｰﾙ工（小型塩ビ）　2.0箇所 取付管(ます工) 12(12)箇所 付帯工　1式 仮設工　1式	16,632,000 (　17,755,200)	群馬県沼田市下沼田町５３０－２ 西山建設（株）	H29.07.07 一般競争入札		H29.07.10 ～ H29.11.30 (H29.07.10 ～ H29.12.21)	本工事着手後、76路線において地下埋設物の試掘を行ったところ、既設の排水管（HP250）及び給水管（HIVP25）が確認され下水道管渠埋設に支障となることから、小型塩ビマンホールを増工により既設管との交錯を最小限にし、交錯を避けられない区間については給水管仮設工及び排水管布設替工を増工いたしたい。 また、72路線において掘削したところ、土中にコンクリート廃材が確認され掘削ができない状況であることから、廃材の撤去処理を行いたい。 併せて、工種の増工に係わる施工日数として別紙完成期日申請書のとおり、完成期日を21日間延期いたしたい。
市道火葬場南線道路補修工事	沼田市　東原新町地内	土木	工事延長　L=93.1m W=1.8～3.9m 表層工(再生密粒AS13)　t= 5cm A=280.0m2 上層路盤工(粒調砕石M-30)　t= 7cm A=280.0m2 下層路盤工(再生砕石RC-40)　t=30cm A=280.0m2	2,484,000 (　2,602,800)	群馬県沼田市久屋原町１３３－３ （有）ミヤタ総合設備	H29.07.07 指名競争入札		H29.07.10 ～ H29.10.10 (H29.07.10 ～ H29.10.10)	本工事発注後に周辺住民との再度協議を行ったところ、隣接住民より宅地の将来的な利用形態に合わせた舗装要望があったため、舗装面積を増工する設計変更を行いたい。
市道沼須土地改良８号線道路補修工事	沼田市　沼須町　地内	ほ装	工事延長　L=162.5m W=3.20～3.80m 表層工(再生密粒度AS13)　t=0.05 A=633.6m2	2,592,000	群馬県沼田市下久屋町７１８－２２ （株）安達組	H29.07.07 指名競争入札		H29.07.11 ～ H29.09.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
利根北部簡易水道 平川地区 送水管布設工事	沼田市　利根町平川地内	水道	工事区間延長 L=475.3m 送水管布設工　HPPE φ100mm　L=475.3m 管路土工 1式	6,804,000 (　6,847,200)	群馬県沼田市利根町平川２１３ 井上総建（有）	H29.07.07 指名競争入札		H29.07.07 ～ H29.11.30 (H29.07.07 ～ H29.11.30)	本工事は、現在、築造中の平川配水池と伊香原配水池を結ぶ送水管布設工事であります。 伊香原配水池付近を掘削したところ、当初想定していた配管と異なることが確認されました。 ついては、接続可能な配管材料を使用する変更設計にて速やかに対応いたしたい。
利根北部簡易水道平川地区 配水池付帯工事	沼田市　利根町平川地内	水道	平川配水池付帯工　1式 建具付帯設備工　1式 配水池塗装工　1式 場内配管工（平川・伊香原）1式	17,798,400 (　18,576,000)	群馬県沼田市利根町平川１２７６ 岡村工業（株）	H29.07.07 一般競争入札		H29.07.07 ～ H29.11.30 (H29.07.07 ～ H29.12.14)	本工事は、平川地区の水道の安定給水のため、３年前に実施設計を行い、一昨年躯体工事、昨年は一部の送配水管を施工し、今年度及び来年度で電気・機械設備及び周辺配管工を施工し、伊香原配水池への送水を行い供用開始を目指すものです。 配管工事に当たり、現地を掘削したところ、旧施設の基礎が出てきたため支障となることから取り壊し処分を行いたい。また、工期延期申請のとおり、東電の通電が遅れたことから、工期を14日延期し12月14日までとしたい。
谷地端第２団地外部改修工事	沼田市　高橋場町地内	建築	用途　市営住宅 工事概要　外部改修 建築工事・電気設備工事一式 規模・構造　ＲＣ造 Ａ棟　地上６階　延べ面積2,248.22㎡ Ｂ棟　地上７階　延べ面積3,786.46㎡	89,100,000 (　93,106,800)	群馬県沼田市上原町１７５６－２ 萬屋建設（株）	H29.07.07 一般競争入札		H29.07.07 ～ H29.11.30 (H29.07.07 ～ H29.12.08)	外部足場設置後、設計図書に基づき外壁面等の詳細調査を実施した結果、外壁のクラック・爆裂・浮き及びシーリング並びにエアコン室外機の数量を精査する増・減工。足場設置に伴いＢＳ等の電波受信に支障が生じたため、一時的に移設する必要が生じたことからこれを増工。入居者への工事説明会の際、要望として出された足場設置時に支障となる植栽伐採後の目隠しについて検討した結果、植栽を復旧することとする増工。 これらのこと等による設計図書の変更。 また、受注者から工期延期申請があり、理由等を精査したところ適切と判断し、工期を８日間（履行期限平成29年12月8日）延期する。
利根小学校太陽光発電施設設置工事	沼田市　利根町追貝地内	電気	太陽光発電施設の設置	6,318,000	群馬県沼田市鍛冶町３９６６－２ （株）千吉良電気工事	H29.07.20 随意契約	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び第６号並びに第７号の規定による。詳細は別紙のとおり	H29.07.20 ～ H29.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
輪組地区　農道災害復旧工事（その２）	沼田市利根町輪組地内	土木	アスカーブ設置 L=207.5m アスカーブ乗入部 L=43.2m コルゲートフリューム設置　L=16.0m	2,937,600	群馬県沼田市利根町多那１３９９－２２ （有）山藤	随意契約	H28年度豪雨により被災した農道の災害復旧箇所隣接地において、平成29年6月1日の集中豪雨により新たに被災した箇所の災害復旧工事であり早急な復旧が必要なため随意契約にて対応いたしたい。	H29.06.19 ～ H29.07.18	
市道道祖神15号線道路補修工事	沼田市　白沢町上古語父　地内	土木	工事延長　L=51.6m 道路側溝工 (500-500)L=51.6m 付帯工 １式	2,689,200	群馬県沼田市利根町多那１３９９－２２ （有）山藤	H29.08.09 指名競争入札		H29.08.09 ～ H29.10.20	
谷地端団地解体工事	沼田市　高橋場町地内	とび	用途：市営住宅 工事概要：市営住宅解体工事 規模・構造：1～6号棟（6戸）PC造 地上2階 延べ面積200.88㎡ 7～10号棟 （4戸）PC造 地上2階 延べ面積133.92㎡ 11～14号棟 （4戸）CB造 地上1階 延べ面積128.52㎡ 15～18号棟 （4戸）CB造 地上1階 延べ面積128.52㎡	15,120,000	群馬県沼田市高橋場町２０１３－５ （株）沼建	H29.08.09 一般競争入札		H29.08.09 ～ H29.11.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
多那地区　農道災害復旧工事	沼田市　利根町多那地内	土木	工事延長　L=50m 横断側溝設置(300×300)　L=15.0m 集水桝改修工 １箇所 路面補修工（水止め舗装）　２箇所 水路流末整備工 １箇所 堆積土砂撤去 １式	3,618,000	群馬県沼田市利根町多那２２６８ （有）佐藤建設工業	H29.08.17 随意契約	農道側溝に処理能力を超過する量の雨水が短時間で流入、溢れた排水によって路面の洗掘や土砂堆積が生じ車両等の通行を阻害、また、側溝等の破損や土砂詰まりで排水が滞り、適正な処理に著しく支障を来している。 本地区における耕作への影響を考慮すると早急に改善を図る必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とし至急執行いたしたい。	H29.08.17 ～ H29.09.29	
防護柵設置工事	沼田市内	とび	工事延長　L=388m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（土中建込） L=154.5m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（ＣＯ建込）　L=8.0m 部材(ﾚｰﾙ)設置工 L=225.0m 付帯工 1式	4,136,400 (　4,600,800)	群馬県沼田市清水町４３１１－１ （株）平野商店	H29.08.09 一般競争入札		H29.08.10 ～ H29.10.30 (H29.08.10 ～ H29.10.30)	本工事発注後に、道路反射鏡が民地の出入りに支障をきたしている箇所があったためため移設対応したい。 また防護柵の支柱建込作業を行ったところ、土中にコンクリート構造物が出現し、作業の支障となることから、コンクリート削孔5箇所を増工したい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第４工区）	沼田市 白岩町 地内	土木	工事延長 L=211.5m ［補助］工事延長 L=209.1m 管布設工(VUφ200) L=203.7m マンホール工(組立1号)　5箇所 取付管(ます工) 17(14)箇所 付帯工 1式 ［市単］工事延長 L=2.4m 管布設工(VUφ200) L=　2.0m 付帯工 1式	19,429,200 (　19,429,200) (　20,185,200)	群馬県沼田市利根町青木５９４ 角石林業（株）	H29.08.09 一般競争入札		H29.08.10 ～ H29.11.17 (H29.08.10 ～ H29.12.15) (H29.08.10 ～ H29.12.15)	本工事発注後、工事内容について土地所有者と再協議した結果、新たに公共桝設置の要望が生じたため、桝設置及び取付管布設について増工いたしたい。 また、本工事箇所内において不慮の水道管が出現し、これが本管施工上支障となるため、水道管切り廻し工について増工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第３工区）	沼田市　硯田町　地内	土木	工事延長 L=263.6m 管布設工　(VUφ200)　L=171.1m 管布設工　(PRPφ200)　L=86.3m マンホール工（組立特0号）　1箇所 マンホール工（組立1号）　4箇所 マンホール工（小型塩ビ桝）　4箇所 取付管（ます工）25(25)箇所 付帯工　1　式	18,630,000	群馬県沼田市利根町青木５９４ 角石林業（株）	H29.08.09 一般競争入札		H29.08.10 ～ H30.01.26	
老神団地外部改修工事	沼田市　利根町老神地内	建築	用途　市営住宅 工事概要　外部改修 建築工事・電気設備工事一式 規模・構造　RC造 地上4階　延べ面積1,240.40㎡	22,680,000	群馬県沼田市栄町５９－４ 角屋工業（株）	H29.08.09 一般競争入札		H29.08.09 ～ H29.11.30	
利根小学校屋内運動場非構造部材耐震化改修工事	沼田市　利根町追貝地内	建築	用途：屋内運動場(小学校) 工事概要：非構造部材耐震化対策に伴う改修工事一式 規模・構造：鉄骨造平屋建て　延べ面積510㎡	14,040,000 (　13,370,400)	群馬県沼田市西倉内町５９３ 沼田土建（株）	H29.08.09 一般競争入札		H29.08.17 ～ H29.11.30 (H29.08.17 ～ H29.11.30)	下記の変更を行うもの、詳細については別紙のとおり １　アリーナ及びステージの床塗装の追加 ２　ステージ上部火災報知器の追加 ３　アリーナの吊り天井部分の納まりの変更

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
市道桜ヶ丘線老朽管布設替工事	沼田市　桜町　地内	水道	工事区間延長　L=１５１ｍ 配水管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ150mm L=148.2m 配水管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ250mm L=150.4m 仕切弁設置工　φ150mm　３基・φ250mm　２基 地下式消火栓設置工（単口）　１基 不断水バルブ設置（石綿用）φ125mm　１基 給水管接続工　１式（１７軒） 配水支管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ100mm　L=8.0m 配水支管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ200mm　L=6.4m 仕切弁設置工　φ100mm　１基・φ200mm　１基 配水支管・排泥布設工　HI・VPφ75(50)m　L=17.6m 仕切弁設置工　φ75mm　４基 仮設給水本管布設・撤去工　ＲＥＰＣＳＧ　80A･50A	38,556,000	群馬県沼田市高橋場町２０１３－５ （株）沼建	H29.08.09 一般競争入札		H29.08.09 ～ H30.02.20	
市道東下原線外１路線道路補修工事	沼田市　栄町　地内	土木	工事延長 L=40.63m 側溝切下げ L=22.1m Ｕ型側溝 300×400 L=2.0m Ｕ型側溝 300×300 L=16.5m 表層 再密As t=5cm A=144.2㎡	3,736,800 (　4,050,000)	群馬県沼田市下川田町４８４－２ （有）建徳	H29.09.07 指名競争入札		H29.09.08 ～ H29.12.25 (H29.09.08 ～ H29.12.25)	市道東下原２号線起点付近は、工事により路面が現況地盤よりも下がる計画になっています。この付近において掘削を行ったところ、道路と隣地駐車場の境にある既設擁壁の根入れが不足することが判明したため、この擁壁の不安定となる部分を撤去し、小型擁壁を再建するとともに、道路と隣地駐車場に生じる段差の目印として視線誘導標を設置したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
砥山地区　農業用水整備工事	沼田市　利根町追貝地内	土木	農業用水管布設工 L=760m	3,024,000 (　3,240,000)	群馬県沼田市利根町追貝５４５ 昌恒興業（有）	H29.07.25 随意契約	利根町追貝砥山地区において、少雨による渇水のため既設農業用水の水量が著しく低下し、営農に支障をきたしており早急な対応が必要なため随意契約にて対応いたしたい。	H29.07.25 ～ H29.08.31 (H29.07.25 ～ H29.08.31)	管路設置において、山肌の斜面などに設置しなければならない箇所があり、管路を安定させる材料などについて増工し対応いたしたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第１工区）	沼田市　東原新町地内	土木	工事延長 L=173.7m （補助） L=60.7m 管布設工(VUφ200) L=59.7m ﾏﾝﾎｰﾙ工(組立特0号,小型塩ビ) 2.0箇所 取付管(ます工) 5(5)箇所 付帯工　1式 （市単） L=113.0m 管布設工(VUφ200) L=111.7m ﾏﾝﾎｰﾙ工(組立特0号,小型塩ビ) 3.0箇所 取付管(ます工) 9(9)箇所 付帯工　1式	12,225,600	群馬県沼田市上原町１６５２ 目黒建設（有）	H29.09.07 一般競争入札		H29.09.08 ～ H30.01.31	
利根北部簡易水道第二配水池流量計設置工事	沼田市　利根町追貝地内	水道	超音波式流量計　φ200　1.0基 計装盤　1式	7,668,000	群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ 藤田水道受託（株）	H29.08.08 随意契約	本工事は、利根北部簡易水道の給水管理に支障をきたしている第二配水池の配水本管に流量計を設置し、安定した給水管理を図るものです。 施工にあたっては、地方自治法第167条の2第5号により、水道施設の施工・維持管理に精通している下記業者より見積を徴し、随意契約致したい。	H29.08.08 ～ H29.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
桜ケ丘橋橋梁補修工事	沼田市　桜町　地内	ほ装	工事区間延長 L=68.8m 上部補修工 伸縮装置補修工　L=18.0m 橋面防水工(シート系) A=408.8m2 橋面防水工(塗膜系) A=177.1m2 表層工（密粒AS改質Ⅱ(20) t=5cm) A=408.8m2 表層工（密粒AS13 t=3cm) A=177.1m2 下部補修工 1式	20,952,000 (18,543,600)	群馬県沼田市横塚町 １０８８－１ ㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	H29.09.07 一般競争入札		H29.09.12 ～ H29.12.15 (H29.09.12 ～ H29.12.15)	本工事において、既設舗装剥ぎ取りを始めたところ、当初想定していた舗装厚t=5cmでは無く、t=8cmであったため、舗装復旧を基層5cm,表層3cmに増工したい。 また作業工程の見直しによる短縮、通行車輌の規制協力や迂回等の協力により交通誘導員配置計画に大幅な軽減が図られたため、165人減工致したい。
国道120号線外1路線　送・配水老朽管布設替工事	沼田市　下久屋町地内	水道	施工延長　L=132.1m 5拡送水管(DCIP(NS)φ450) L=100.2m 不断水連絡・バルブ設置(φ450)　各1箇所 急排空気弁設置(φ75)　1基 中区配水管(DCIP(NS)φ200) L=107.0m 不断水連絡・バルブ設置(φ200)　各2箇所 急排空気弁設置(φ25)　1基 ソフトシール仕切弁設置(φ200・φ100) 各1基	36,504,000	群馬県沼田市白沢町 高平１２９２ （有）吉澤建材興業	H29.09.07 一般競争入札		H29.09.08 ～ H30.02.28	
電源立地地域対策交付金事業市道高平・尾合線舗装補修工事<１>	沼田市　白沢町尾合地内	ほ装	舗装補修工事　L=190m W=6.25m オーバーレイ工(細粒度AS13)　t=3cm A=1187.5m2 レベリング工　(細粒度AS13)　V=8.0m3 区画線工　1式	4,266,000	群馬県沼田市上原町 １６５２ 目黒建設（有）	H29.09.07 指名競争入札		H29.09.08 ～ H29.12.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
市道下原支4号線外1路線配水管布設替工事(下水管渠第1工区関連)	沼田市　東原新町地内	水道	工事区間延長 L=228.3m 配水管布設工　HPPE φ75mm　L=224.1m 排泥管布設工　HIVP φ50mm　L= 2.1m 仕切弁設置工　φ75mm　3基 地上式消火栓設置工 φ75mm　1基 給水管接続工　15軒 仮設給水本管布設・撤去工　L=186.9m 仮設給水管設置・撤去工　14軒	9,990,000	群馬県沼田市上原町１５８３－２３ （有）上毛設備工事	H29.09.22 随意契約	本工事は、第7回入札（一般競争入札）において、落札者がなく不調（入札中止）となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がいない場合）の規定に基づき、水道施設工事全般に精通している下記の業者と見積合わせを行い、工事着手いたしたい。	H29.09.22 ～ H30.02.16	
電源立地地域対策交付金事業市道環状線舗装補修工事〈1〉	沼田市　西倉内町地内	ほ装	工事延長 L=215.0m W=8.70m 路面切削(切削深t=5.0cm) A=1,870.5m2 表層工(密粒AS改質Ⅱ型20 t=5.0cm)A=1,870.5m2 区画線工 １式	12,906,000 (　12,981,600)	群馬県沼田市西倉内町７３４ 阿部土建（株）	H29.09.07 一般競争入札		H29.09.08 ～ H29.12.15 (H29.09.08 ～ H29.12.15)	本工事内の区画線工において、現地調査を行った結果、旧基準である道路標示作図例で標示されている路線であったため、区画線工を増工し新基準を満たす道路標示といたしたい。
電源立地地域対策交付金事業市道南郷赤城山線舗装補修工事〈1〉	沼田市　利根町日影南郷　地内	ほ装	工事延長　L=140m W=7.05～7.40m 路面切削工　平均切削厚t=4cm　A=871.2m2 基層工(再生粗粒度AS20)　t=10cm　A=145.8m2 表層工(密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS13)　t=5cm A=1,017.0m2 区画線工　1式	6,426,000 (　6,264,000)	群馬県沼田市利根町大原甲１１４５ （有）丸星建設	H29.09.07 指名競争入札		H29.09.08 ～ H29.12.15 (H29.09.08 ～ H29.12.15)	本工事着工後、舗装計画高ついて再検討を行った結果、基層工の厚さについて、当初設計の10cmより4cm変更することとし、それに伴い路面切削工および基層工の面積が変わるため、減工としたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
市道大原老神線道路改良工事	沼田市　利根町大原地内	土木	工事延長　L=65.9m 道路側溝工(300-300)　L=17.6m 路床置換工(山砕100-0)　t=0.55 V=284.9m3 下層路盤工(再生砕石RC40-0)　t=0.15 A=512.1m2 上層路盤工(粒度調整砕石M30-0)t=0.10 A=511.8m2 表層工(密粒度ギャップAS13)　t=0.05 A=511.5m2 付帯工 １式	9,720,000	群馬県沼田市利根町平川２１３ 井上総建（有）	H29.09.07 指名競争入札		H29.09.07 ～ H30.01.31	
沼田中学校太陽光発電設備等設置工事	沼田市東原新町地内	電気	太陽光発電設備　設備容量 21.87kw 蓄電池設備　設備容量 15.00kWh	21,060,000	群馬県沼田市上原町１７５６－３８１ （株）たけのうち電器	随意契約	本工事は設計・施工一括発注方式の公募型プロポーザルにより事業者を選定し、太陽光発電設備等の設置工事を行うものです。 業者選定にあたっては、プロポーザル実施要領に基づき、提出された設計、施工及び管理についての提案内容を審査し、豊富な経験と高い専門知識から企画内容に優れ見積額も妥当であった事業者を優先交渉者として選定し、設計協議において決定した事項に基づき請負契約を締結するものです。 なお、公募型プロポーザルによって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約にて執行いたしたい。	H29.09.04 ～ H30.01.25	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
水道工事箇所等 路面復旧工事	沼田市内	ほ装	工事箇所　20箇所 舗装打換え工（t=10cm）A= 78.8m2 舗装打換え工（t= 5cm）A=232.7m2 区画線工 L=127.7m 弁筐修繕 2箇所	4,320,000	群馬県沼田市下久屋町７１８－２２ （株）安達組	H29.10.11 一般競争入札		H29.10.16 ～ H29.11.30	
小規模農村整備事業　原地区　農作業道整備工事	沼田市　原町　地内	土木	道路工　L=70.0m 表層工　再生密粒度ｱｽｺﾝ t=3cm　A=157.0㎡ 上層路盤工　粒度調整砕石M-30 t=6cm A=158.9㎡ 下層路盤工　再生切込砕石RC-40 t=10cm A=163.2㎡ 擁壁工　H1.309～1.753　1式	7,614,000	群馬県沼田市下沼田町５３０－２ 西山建設（株）	H29.10.11 指名競争入札		H29.10.13 ～ H30.03.19	
老神地区融雪施設機器修繕	沼田市　利根町老神地内	土木	老神地区融雪施設機器修繕 流量調整バルブ交換 １６箇所 ボイラー付属機器交換　１式	3,456,000	群馬県沼田市利根町老神５５１ 吉本工業（株）	H29.09.13 随意契約		H29.09.13 ～ H29.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
市道横塚中央線道路改良工事	沼田市　横塚町　地内	土木	工事延長　L=601.4m 表層工(再生密粒度AS13) A=4,882.0m2 基層工(再生粗粒度AS20) A=4,882.0m2 上層路盤工(粒度調整砕石M30-0) A=4,960.3m2 下層路盤工(再生砕石RC40-0) A=4,960.3m2 路床置換工(山砕CBR>20) V=2,928.3m3 道路側溝工　1式 区画線工(W=0.15～0.45) １式	156,600,000	群馬県沼田市横塚町 １０８８－１ ㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	H29.10.03 一般競争入札		H29.10.24 ～ H30.03.31	
小規模農村整備事業　下赤屋地区　用水路整備工事	沼田市　利根町追貝　地内	土木	工事区間延長　L=271m 用水路工(U字溝300×300)　L=222.5m 用水路工(塩ビ管φ200)　L= 51.0m 受水桝設置(1200×650)　1箇所 分水桝設置(600×600)　6箇所 管理桝設置(500×500)　1箇所	6,750,000 (　7,668,000)	群馬県沼田市利根町千鳥１２ 井上土建（株）	H29.10.11 指名競争入札		H29.10.16 ～ H30.03.23 (H29.10.16 ～ H30.03.23)	着工後、水路の布設形態について地元関係者と詳細な協議を進めた中で、布設位置を農道東側から西側するよう要望の変更があった。これに伴い、 ①水路の線形変更を行いたい。これにより全線開渠とするため、水路工(GPU3)の増工(48.4m)、及び管水路工(VU200)の減工(50.0m)を行いたい。 ②下流側既設水路へ接続するための勾配が不足、また経年による沈下で破損や漏水等が生じているため水路工（BF250)を増工(43.3m)し改善を図りたい。
ニュースポーツ広場階段改修工事	沼田市　発知新田町　地内	土木	階段改修工 擬木階段設置工（φ100×L1500)　241段 芝張工　90.0㎡	3,672,000 (　3,898,800)	群馬県沼田市岡谷町 １０８８ （有）岡谷園芸	H29.10.11 指名競争入札		H29.10.16 ～ H29.12.20 (H29.10.16 ～ H29.12.20)	本工事において、１０月の台風による豪雨により、広場最下部のゲートボール場への階段部に雨水が集まり、階段部を洗堀し危険な状況であるため、擬木階段を２３段増工し対処いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
都市公園遊具設置工事	沼田市 硯田町 外地内	造園	遊具更新　２公園　２基 運動公園 遊具更新工（複合遊具(大)）　１基 下町第一児童公園 遊具更新工（ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ(５段)） １基	8,337,600 (8,424,000)	群馬県沼田市横塚町 １０８８－１ ㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	H29.10.11 指名競争入札		H29.10.11 ～ H30.02.28 (H29.10.11 ～ H30.01.31)	本工事において、運動公園の既設遊具基礎コンクリート撤去を開始したところ、当初想定していた基礎寸法より多大であったため、コンクリート取壊し工を増工し適正に処理いたしたい。また、当初予定していた遊具製作日数の短縮により工期を短縮いたしたい。 当初完成期日：平成３０年２月２８日 変更完成期日：平成３０年１月３１日
3･3･1環状線(栄町工区)事業 道路改良工事	沼田市　栄町　地内	土木	工事延長 L=224.80m (No.9+0.20～No.20+5.00) 〔補助〕 舗装工(車道) A=3,720.3㎡ ﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩道) A=207.1㎡ Ｌ型側溝 L=74.1m GPU-2-300×500 L=59.9m GPU-3-300×500 L=6.0m 植樹 ﾌﾞﾛｯｸL=36.5m 集水桝(600×600×700) 1箇所 〔単独〕 ﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩道) A=4.1㎡ BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ(700×700) L=21.0m 管理桝嵩上げ2箇所 集水桝(800×800×950) 1箇所	45,446,400	群馬県沼田市上沼須町１０７－２ 小坂建設（株）	H29.10.11 一般競争入札		H29.10.11 ～ H30.03.26	
市道荒井線道路補修工事	沼田市　石墨町　地内	ほ装	工事延長　L=104.5m コンクリート舗装工(18-8-25高炉)t=15cm A=291.0m2 路盤工(再生砕石RC-40)t=10cm A=287.8m2	3,996,000 (4,201,200)	群馬県沼田市上原町 １６５２ 目黒建設（有）	H29.10.11 指名競争入札		H29.10.12 ～ H30.01.12 (H29.10.12 ～ H30.01.12)	工事施工に伴い、既設舗装版の取壊しを行ったところ、CO舗装と路盤の間に空隙が生じている箇所を発見した。現地を確認したところ、暗渠となっている横断水路からの漏水が確認できたため、漏水を防ぐ止水壁を設置する設計変更といたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 （変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 （変更）	契約金額を変更した場合の理由
小規模農村整備事業　奈良地区　用排水路整備工事	沼田市　上発知町地内	土木	工事区間延長　L=184m 用排水路工(排水ﾌﾘｭｰﾑ:600×600) L=152.5m 用排水路工(排水ﾌﾘｭｰﾑ:300×300)　L=30.0m 落差工 １箇所 仮設工 １式 雑工 １式	5,367,600	群馬県沼田市岡谷町 ４３３ 牧野建設（株）	H29.11.06 指名競争入札		H29.11.06 ～ H30.03.23	
林道老神大楊線法面補修工事	沼田市　利根町大楊地内	とび	工事延長　L=15.0m 落石防止工(落石防止網)　A=75.0㎡ 既設落石防止網 A=70.0㎡ 表層工(t=4cm) A=16.0㎡	2,808,000 (　2,959,200)	群馬県沼田市利根町老神５５１ 吉本工業（株）	H29.09.27 随意契約	林道老神大楊線において落石により既設落石防止網が損傷し機能不全の状態となっている。本路線は林道だが地域の生活路として活用されており、早急に安全確保を図る必要があることから、地方自治法施行令第167の2第1項第5号により至急執行いたしたい。	H29.09.27 ～ H30.01.31 (H29.09.27 ～ H30.01.31)	既設ﾛｯｸﾈｯﾄの損傷部（撤去範囲）が現場精査により3.8㎡分増加となったため撤去工を増工したい。 また、既設ﾛｯｸﾈｯﾄの再固定にｱﾝｶｰの打替を１箇所追加し、強度の確保を図りたい。
農業基盤整備促進事業（市単分）追貝原地区農道整備工事	沼田市利根町追貝地内	土木	集水桝設置工　２箇所 仮設工　１式 配水管布設替工　１式	2,883,600 (　3,855,600)	群馬県沼田市上沼須町１０７－２ 小坂建設（株）	H29.09.05 随意契約	本工事は、国庫補助事業農業基盤整備促進事業追貝原地区農道整備工事の市単独工事分であり同工事施工業者である小坂建設㈱と随意契約にて施工いたしたい。	H29.09.05 ～ H29.10.31 (H29.09.05 ～ H29.10.31)	本工事の水道管切回工において、水路敷設位置が変更となったため既設配水管との接続箇所が当初の位置から変更となった。それに伴い水道管の材料が増工したため変更し対応いたしたい。
区画道路(4-1)新設工事	沼田市　上之町　外地内	土木	工事延長　L=54.35m 歩道整備 W=4.50m 歩道舗装 A=204.1㎡ 車道舗装 A=123.2㎡ GBX側溝50*60 L=36.0m　桝部 2箇所 集水桝 2箇所 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ L=44.2m　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ L=50.3m 区画線 1式	12,582,000	群馬県沼田市岡谷町 １０８８ （有）岡谷園芸	H29.11.06 一般競争入札		H29.11.07 ～ H30.03.26	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
駅西公園トイレ新築工事	沼田市 薄根町 地内	造園	トイレ新築工事　１基 公園内用ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ3棟式(RC造 13.4㎡ 男1・女1・多目的1)　１基 付帯工 (外構工事(舗装・給水・排水・電気))１式 既設ﾄｲﾚ撤去工 (RC造 10.2㎡) １棟	13,824,000	群馬県沼田市上原町１７５６－２ 萬屋建設（株）	H29.11.06 一般競争入札		H29.11.06 ～ H30.03.20	
3･3･1環状線 配水管布設工事	沼田市　栄町　地内	水道	工事区間延長 L=95.2m 配水管布設工　HIVP φ100㎜　L=91.0m 排泥管布設工　HIVP φ50㎜　L= 1.2m 仕切弁設置工　φ50㎜・100㎜　4基 給水管接続工 2軒	3,240,000	群馬県沼田市上沼須町１０７－２ 小坂建設（株）	H29.10.19 随意契約	本工事は、都市計画道路3.3.1環状線道路改良工事に合わせて、配水管を布設するものであります。 先に落札された道路改良工事の工事区間であり、道路改良工事の受注者に施工させることが、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利であることから、地方自治法第167条の2第6号の規定により、随意契約にて着手いたしたい。 なお、上記の理由により、沼田市契約規則第23条第1項第2号の規定に基づき、道路改良工事の受注者である下記の業者より、随意契約の見積書を徴収いたしたい。	H29.10.20 ～ H30.03.16	
林道老神穴原線道路改良工事	沼田市　利根町穴原地内	土木	工事延長　L=70m 表層工（t=4cm） A=270.0㎡ 上層路盤工（t=15cm）　A=154.0㎡ 置換工（t=56cm） V= 94.0m3 擁壁工（ｼﾞｵｾﾙ積層工）A= 60.2㎡	8,402,400	群馬県沼田市利根町老神５５１ 吉本工業（株）	H29.11.06 指名競争入札		H29.11.06 ～ H30.03.23	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
小規模農村整備事業　多那地区　排水路整備工事	沼田市　利根町多那　地内	土木	排水路工　RDU300 L=431.6m 溝蓋設置　300用　431枚 継手水槽工　J-600　1箇所 縞鋼板蓋　700*700　1組	9,180,000	群馬県沼田市利根町多那２２６８ （有）佐藤建設工業	H29.11.10 随意契約	本工事は、利根町多那地区内における排水路の流末が未整備なため、溢れた水が農地に流れ込み被害が出ており、地元から早急な対応要望があるため随意契約にて施工いたしたい。	H29.11.13 ～ H30.03.23	
第７分団第１部機械器具置場等新築工事	沼田市　利根町　平川　地内	建築	用途　消防団機械器具置場 工事概要　建築、電気設備、機械設備1式 規模・構造　木造　地上2階　延べ面積57.96㎡	15,876,000	群馬県沼田市利根町老神６１７ 金子建設（株）	H29.10.24 随意契約	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第五号 「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」 詳細は別紙参照	H29.10.25 ～ H30.03.20	
池田地区農地災害復旧工事	沼田市上発知町地内外	土木	布団籠工　3段 L=135.0m 丸太柵工　H=0.5m　L＝46.0m	6,588,000	群馬県沼田市岡谷町１０８８ （有）岡谷園芸	H29.11.10 随意契約	本工事は、6月の集中豪雨災害及び10月の台風により被災した農地の復旧工事であり、地方自治法施行令第167条の2第5項の規定により下記業者より見積を徴収し随意契約にて施工いたしたい。	H29.11.10 ～ H30.03.23	
正覚寺参道 老朽管布設替工事	沼田市　鍛冶町　地内	水道	工事区間延長 L=105.3m 配水管布設工　HPPE φ75㎜　L=104.6m 仕切弁設置工　φ75㎜　3基 給水管接続工　9軒	4,590,000	群馬県沼田市利根町多那１３９９－２２ （有）山藤	H29.12.07 指名競争入札		H29.12.08 ～ H30.03.16	
小規模農村整備事業　井土上地区　排水路整備工事	沼田市　井土上町　地内	土木	施工延長　Ｌ＝145.6m 排水路工　RDU穴なし　800*800　L=145.6m 溝蓋工　800用（L=1.0m）　120枚 集水板・止水壁工　1式	6,685,200	群馬県沼田市下川田町４８４－２ （有）建徳	H29.12.07 指名競争入札		H29.12.07 ～ H30.03.23	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
国道１２０号線配水管布設替工事（第１工区）	沼田市　上之町　外地内	水道	工事区間延長　L=５４m 　配水管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ150mm L=55.9m 　仕切弁設置工　φ150mm　２基 　不断水バルブ設置（鋳鉄用）φ150mm　１基 　地上式消火栓設置工（単口）　１基 　仕切弁設置工　φ75mm　１基 　給水管接続工　１式（3軒） 　仮設給水管設置・撤去工　PEPφ25mm　１軒	5,454,000	群馬県沼田市上沼須町１０７－２ 小坂建設（株）	H29.11.15 随意契約	本工事は、区画道路（４－１）新設工事（国道120号線）の工区内に配水管を布設替えをして、安定した水道水を供給する事を目的として、整備を進めていくものです。 　先に契約された区画道路工事と同一区間で施工するもので、水道資材調達等の関連があり、工事の性質上、区画道路工事の下請負者であり、水道施設工事有資格者に施工させることが工期の短縮、経費の節減を確保できるなど、有利と認められることから、地方自治法施行令１６７条の２第１項第６号の規定により、随意契約にて着手いたしたい。 　なお、請負業者については、上記の理由により道路改良工事の受注者である下記の業者より、沼田市契約規則第２３条第１項第４号に基づき、見積書を徴取いたしたい。	H29.11.16 ～ H30.03.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
３・５・１沼田中央線道路改良工事	沼田市　上之町　地内	土木	道路改良　施工延長L=141.4m 歩道W=4.5m 車道拡幅W=0.9～4.7m 取壊工一式 舗装工（車道）A=205.5㎡（歩道）547.6㎡ GBX側溝 L=142.0m 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸL=143.8m 多目的照明柱1基外 電線共同溝　施工延長L=126.9m 電力管 L=397.0m 通信管 L=112.2m ﾌﾘｰｱｸｾｽ管 L=115.0m ボディ管 L=114.9m 特殊部Ｉ型 2基 分岐桝等6基	61,560,000	群馬県沼田市上原町１７５６－２ 萬屋建設（株）	H29.12.07 一般競争入札		H29.12.07 ～ H30.03.31	
市道万部鍛治屋２号線道路改良工事	沼田市　白沢町上古語父　地内	土木	工事延長　L=80.0m 表層工(再生密粒度AS13)t=5cm A=536.3m2 上層路盤工(粒度調整砕石M30-0)t=15cm A=537.7m2 下層路盤工(再生砕石RC40-0)t=15cm A=539.9m2 かご枠工(0.5-1.2-1.0～2.0)　L=82.3m 道路側溝工(300-300)　L=47.5m ガードレール設置工　L=123.6m 付帯工　１式	18,133,200	群馬県沼田市高橋場町４９４４ （株）春原ハウジング	H29.12.07 一般競争入札		H29.12.11 ～ H30.03.26	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
国道１２０号線配水管布設替工事（第２工区）	沼田市　上之町　地内	水道	工事区間延長　L=１５０ｍ 配水管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ150mm L=156.4m 仕切弁設置工　φ150mm　３基・φ75mm　１基 地上式消火栓設置工（単口）　２基 仕切弁設置工　φ75mm　２基 給水管接続工　φ25・20mm　１１軒 仮設給水本管設置・撤去　PEPφ50・25mm L=87.5m 仮設給水管設置・撤去　PEPφ20・１３mm　１３軒	10,800,000	群馬県沼田市上原町１７５６－２ 萬屋建設（株）	H29.12.15 随意契約	本工事は、3.5.1沼田中央線道路改良工事（国道120号線）の工区内に配水管を布設替えをして、安定した水道水を供給する事を目的として、整備を進めていくものです。 先に契約された道路改良工事と同一区間で施工するもので、水道資材調達等の関連があり、工事の性質上、道路改良工事の請負者であり、水道施設工事有資格者に施工させることが工期の短縮、経費の節減を確保できるなど、有利と認められることから、地方自治法施行令１６７条の２第１項第６号の規定により、随意契約にて着手いたしたい。 なお、請負業者については、上記の理由により道路改良工事の受注者である下記の業者より、沼田市契約規則第２３条第１項第４号に基づき、見積書を徴取いたしたい。	H29.12.15 ～ H30.03.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
利根町観光案内看板設置工事	沼田市　利根町老神外地内	土木	利根町観光案内看板設置　３基	3,888,000	群馬県沼田市利根町老神５５１ 吉本工業（株）	H29.12.14 随意契約	本工事は、園原地区、老神地区を訪れた観光客が道に迷うことなく目的地に到着できるよう案内看板を設置するものであります。 工事起工にあたり、利根町観光協会から要望が出された経過があるため、設置場所の検討や案内看板のデザイン案など、関係機関との協議に期間を要してしまい、要望に対して早急かつ冬季の観光に対応すること、建設工事に精通し、早急に対応する能力を有することが必要であることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号により、実績のある下記業者から見積書を聴取の上、執行いたしたい。	H29.12.14 ～ H30.02.28	
下川田地区　農地災害復旧工事	沼田市　下川田町外地内	土木	農地法面災害復旧工事 布団篭設置工 257.0m	8,337,600	群馬県沼田市屋形原町１２２８－２ （有）阿巧	H29.12.26 随意契約	本工事は、6月の集中豪雨災害及び10月の台風により被災した農地の復旧を行うもの。地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により12月25日に見積合わせを実施したが不落であったため、同施行令第167条の2第1項第8号の規定により下記業者から見積を徴収し、随意契約にて至急施工いたしたい。	H29.12.26 ～ H30.03.23	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額（変更）	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日一般・指名・随契の別	随契理由	工期（変更）	契約金額を変更した場合の理由
上川田地区　農地災害復旧工事	沼田市　上川田町外地内	土木	農地法面災害復旧工事法 布団篭設置工 257.0m 水路補修 4.0m	9,396,000	群馬県沼田市下川田町４８４－２ （有）建徳	H29.12.25 随意契約	本工事は、6月の集中豪雨災害及び10月の台風により被災した農地の復旧工事であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により下記業者より見積を徴収し随意契約にて施工いたしたい。	H29.12.25 ～ H30.03.23	