社会資本整備総合交付金事業　完了事業箇所別精算額表

都道府県	群馬県	団体名	沼田市	（会計）	一般会計	（項）	社会資本総合整備事業費	（目）	社会資本整備総合交付金	交付決定年度	令和０７
当初交付決定番号	国官会第5421号	当初交付決定年月日	令和07年06月10日	最終交付決定　変更番号	国官会第5421号	最終交付決定　変更年月日	令和07年06月10日	報告対象年度	令和０７		
計画名	沼田市における快適な生活環境を実現するための基盤整備（重点計画）										


（単位：円）


項番	事業区分	基幹事業（大）	要素事業名	区分		経費の配分									事業費（控除額の控除後）	国費率	交付額	交付対象事業費（A）	執行事業費（B）	進捗率（%）（B／A）	着工年月日	竣工年月日
		基幹事業（小）				工事費								地籍整備費	事業費計							
						本工事費	附帯工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	換地諸費	権利変換諸費	管理処分諸費									
	事業の成果																					
	備考																					
1	基幹事業	水道・下水道事業	沼田処理分区（Ａ１－１）	交付決定内容		7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	1/2	3,500,000	200,000,000	30,400,000	15.2	令和07年07月10日	令和07年12月26日
				実績		7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000		3,500,000					
		通常の下水道事業		実施年度	令和０７	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	1/2	3,500,000					
																	1/2						
																	1/2						
2	基幹事業	水道・下水道事業	沼田処理分区（整備計画変更予定）	交付決定内容		0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	1/2	6,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0	令和07年07月14日	令和08年03月19日
				実績		0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000		6,000,000					
		通常の下水道事業		実施年度	令和０７	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	1/2	6,000,000					
																	1/2						
																	1/2						
3	基幹事業	水道・下水道事業	白沢・利根処理分区（整備計画変更予定）	交付決定内容		0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	1/2	3,500,000	7,000,000	7,000,000	100.0	令和07年06月18日	令和08年03月19日
				実績		0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000		3,500,000					
		通常の下水道事業		実施年度	令和０７	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	1/2	3,500,000					
																	1/2						
																	1/2						
	基幹事業		小計	交付決定内容		7,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	26,000,000		13,000,000					
				実績		7,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	26,000,000		13,000,000					
				実施年度	令和０７	7,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	26,000,000		13,000,000					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	沼田市における快適な生活環境を実現するための基盤整備（重点計画）		
計画の期間	Ｒ０５～Ｒ０９　（５年間）	交付団体	群馬県沼田市

実績図





凡例（色分け）

	工事・業務箇所
●	処理場(新設)
●	処理場(改築)


凡　例	
記　号	名　称
	全体計画区域
	都市計画区域
	市街化区域界
	処理分区界
	全体計画幹線
	流域幹線及び接続点
	整備計画区域
Ⓟ	汚水中継ポンプ場
T	浄化センター


社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	沼田市における快適な生活環境を実現するための基盤整備（重点計画）		
計画の期間	Ｒ０５～Ｒ０９　（５年間）	交付団体	群馬県沼田市

実績図

A1－1
（沼田市）





凡例（色分け）

	沼田処理分区 全体計画及び事業計画策定
	白沢・利根処理分区 全体計画及び事業計画策定
	農業集落排水