

1. 施設整備計画の名称

沼田市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成29年度（2年間）

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

利根東小・平川小・利根西小学校の統合により新たに開校する利根小学校の校舎となることが決定した旧利根東小学校校舎については、耐震診断の結果、耐震性能が低く(Is値0.34)地震による倒壊の危険性が高いことが確認され、耐力度調査においても建物の強度不足が明らか(耐力度点数3,393点)であることから、校舎の改築を行い老朽化対策を図ると共に市内小中学校の構造体の耐震化を完了させる。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

小中学校の屋内運動場等における吊り天井の耐震対策や照明設備等の落下防止対策を順次実施し、できるだけ速やかに非構造部材(吊り天井)の耐震対策の完了を目指すと共に防災機能の強化を図る。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

地球温暖化等の環境に配慮した学校のエコスクール化の一環として、利根小学校に太陽光発電装置の導入や内装の木質化及び省エネルギー、省資源に配慮した校舎整備を図る。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		11 校
中学校		9 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		5 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		1 戸
学校給食施設	単独校調理場	0 箇所
	共同調理場	3 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	17 箇所
	学校武道場	7 箇所
	社会体育施設	14 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	無	平成33年3月(予定)
国土強靱化地域計画 ^{※2}	無	

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。</p>
--

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
薄根小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.1～H29.10	1	1	31,374	31,374	平成28年度	
利根小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28.9～H29.12	2,105	1,103	798,638	430,375	平成29年度	耐力度3,393点、Is0.34、負担金併行、統合
利根小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H28.9～H29.12	-	38	-	14,354	平成28年度	負担金併行、統合
利根小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H28.9～H29.12	-	56	-	21,530	平成29年度	負担金併行、統合
利根小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	S	H28.9～H29.12	-	40	-	15,680	平成29年度	負担金併行、統合
利根小学校(Ⅰ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.1～H29.12	5	2	9,623	3,849	平成28年度	
利根小学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.1～H29.12	-	3	-	5,774	平成29年度	
利根小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.1～H29.12	1	.	10,271	10,271	平成28年度	
沼田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.1～H30.3	1	1	29,203	29,203	平成28年度	
升形小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.4～H30.3	1	1	34,733	34,733	平成29年度	
沼田南中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.4～H30.3	1	1	23,944	23,944	平成29年度	
沼田東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.4～H30.3	1	1	25,769	25,769	平成29年度	
白沢中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.4～H30.3	1	1	31,288	31,288	平成29年度	
計									994,843	678,144		
(参考)負担金事業												
利根小学校(Ⅱ期工事)	—		負担金事業	校	R	H28.9～H29.12		74		13,531	平成29年度	統合
利根小学校(Ⅱ期工事)	—		負担金事業	屋	S	H28.9～H29.12	27	19	5,051	3,535	平成29年度	統合