

## 沼田市立図書館エスコ事業詳細協議経過

H29.12.14	第1回打合せ	事業フレーム検討
H29.12.25	詳細診断	
H30.1.16	詳細診断	
H30.1.17	第2回打合せ	事業フレーム検討
H30.1.25	詳細診断	
H30.1.29	詳細診断	
H30.1.31	詳細診断	
H30.2.8	第3回打合せ	事業フレーム検討
H30.2.23	第4回打合せ	事業フレーム検討・詳細診断
H30.3.9	第5回打合せ	事業フレーム検討・詳細診断
H30.3.12	詳細診断	
H30.3.19	詳細診断	
H30.3.22	第6回打合せ	事業フレーム検討
H30.4.12	第7回打合せ	事業フレーム検討
H30.5.9	第8回打合せ	詳細設計検討・契約内容検討
H30.5.24	第9回打合せ	詳細設計検討・契約内容検討
H30.6.15	第10回打合せ	詳細設計検討・契約内容検討
H30.7.6	第11回打合せ	詳細設計検討・契約内容検討
H30.7.19	第12回打合せ	詳細設計検討・契約内容検討
H30.7.30	詳細診断	
H30.8.23	第13回打合せ	詳細設計検討・契約内容検討