

1 輪組坂の工事期間について

ただいまの^{ふじいみんと}藤井夢登議員のご質問にお答え申し上げます。

輪組坂の工事期間について、であります。輪組坂は道路名を市道
^{わくみ}輪組・^{わくぼら}輪久原線と言ひ、白沢町岩室地区と利根町多那地区とを結ぶ
幹線道路であるとともに、利根沼田望郷ラインの一部として、利根・
白沢地域の観光振興や沼田インターチェンジへの通行の利便性の向上
などを目的に、合併前の旧利根村時代の平成8年度から、村の代わり
に群馬県が事業を行う過疎代行事業として、延長1,670メートル
の拡幅改良工事を行っているものであります。

工事区間は、片品川の河岸段丘の上と下を結ぶことから急斜面で険
しい地形であり、また、元からある道路の通行を確保しながら工事を
進めなければならないことから、工事内容も複雑で難しいものとなり
事業期間が長くなってしまいましたが、ルートの見直しやコストの縮
減、また、国の補助も受けて行っている事業であることから国の予算

確保など事業を行っている群馬県の努力によりまして、昨年度末での進捗率は、輪久原工区で98パーセント、輪組工区で79パーセントまで工事が進みました。

工事の完成についてであります。これから冬になり、雪などの影響で遅れてしまう部分が出るかもしれませんが、平成30年3月末には完成となる予定で現在工事を進めております。

以上申し上げまして、^{ふじいみんと}藤井夢登議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。