

令和5年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が250万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和5年9月30日現在）

令和5年10月2日

沼田市長 星 野 稔

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
八万橋橋梁補修工事	当初	沼田市 大釜町地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=16.4m, 全幅員W=6.0m, ひび割れ注入工L=63.3m, 塗替塗装工A=181.0m ² , 桁補強工W=872kg, 支承補修工一式, 仮設工一式	44,022,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R05.05.11 一般競争入札		R05.05.12 ～ R06.02.29	
市道白沢・川場線道路補修工事	当初	沼田市 白沢町上古語父地内	ほ装	工事延長L=155.8m, 表層工(再生密粒As13)t=0.05 A=568.6m ² , 区画線設置工1式	3,988,600	群馬県沼田市町田町1276-1 鈴木建設	R05.05.11 一般競争入札		R05.05.12 ～ R05.07.31	
	01				4,136,000				R05.05.12 ～ R05.07.31	【契約日：R05.06.26】 本工事において、舗装版剥取工を開始したところ想定以上に既設舗装厚が厚かったため、AS廃材運搬処理工を増工し対応いたしたい。また、同工種の施工日数が増えたため、交通誘導警備員についても増工いたしたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第4工区）	当初	沼田市 材木町地内	土木	工事延長L=61.5m, 管布設工(VUφ150)59.9m, マンホール工(小型塩ビ)6箇所, 取付管(ます)工4(4)箇所, 付帯工 1式	5,225,000	群馬県沼田市高橋場町4944 (株) 春原ハウジング	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.30 ～ R05.08.10	
	01				5,555,000				R05.05.30 ～ R05.08.10	【契約日：R05.08.01】 工事発注後、沿線の地権者と公共施設設置位置について再協議した結果、地権者の要望により当初予定位置に変更が生じたことから、最上流位置を調整するため工事延長を7.4m減工したい。併せて、新規に取付管工事希望の申し出があったことから、取付管工を1箇所増工したい。また、起点接続部を確認したところ、今後の維持管理において点検口の必要性が生じたことから、塩ビマンホール工を1箇所増工したい。
市道大倉線道路補修工事	当初	沼田市 奈良町地内	とび	工事延長L=52.0m, モルタル殻運搬・処分V=23.4m ³ , モルタル吹付工A=292.3m ² , 吸出防止材A=52.6m ²	5,825,985	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設（株）	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.26 ～ R05.09.22	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				6,094,000				R05.05.26 ～ R05.09.22	【契約日：R05.08.08】 本工事において、既設モルタル厚を8cmと想定していたが、取り壊したところ、当初想定以上の厚みがあったため、モルタル殻運搬・処分を増工し対応いたしたい。
市道善桂寺岡谷線道路補修工事	当初	沼田市 善桂寺町 外地内	ほ装	工事延長L=190.0m, 切削工(t=0.05)A=682.4m ² , 表層工(再生密粒AS13 t=0.05)A=682.4m ² , 区画線工1式	5,555,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 (株)戸部組	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.29 ～ R05.08.31	
	01				5,555,000				R05.05.29 ～ R05.08.31	【契約日：R05.08.21】 工事発注後、工事区間外のNo.9+17.0m付近で降雨時に雨水滞水が確認できたため、歩行者の安全性を考慮し、切削オーバーの工事延長を8.0m増工し、それに伴い区画線の延長も合わせて増工いたしたい。また、路肩構造物への影響を考慮し、施工幅員を減少させて施工し、面積については減工といたしたい。
市道輪久原二本松線道路補修工事	当初	沼田市 利根町輪組 地内	土木	工事延長L=15.0m, コンクリート浴打工A=95.3m ² , コンクリート打設工V=19.1m ³	5,016,000	群馬県沼田市利根町多那1399-22 (有)山藤	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.26 ～ R05.09.22	
	01				4,972,000				R05.05.26 ～ R05.09.22	【契約日：R05.08.08】 コンクリート浴打工において、施工に際し起工測量を行った結果、法面が湾曲しており当初設計との差異が生じたため、コンクリート打設面積を減額変更いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
国道120号配水管布設替工事	当初	沼田市 上之町 地内	水道	工事延長 L=147.6m 配水管布設替工DCIP (GX) φ200 L=162.7m 、仕切弁設置工 φ200 N=5基、給水管布設替工 1式、仮設配水・給水工 1式	19,800,000	群馬県沼田市西倉内町734 阿部土建（株）	R05.05.08 随意契約	本工事は、3・5・1沼田中央線道路改良工事と同一区間内において、老朽化した配水管の布設替工事を行うものです。 契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R05.05.09 ～ R06.01.31	
消防団第7分団第4部機械器具置場等新築及び現有詰所解体工事	当初	沼田市 利根町高戸谷 地内	建築	構造W造、平屋建て、延床面積59.62m ² 、建築一式、電気設備一式、機械設備一式、解体一式	30,250,000	群馬県沼田市利根町老神617 金子建設（株）	R05.06.14 一般競争入札		R05.06.20 ～ R06.01.05	
市道迦葉舟木線道路法面補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	とび	工事延長L=29.5m、モルタル殻運搬・処分V=15.6m ³ 、モルタル吹付工A=194.5m ² 、吸出防止材A=8.8m ²	4,697,000	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設（株）	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.26 ～ R05.09.22	
	01				4,851,000				R05.05.26 ～ R05.09.22	【契約日：R05.08.24】 本工事において、当初設計では既設吹付け厚を8cmで計上しておりましたが、取り壊したところ、設計以上の厚みを確認したため、モルタル殻運搬・処分を増工いたしたい。
利根南部簡易水道第2取水場ポンプ井築造工事	当初	沼田市 利根町砂川 地内	水道	第2取水場ポンプ井築造工事N=1式、エアチャンバー室築造工事N=1式、減菌室築造工事N=1式	23,639,000	群馬県沼田市利根町多那2268 （有）佐藤建設工業	R05.06.14 一般競争入札		R05.06.16 ～ R05.12.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				27,412,000				R05.06.16 ～ R05.12.15	【契約日：R05.07.13】 本工事は、ポンプ場の築造工事を行うものであるが、これに付随する送水管布設工事を変更追加することにより、工事の進捗を促進し、早期に利根南部における給水の安定化を図りたい。また、工所用道路として使用する路盤が雨水等により浸食されており、施工上支障を来すことから、砂利舗装工を追加施工としたい。さらに、現地測量に伴い、支障木の径及び本数が明らかになったことから、伐採工とその運搬・処分費を追加としたい。
大原団地外壁等改修工事	当初	沼田市 利根町大原 地内	建築	鉄骨造地上2階，延べ床面積1287.64㎡，屋根全面塗装，外壁改修，軒天一部改修，ペランダ改修，照明一部撤去新設，給湯器撤去新設	44,880,000	群馬県沼田市利根町老神617 金子建設（株）	R05.06.14 一般競争入札		R05.06.20 ～ R05.10.31	
高沢隧道トンネル補修工事	当初	沼田市 利根町日向南郷 地内	とび	トンネル補修工，吹付法面とりこわし工A=11.7m ² V=0.5m ³ ，繊維モルタル吹付工A=11.7m ² t=0.07m	3,014,000	群馬県沼田市利根町追貝917-1 中村土建（株）	R05.07.10 一般競争入札		R05.07.11 ～ R05.09.29	
市道国立病院市坂線道路補修工事	当初	沼田市 東原新町 地内	ほ装	工事延長L=102.0m，表層工(再生密粒AS13)t=0.05 A=867.6m ² ，基層工(再生粗粒AS20)t=0.05 A=867.6m ² ，路上路盤再生工(セメント・アスファルト乳剤安定処理)t=0.17 A=867.6m ² ，区画線工1式	15,950,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株)オーケンコーポレーション	R05.07.10 一般競争入札		R05.07.11 ～ R05.10.31	
市道高平・平出線道路補修工事	当初	沼田市 白沢町平出 地内	土木	工事延長L=30.0m，コンクリート浴打工L=30.0m，SL=1.65～2.1m，A=60.4m ²	3,069,000	群馬県沼田市利根町大原甲11445 (有)丸星建設	R05.07.10 一般競争入札		R05.07.12 ～ R05.10.31	
沼田浄水場電気計装更新工事（コントロールセンタ・電器盤）	当初	沼田市 下久屋町 地内	電気	急速ろ過設備制御盤，沈殿池設備制御盤，発電機室吸排気ファン盤，電気室換気ファン盤，原水ポンプ盤，汚泥掻寄機盤，汚泥引抜用コンプレッサ盤等各1面，急速攪拌機盤，ろ過池盤 各2面	70,708,000	群馬県沼田市栄町506-1 コーエイ（株）沼田営業所	R05.07.10 一般競争入札		R05.07.12 ～ R06.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田市道路標示整備第1期工事	当初	沼田市 町田町 外地内	塗装	工事延長L=7378.9m, 区画線工(W=0.15~0.45) L=7378.9m	7,234,502	群馬県高崎市中里見 町497-1 (株)三山	R05.07.24 一般競争入札		R05.07.28 ~ R05.10.31	
沼田浄水場No.1中区送水ポンプ更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	No.1中区送水ポンプ φ150×22kw 1.0基、 接続配管SUSφ150(JIS 10K)、フット弁、仕切弁、 逆止弁、圧力計 1 式	11,000,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業(株)	R05.07.10 随意契約	本工事は、中区高 架水槽に送水する中 区No.1送水ポン プについて、老朽化 により頻繁に不具合 をきたしているため 、緊急にて交換する 工事です。契約につ いては、地方公営企 業法施行令第21条 の14条第1項第5 号（緊急の必要によ り競争入札に付する ことができない工事 ）により、水道施設 に精通し経験のある 下記業者より見積書 を徴し、随意契約い たしたい。	R05.07.14 ~ R06.03.31	
舟木橋橋梁補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	土木	橋梁補修工事 橋長L= 15.1m, 全幅員W=5.04m 、 塗装塗替工A=271.3m 2, 橋面防水工A=57.4m 2, 床版補修工A=75.9m 2, V=8.6m3, 地覆補修 工L=30.1m, 防護柵工L =31.0m, 伸縮装置取替 工A=8.0m, 仮設道路一 式	52,745,000	群馬県沼田市西倉内 町608-1 三川建設(株)	R05.07.24 一般競争入札		R05.07.28 ~ R06.03.22	
市道久屋中央線道路補修工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	土木	工事延長L=65.4m, 道 路側溝工(300-300) L =58.6m, 横断側溝工(300-300) L=6.0m, 2 号集水樹工(500-500) N=1.0基, 表層工(再生密粒度AS13) t=0. 05 A=408.4m2	4,824,171	群馬県沼田市上久屋 町1210 (株)トーリン	R05.07.24 一般競争入札		R05.07.27 ~ R05.11.30	
県単林道舗装事業 林道赤坂線舗装工事	当初	沼田市 上川田町 地内	舗装	工事延長L=529.0m, ア スファルト舗装工(t=4 cm) A=1307.0m2, コン クリート舗装工(t=15c m) A=300.0m2, 付帯工1 式	9,911,000	群馬県沼田市中発知 町1035 (株)沼田樹園	R05.08.08 一般競争入札		R05.08.10 ~ R05.12.08	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
水道工事箇所路面復旧工事	当初	沼田市 桜町 外地内	ほ装	工事箇所N=17箇所、表層工t=5cm A=254.1m ² 、基層工t=5cm A=87.6m ² 、安定処理工t=10cm A=25.2m ² 、区画線工1式	4,466,000	群馬県沼田市白沢町高平1292 (有)吉澤建材興業	R05.07.12 一般競争入札		R05.07.13 ～ R05.09.29	
	01				5,137,000				R05.07.13 ～ R05.09.29	【契約日：R05.09.14】 工事着工前、舗装状況が悪い箇所において道路管理者と再協議の結果、一部舗装復旧幅を増工し車両走行及び、歩行者等の安全性を確保したい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第2工区）	当初	沼田市 恩田町 地内	土木	工事延長L=155.0m、管布設工(VUφ200)151.7m、マンホール工(組立1号、小型塩ビ)5箇所、取付管(ます)工13(9)箇所、付帯工1式	14,142,843	群馬県沼田市高橋場町4944 (株)春原ハウジング	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.12 ～ R06.01.12	
公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）	当初	沼田市 戸鹿野町 地内	土木	工事延長L=238.0m、管布設工(VUφ200)232.9m、マンホール工(組立1号、小型塩ビ)8箇所、取付管(ます)工29(5)箇所、付帯工1式	19,340,640	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R05.08.08 一般競争入札		R05.08.09 ～ R06.01.12	
沼田市利根町（仮称）平川小水力発電所光ケーブル新設工事	当初	沼田市利根町平川地内	電気	光ケーブル新設工事 発電所建屋までの光ケーブル新設工事	11,330,000	群馬県高崎市高松町3 東日本電信電話（株）群馬支店	R05.07.05 随意契約	本工事は、（仮称）平川小水力発電所建設工事に付随する光ケーブル新設工事です。通信事業者が保有する既設設備から発電所建設予定地まで光ケーブルの敷設を行うものであり、専門的なノウハウを有する下記業者より見積書を徴し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号の規定に基づき、随意契約することといたしたい。	R05.07.11 ～ R06.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
県単林道舗装事業 林道高王山線舗装工事	当初	沼田市 佐山町 外地内	ほ装	工事延長L=1240.0m, アスファルト舗装工(t=4cm) A=4937.6m ² , 横断側溝設置工L=48.0m	22,000,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建(株)	R05.08.08 一般競争入札		R05.08.15 ～ R05.12.15	
市道平原線道路構造物補修工事	当初	沼田市 利根町平川 地内	とび	工事延長L=50.0m, モルタル吹付工(t=0.10) A=290.4m ² , アンカー工L=236.8m N=23本, 受圧板工N=23.0基, 水平排水孔工φ90 12.0箇所	48,620,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R05.08.08 一般競争入札		R05.08.09 ～ R06.03.22	
市道下田線道路補修工事	当初	沼田市 宇楚井町 地内	土木	工事延長 L=11.0m, ブロック積工(SL=2.97~3.62) A=36.2m ² , コンクリート舗装工(18-8-25高炉) A=12.7m ²	3,113,000	群馬県沼田市碓田町482-4 (有)ウメジマ工業	R05.07.10 随意契約	本工事は、第5回一般競争入札に付したところ、入札不調となりましたため、地方自治法施工令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき)により随意契約を行うものです。 つきましては、本工事箇所と近隣かつ工事実績のある下記業者より見積を徴し、執行いたしたい。	R05.07.10 ～ R05.09.29	
	01				3,113,000				R05.07.10 ～ R05.09.29	【契約日：R05.09.15】 本工事において、起工測量を行った結果、法面長及びコンクリート舗装幅に変更が生じたため、増工いたしたい。また、舗装版とりこわしを行ったところ、舗装厚が想定よりも薄かったため、Co殻運搬・処分工を変更にて減工いたしたい。
小規模農村整備事業 上発知南部地区野生動物侵入防止柵設置工事	当初	沼田市 上発知町 地内	とび	工事延長L=500.0m, ワイヤメッシュ柵設置工(H=2.0m)L=489.5m, 門扉設置工(W=1.5m)3基, 門扉設置工(W=3.0m)2基	6,679,200	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R05.12.08	
小規模農村整備事業 平出地区農道整備工事	当初	沼田市 白沢町平出 地内	ほ装	工事延長L=346.0m, W=3.0~6.5m, 不陸整正工(t=3cm)A=1158.5m ² , 舗装打換え工(t=4cm)A=1158.5m ²	5,720,000	群馬県沼田市上沼須町107-2 小坂建設(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R05.12.08	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和5年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
(仮称)利根地区コミュニティセンター新築工事(建築工事)	当初	沼田市 利根町追貝 地内	建築	木造地上1階建て、延べ床面積628.15㎡、建築工事及び外構工事一式	287,650,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R05.08.08 一般競争入札		～ R06.05.31	
小規模農村整備事業入沢地区農道整備工事	当初	沼田市 下川田町 地内	ほ装	工事延長L=360.0m W=4.7～6.0m、オーバーレイ工(t=4cm)A=1690.2m ² 、不陸整正工(t=5cm)A=103.1m ² 、舗装打換え工(t=4cm)A=103.1m ² 、区画線工(白15cm)L=713.4m	6,784,470	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R06.01.31	
小規模農村整備事業午房ヶ原地区農道整備工事	当初	沼田市 利根町輪組 地内	ほ装	工事延長L=260.0m W=4.0m、不陸整正工(t=3cm)A=1040.0m ² 、舗装打換え工(t=4cm)A=1040.0m ²	4,917,000	群馬県沼田市横塚町929-1 佐野建設(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.12 ～ R05.12.08	
公共下水道舗装復旧工事(沼田第1工区)	当初	沼田市 栄町 地内	ほ装	工事延長L=437.9m、W=3.75～5.50m、表層工(再生密粒As13)t=5cm、A=1998.7m ² 、付帯工1式	13,530,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R05.11.10	
市道西中北通り線道路補修工事	当初	沼田市 薄根町 地内	とび	工事延長 L=46.80m 道路側溝布設工(300×700)L=26.80m 道路側溝布設工(300×600)L=10.00m 道路側溝布設工(300×500)L=10.00m AS舗装工(再生密粒度AS13)t=0.05 A=14.00m ²	3,410,000	群馬県沼田市薄根町3610-2 (株)村山建設	R05.08.07 随意契約	本工事は、第7回一般競争入札に付したところ、入札不調となりましたため、地方自治法施工令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき)により随意契約を行うものです。 つきましては、本工事箇所と近隣かつ工事実績のある下記業者より見積を徴し、執行いたしたい。	R05.08.07 ～ R05.11.30	
(仮称)利根地区コミュニティセンター新築工事(電気設備工事)	当初	沼田市 利根町追貝 地内	電気	木造地上1階建て、延べ床面積628.15㎡、電気設備工事一式	75,636,000	群馬県沼田市白沢町高平47 (株)ミヤマエンジニアリング	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.22 ～ R06.05.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
(仮称)利根地区コミュニティセンター新築工事(機械設備工事)	当初	沼田市 利根町追貝 地内	管	木造地上1階建て、延べ床面積628.15㎡、機械設備工事一式	43,890,000	群馬県沼田市利根町老神551 吉本工業(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.22 ～ R06.05.31	
白沢簡易水道高平地区送水管布設替工事	当初	沼田市 白沢町高平 地内	水道	工事延長L=170.9m、送水管布設替工DCIP(GX)φ200 L=163.2m、排泥管布設工SGP-VB80A L=2.5m、仕切弁設置工φ200 N=1、φ75 N=1	11,825,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R06.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 5年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道駅前通り線(滝坂) 消雪施設揚水井補修工事	当初	沼田市 下之町 地内	管	消雪施設揚水井補修 1箇所 揚水井戸カメラ調査 1式 揚水井戸洗浄 1式 報告書作成 1式	14,300,000	群馬県沼田市栄町1 00-1 角屋工業（株）	R05.08.22 随意契約	<p>本消雪施設は、散水式であり稼働より35年以上が経過しているため、施設内にある揚水井の集水性能が低下し、消雪に必要な揚水量が得られず、一部区間の消雪機能に支障を来している状態である。このため本工事により井戸内部のカメラ調査と井戸洗浄による揚水井のメンテナンスを実施し、機能回復を図りたい。</p> <p>なお、本施設は特殊施設であるため、稼働期間中は管理業者により維持管理業務委託を行っているが、管理業者以外が工事を行う場合は、現状の施設内容の把握や、来年度の全面稼働に向けて緊急性を要するものである。このため、本工事の特殊性及び現状施設内容を把握していることを考慮した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号及び第6号、沼田市契約規則第23条第1項第2号により、本施設の管理業者である下記業者より見積を徴し随意契約により執行いたしたい。</p>	R05.08.22 ～ R05.11.30	

