

社会資本総合整備計画

中心市街地における魅力あるまちづくり(第2期)

令和 2年 1月27日

群馬県 沼田市

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月27日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 中心市街地における魅力あるまちづくり（第2期） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和02年度～令和06年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | |
| 交付対象 | 沼田市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 土地区画整理事業の推進により、公共施設の整備改善と土地の合理的活用を促進して都市機能の充実・再生を図ることで、地域を訪れる人が歩きたくなる魅力あるまちづくりを目指します。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 2,470 | A | 2,470 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画的成果目標（定量的指標） | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | 令和元年度末 | | 令和6年度末 |
| 1 | 歩道の整備率を29.3%から40.5%に向上させる。 歩道の整備率を29.3%から40.5%に向上させる。 整備延長/計画延長 | 29% | % | 41% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

A 基幹事業


| 基幹事業(大) | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市街地整備事業 | A13-001 | 市街地 | 一般 | 沼田市 | 直接 | 沼田市 | - | - | 沼田市中心市街地地区 | 8.8ha | 沼田市 | | | | | | 1,090 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,090 | | |
| 道路事業 | A01-002 | 街路 | 一般 | 沼田市 | 直接 | 沼田市 | 区画 | 改築 | 沼田市中心市街地地区 | 8.8ha | 沼田市 | | | | | | 1,380 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,380 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 2,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

| | R02 | R03 | R04 | | |
|-------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|--|--|
| 配分額 (a) | 194 | 122 | 154 | | |
| 計画別流用増 減額 (b) | 0 | 0 | 0 | | |
| 交付額 (c=a+b) | 194 | 122 | 154 | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 65 | 182 | 78 | | |
| 支払済額 (e) | 77 | 226 | 100 | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 182 | 78 | 132 | | |
| うち未契約繰越額(g) | 0 | 0 | 92 | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | | |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 0 | 0 | 39.65 | | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | | | 地権者の仮換地が使用できず(移転先の建物移転の遅延による)、移転補償契約を締結できなかったため | | |

| | | | |
|-------|-------------------------|------|--------|
| 計画の名称 | 中心市街地における魅力あるまちづくり（第2期） | | |
| 計画の期間 | 令和2年度 ～ 令和6年度（5年間） | 交付対象 | 群馬県沼田市 |



| 凡 例 | |
|-----|----------|
| | 国道 |
| | 県道 |
| | 改良済区間 |
| | 地方道路整備事業 |
| | 市街地整備事業 |

事前評価チェックシート

計画の名称： 中心市街地における魅力あるまちづくり(第2期) 事業主体名： 沼田市

チェック欄

| I. 目標の妥当性 | |
|----------------------------------|---|
| ①上位計画等と整合性が確保されている。 | ○ |
| ②地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 | ○ |
| II. 計画の効果・効率性 | |
| ③目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 | ○ |
| ④指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 | ○ |
| ⑤指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 | ○ |
| ⑥十分な事業効果が確認されている。 | ○ |
| III. 計画の実現可能性 | |
| ⑦計画の具体性など、事業の熟度が高い。 | ○ |
| ⑧計画について、地元住民や関係機関等との間で合意形成されている。 | ○ |