

○沼田市建設工事の監督に関する規則

平成17年3月30日

規則第56号

沼田市建設工事の監督に関する規則(昭和59年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市において執行する建設工事(以下「工事」という。)の監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(監督員の定義)

第2条 この規則において「監督員」とは、沼田市契約規則(平成17年規則第53号)第42条の規定により指定された職員をいう。

(監督の基本原則)

第3条 監督員は、工事の監督に当たっては、厳正かつ公平を旨とし、常に工事現場の状況を把握するとともに、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに請負契約書及び請負契約約款その他関係法規に基づいて当該工事の監督に当たらなければならない。

(工事現場の安全管理)

第4条 監督員は、工事の施工に当たっては、次に掲げる事項について現場代理人、監理技術者、主任技術者及び専門技術者(以下「現場代理人等」という。)を指導しなければならない。

- (1) 公衆の生命及び財産に関する危害発生の防止
- (2) 水利及び交通の安全確保
- (3) 火薬類の管理
- (4) じんあい、汚水、廃棄物、騒音等の防止

(工事内容の説明)

第5条 監督員は、工事内容が設計図書と相違しないように、工事着手前に現場代理人等に対し、設計の意図、内容等を説明し、その徹底を図らなければならない。

(立会検査)

第6条 監督員は、丁張及び床掘の終了時、基礎工事施工の前後、型枠又は鉄筋の組立ての終了時等主要な工事段階の区切り目並びに工事完成後において、当該工事に係る構造物等が外部から明視することができないときは、設計図書に基づき、現場代理人等立会いの上、その検査を行わなければならない。

2 監督員は、やむを得ない理由により、前項の検査を実施することができないときは、当該検査に替えて写真撮影その他適宜の方法を現場代理人等に指示し、その都度、その結果を確認しなければならない。

(指示等)

第7条 監督員は、現場代理人等に対し指示、承諾又は協議をするときは、工事打合せ書(別記様式第1号)により行わなければならない。

(工食用材料検査)

第8条 監督員は、設計図書で検査を指定した工食用材料について工食用材料検査願(別記様式第2号)

が提出されたときは、遅滞なく品質の良否、寸法及び数量を検査しなければならない。

- 2 監督員は、前項の検査の結果、不合格と決定された工事用材料を遅滞なく工事現場外に搬出するよう、現場代理人等に対して指示しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第9条 監督員は、市支給材料及び貸与品については、その使用状況を常に把握し、現場代理人等に善良な管理者の注意をもって保管させなければならない。

(工事記録写真)

第10条 監督員は、現場代理人等に対し、工事完成後外部から明視できなくなる部分の施工状況、主要な工事段階等の工事写真を撮影させ、工事完成後速やかに提出させなければならない。

(改造及び破壊検査)

第11条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないときは、現場代理人等に対し、改造を指示し、完全な工事を実施させなければならない。

- 2 監督員は、次の各号のいずれかに該当する場合で、破壊検査以外の方法ではその検査が不可能であると認められるときは、所属長の指示を得て破壊検査をしなければならない。

- (1) 設計図書により監督員の検査を受けることを指定された工事用材料を、検査を受けずに使用したとき。
- (2) 設計図書により監督員の立会検査を受けることを指定された工事を、立会検査を受けずに施工したとき。

(工事の促進)

第12条 監督員は、常に工事の工程管理に留意し、工事が遅延するおそれがあると認められるときは、現場代理人等に対し、厳重に警告し、当該工事の促進を図らせなければならない。

(工事の変更又は中止)

第13条 監督員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したとき、又は現場代理人等から申出があったときは、直ちにその事実の確認を行い、当該事実が重要と認められる場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

- (1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
 - (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
 - (3) 地盤その他外面から明視できない箇所において予期しなかった状態があること。
 - (4) 前各号に掲げるもののほか、設計図書に明示されていない事実があること。
- 2 監督員は、次の各号に掲げる理由により工事の施工を一時中止する必要があると認めるときは、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。
 - (1) 工事用地等の確保ができないとき。
 - (2) 天災その他不可抗力により工事の施工ができなくなったとき。

(工期の延長)

第14条 監督員は、受注者から工事の完成期日の延長の申出があったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

(契約の不履行)

第15条 監督員は、受注者が契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当するとき、又はそのお

それがあるときは、速やかに実情を調査し、所属長に報告しなければならない。

- (1) 受注者の責めに帰すべき理由により、工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
- (2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日が過ぎてても工事に着手しないとき。

(臨機の措置)

- 第16条 監督員は、災害の防止その他緊急やむを得ない事情で、かつ、所属長の指示を受けるいとまのないときは、現場代理人等に対して必要な措置をとらせなければならない。この場合においては、その結果を速やかに所属長に報告しなければならない。
- 2 監督員は、現場代理人等が緊急やむを得ずとった臨機の措置について通知を受けたときは、内容を確認し、所属長に報告しなければならない。

(関連工事との調整)

- 第17条 監督員は、施工上密接に関連する複数の工事がある場合において、その施工について調整を行う必要があるときは、関係する現場代理人等に対し、適切な指示を与えなければならない。

(一括下請負)

- 第18条 監督員は、受注者が承諾を受けずに工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせているときは、その事実を確認し、所属長に報告しなければならない。

(特許権の使用)

- 第19条 監督員は、特許権又は第三者の権利の対象となっている施工の方法及び技術又は材料の使用について、受注者と第三者の間に紛争が生じた場合又はそのおそれがあるときは、速やかにその状況を調査し、所属長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼした損害)

- 第20条 監督員は、工事の施工に関し第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは、速やかに実情を確認し、所属長に当該状況を報告しなければならない。

(天災その他不可抗力による損害)

- 第21条 監督員は、工事の施工に関し天災その他不可抗力による損害が生じたときは、直ちに調査を行い、所属長にその状況を報告しなければならない。

(工程表)

- 第22条 監督員は、受注者から工程表が提出されたときは、速やかにその内容を検討し、所属長に報告しなければならない。

(現場代理人等)

- 第23条 監督員は、現場代理人等が指定された旨の通知を受けたときは、速やかにその資格を確認しなければならない。
- 2 監督員は、工事の施工又は管理につき現場代理人等が著しく不適當でその交替を求めようとするときは、当該交替の具体的な理由を、書面で所属長に通知しなければならない。

(施工計画書)

- 第24条 監督員は、受注者から工事实施に必要な施工計画書が提出された場合、速やかにその内容を

確認しなければならない。

- 2 監督員は、更に詳細な施工計画書が必要な場合は、その旨を指示した上当該施工計画書を提出させ、速やかにその内容を確認しなければならない。

(検査の立会い)

第25条 監督員は、沼田市契約事務取扱規程(平成17年告示第57号)第18条の規定により指定した検査員が行う検査に立ち会い、当該検査に必要な資料を提出してその執行に協力しなければならない。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

工 事 打 合 せ 書						
事 項						
項 目				発議年月日	監 督 員	現場代理人
指示	承諾	協議	提出	年 月 日		
項 目	承 諾 不承諾 回 答 受 理			年 月 日	監 督 員	現場代理人
	上記について			年 月 日		

注 打合せの都度2部作成し、各保管すること。

