

議案第92号

(仮称)利南運動広場整備(建築)工事請負契約の変更について

下記のとおり(仮称)利南運動広場整備(建築)工事請負契約を変更する。

令和元年12月10日提出

沼田市長 横山 公一

記

契約金額	変更前	1,149,120,000円
	変更後	1,160,395,000円