

監査委員告示第4号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき執行した随時監査の結果を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

令和5年5月26日

沼田市監査委員 荒井 静 雄
同 戸 部 博

1 監査の期日

令和5年4月25日～4月27日

2 監査の場所

第1委員会室、工事施工現地

3 監査の対象

令和4年度に請負で施工した工事（定期監査で対象とした工事等を除く）

4 監査の方法

令和4年度に施工した139件の工事から定期監査の対象となったもの47件を除く、92件のうちから12工事について、目的、必要性、施工内容等の聴取、関係図書類の確認を行うとともに、うち3工事は施工現場の実査を行った。

5 監査を行った監査委員

荒井 静 雄、大島 崇 行

6 監査の概要及び結果

(1) 概 要

令和4年度に請負契約により完成した139件の工事のうち今回の随時監査の対象とした92工事の当初請負金額は975,884,437円であった。

請負契約の方法別では、入札によるものが29件、随意契約によるものが63件あり、当初契約金額では、それぞれ746,856,737円、229,027,700円であった。

なお、所管課別の工事発注状況は表1のとおりである。

(2) 結 果

抽出により監査を行った工事は表2のとおりであり、全体を通して、事務処理及び施工ともおおむね適正に執行されていると認められた。

工事の実施にあたっては、当初設計における十分な事前調査、設計変更の適正化及び施工管理における安全性の確保について、今後も適切な執行に努められたい。

なお、軽易な事項については、関係職員に口頭で改善を促した。

表 1

＜令和 4 年度 随時監査課別工事発注状況＞

(単位：件、円)

| | 入 札 | | 随意契約 | | 計 | |
|---------------|-----|-------------|------|-------------|----|-------------|
| | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 |
| 地 域 安 全 課 | 1 | 1,282,380 | 6 | 12,383,800 | 7 | 13,666,180 |
| 社 会 福 祉 課 | 1 | 133,650,000 | | | 1 | 133,650,000 |
| 介 護 高 齢 課 | | | 1 | 10,945,000 | 1 | 10,945,000 |
| 産 業 振 興 課 | 1 | 118,800,000 | | | 1 | 118,800,000 |
| 農 林 課 | 5 | 50,873,900 | 5 | 12,853,500 | 10 | 63,727,400 |
| 観 光 交 流 課 | | | 1 | 23,166,000 | 1 | 23,166,000 |
| 建 設 課 | 10 | 264,308,660 | 17 | 45,908,500 | 27 | 310,217,160 |
| 建 築 住 宅 課 | 2 | 11,645,700 | | | 2 | 11,645,700 |
| 都 市 計 画 課 | 2 | 27,051,266 | 11 | 19,493,100 | 13 | 46,544,366 |
| 上 下 水 道 整 備 課 | 5 | 61,144,831 | 20 | 63,687,800 | 25 | 124,832,631 |
| 教 育 総 務 課 | 1 | 39,600,000 | 1 | 7,700,000 | 2 | 47,300,000 |
| 文 化 財 保 護 課 | 1 | 38,500,000 | | | 1 | 38,500,000 |
| ス ポ ー ツ 振 興 課 | | | 1 | 32,890,000 | 1 | 32,890,000 |
| 計 | 29 | 746,856,737 | 63 | 229,027,700 | 92 | 975,884,437 |

※上記は、令和 4 年度に請負契約により完成した工事のうち定期監査の対象となったものを除いた数であり、金額は、当初請負契約の金額である。

表 2

令和4年度随時監査に係る該当工事状況表(抽出)

(単位:円)

| 番号 | 課名 | 工事名 | (変更契約日) 契約年月日 | (変更工期) 契約工期 | 完成検査 年月日 | (変更請負額) 当初請負額 | 請負業者名 |
|----|---------|------------------------|---|---|-------------|--|-----------|
| 1 | 地域安全課 | 硯田簡易水道消火栓設置工事 | (5. 3. 17) 5. 1. 27 | 5. 1. 27～ (5. 3. 30) 5. 3. 24 | 5. 3. 31 | (5, 346, 000) 4, 400, 000 | 反町工業(株) |
| 2 | 社会福祉課 | 沼田市保健福祉センター改修工事 | (4. 11. 15) 4. 6. 16 | 4. 6. 16～ 4. 12. 15 | 4. 12. 22 | (133, 155, 000) 133, 650, 000 | 萬屋建設(株) |
| 3 | 介護高齢課 | 白沢高齢者多目的室内運動場解体工事 | 4. 12. 9 | 4. 12. 9～ 5. 3. 24 | 5. 3. 28 | 10, 945, 000 | 沼田資源(株) |
| 4 | 農林課 | 旧サラダパークぬまたガラスハウス解体工事 | 4. 11. 22 | 4. 11. 22～ 5. 3. 20 | 5. 1. 5 | 7, 920, 000 | (株)沼建 |
| 5 | 建設課 | (R3繰越)内楽橋橋梁補修工事(その2) | (4. 10. 4) (4. 3. 31) 3. 12. 7 | 3. 12. 7～ (4. 10. 31) 4. 3. 31 | 4. 10. 27 | (118, 041, 000) 92, 620, 000 | 沼田土建(株) |
| 6 | 建設課 | 市道大倉線外1路線道路災害復旧工事 | (4. 12. 2) 4. 9. 27 | 4. 9. 27～ 4. 12. 19 | 4. 12. 26 | (6, 666, 000) 5, 588, 000 | 佐野建設(株) |
| 7 | 都市計画課 | 3・3・1環状線(栄町工区)道路付帯工事 | 5. 2. 22 | 5. 2. 22～ 5. 3. 31 | 5. 3. 31 | 4, 455, 000 | 三川建設(株) |
| 8 | 都市計画課 | (R3繰越)区画道路(12-2外)新設工事 | (5. 1. 11) (4. 8. 18) (4. 3. 31) 4. 3. 2 | 4. 3. 2～ (5. 1. 31) (4. 9. 2) 4. 3. 31 | 5. 2. 13 | (29, 634, 000) (26, 103, 000) 23, 743, 016 | 西山建設(株) |
| 9 | 上下水道整備課 | 利根簡易水道流量計・水位計設置工事 | 4. 11. 25 | 4. 11. 25～ 5. 3. 17 | 5. 3. 27 | 14, 300, 000 | 藤田水道受託(株) |
| 10 | 上下水道整備課 | 公共樹設置及び取付管理設工事(沼田その12) | (5. 3. 20) 5. 2. 7 | 5. 2. 7～ 5. 3. 27 | 5. 3. 30 | (2, 442, 000) 1, 980, 000 | 西山建設(株) |
| 11 | 教育総務課 | 利根中学校屋内運動場改修工事 | 4. 10. 18 | 4. 10. 18～ 5. 3. 3 | 5. 3. 8 | 39, 600, 000 | 萬屋建設(株) |
| 12 | 文化財整備課 | 埋蔵文化財調査センター整備改修工事 | (5. 2. 9) 4. 10. 17 | 4. 10. 17～ 5. 3. 3 | 5. 3. 10 | (38, 753, 000) 38, 500, 000 | 沼田土建(株) |