

議案第60号

新沼田市学校給食センター新築工事（給排水衛生設備工事）請負契約の変更について

下記のとおり新沼田市学校給食センター新築工事（給排水衛生設備工事）請負契約を変更する。

令和2年6月19日提出

沼田市長 横山 公一

記

契約金額	変更前	290,400,000円
	変更後	291,247,000円