

(様式1)

沼 教 ス 第 78 号

令 和 4 年 6 月 14 日

文部科学大臣 殿

沼田市長

星 野 稔

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

沼田市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和3年度（2年間）

（担当）

沼田市教育委員会スポーツ振興課

永井高士

住所：群馬県沼田市下之町888番地

電話：0278-23-2111(内線3331)

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

既存の老朽化が進んだ柔道場と剣道場を統合して、新たに柔剣道場に加え、トレーニング室、談話室等を備えた地域武道センターを整備した。工程どおり事業を進めることができ、目標を達成することができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年4月

(2) 評価の方法

沼田市教育委員会事務局(スポーツ振興課)において、作成した施設整備計画の目標に基づき事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画した事業について、計画どおり実施できた。この武道センター(柔・剣道場)の整備については、競技者や地域住民から高評価をいただいている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称)沼田市武道場	(4)	27	武道センター(柔・剣道場)		S	R2.9～R3.9			