

令和3年度工事の契約内容に関する事項の公表について

令和3年度に沼田市が締結した公共工事（予定価格が250万円を超えないもの等を除く）の契約内容に関する事項を公表します。（令和3年9月30日現在）

令和3年10月1日

沼田市長 横山 公一

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年 9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
下之町駐車場屋上フェンス 改修工事	沼田市 下之町 地 内	とび	内忍び返しネットフェンスL=8 1m、メッシュフェンスH1200×L 2650、安全柵W800×H2 800、手摺高上げH2100 ×L2500	3,740,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R03-09-01 随意契約	本工事は、下之町駐 車場屋上階の転落防 止安全対策を強化す るための工事であり 、早急な対応を要す ることから、地方自 治法施行令第167 条の2第1項第5号 に基づき、随意契約 にて実施するもの。	R03.09.01 ～ R03.10.29	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年 9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
沼田東中学校太陽光発電設備等設置工事	沼田市横塚町地内	電気	太陽光発電設備 設備容量 21.096 kW 蓄電池設備 設備容量 16.8 kWh	20,900,000	群馬県沼田市上原町1756-381  (株)たけのうち電器	R03-07-15  随意契約	<p>本工事は、設計・施工一括発注方式の公募型プロポーザルにより請負業者を選定し、太陽光発電設備等の設置を行うものです。業者の選定にあたっては、沼田東中学校太陽光発電設備等設置工事プロポーザル実施要領に基づき提出された設計、施工及び監理についての技術提案書を審査し、同種契約実績と専門的知識から企画提案内容や経済性において最も優れた提案を行った業者を優先交渉者とし、設計協議において決定した事項に基づいて請負契約を締結するものです。契約方法については、公募型プロポーザルによって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約にて執行することといたしたい。</p> <p>なお、沼田市契約規則第24条第1項により設計書の作成を省略し、徴した見積書を審査した上、適正と認められる最低の見積額をもって本工事の予定価格といたしたい。（予定価格調書の作成省略）</p>	R03.07.16 ～ R04.03.18	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年 9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
県単林道改良事業 林道三 峰線安全施設工事	沼田市 宇楚井町 地内	とび	工事延長L=50m, コン クリート吹付工A=346m 2, ロープ掛工N=1箇所	7, 124, 700	群馬県沼田市下沼田 町530-2 西山建設(株)	R03-07-12 一般競争入札		R03.07.13 ～ R03.11.25	
県単林道改良事業 林道老 神穴原線 安全施設工事	沼田市 利根町穴原 地内	とび	施工延長L=33m, 落石 防護網設置工A=330m2 , 道路標識工N=1基	5, 137, 000	群馬県沼田市中発知 町1035 (株) 沼田樹園	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.28 ～ R03.12.15	
県単林道改良事業 林道赤 倉栗生線 安全施設工事	沼田市 白沢町高平 地内	とび	施工延長L=33m, 落石 防護網設置工A=330m2	4, 642, 000	群馬県沼田市中発知 町1035 (株) 沼田樹園	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.28 ～ R03.12.10	
小規模農村整備事業 中発 知地区 野生動物侵入防止 柵設置工事	沼田市 中発知町 地内	とび	施工延長L=631.5m, 鹿 ・猪防止金網設置工L= 611.5m, 門扉設置工(1 .0m門扉)4基, 門扉設 置工(2.5m門扉)4基, 門扉設置工(3.0m門扉) 2基, 害獣対策グレー チング付U字溝1箇所	13, 585, 000	群馬県沼田市横塚町 1088-1 (株) オーケンコー ポレーション	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.03 ～ R04.01.14	
防護柵設置工事	沼田市 沼須町 外 地内	とび	工事延長L=273.0m, ガ ードレール設置工(土 中建込)L=239.0m, ガ ードレール設置工(CO 建込)L=34.0m	4, 630, 670 ( 5, 181, 000)	群馬県沼田市下沼田 町530-2 西山建設(株)	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.11 ～ R03.09.30 ( R03.06.11 ～ R03.09.30)	本工事発注後、ガードレールが破損し 危険な箇所があると市民より通報を受け 、現地調査を実施したところ、レールの 腐食及び損傷が著しく、防護柵の機能が 保たれていない状態だったため、本工事 内でレールの交換を増工し、防護柵の機 能改善及び車両通行の安全を図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年 9月30日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
内楽橋橋梁補修工事	沼田市 利根町老神地内	土木	吊橋橋長:75.0m, 有効幅員:3.6m, 床版撤去工:撤去面積A=327.1m <sup>2</sup> , 床版設置工:パネルN=80枚, 地覆補強工:1式, 橋梁用高欄工:L=38.8m, 仮設工:1式	141,900,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建(株)	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.11 ～ R04.03.25	
沼田市道路標示整備第1期工事	沼田市内	塗装	工事延長L=9881.8m, 区画線工(W=0.15~0.45)L=9881.8m	7,230,762	群馬県前橋市駒形町519-2 ダイケンテクノ(株)	R03-07-12 一般競争入札		R03.07.14 ～ R03.10.15	
市道大原老神線道路改良工事	沼田市 利根町大原地内	土木	工事延長L=135.1m, 表層工(t=5)A=900.0m <sup>2</sup> , 上層路盤工(t=10), 下層路盤工(t=15)A=859.2m <sup>2</sup> , 路床置換工(t=55)V=472.6m <sup>3</sup> , ブロック積工A=71.9m <sup>2</sup> , 重力式擁壁L=16.8m, U型側溝L=129.4m, 防護柵工L=111.3m, 区画線工1式	32,120,000	群馬県沼田市利根町平川1276 岡村工業(株)	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.29 ～ R04.03.18	
市道馬坂上線道路災害復旧工事	沼田市 下久屋町地内	土木	工事延長 L=10.0m ブロック積擁壁工(S L=4.5m, L=9.4m) A=42.0m <sup>2</sup> , ガードレール基礎工(21-8-25高炉) L=10.0m, ガードレール設置工(Gr-C-2B) L=12.0m, 植生工 A=50.8m <sup>2</sup> , 舗装復旧工1式	4,675,000	群馬県沼田市高橋場町4944 (株)春原ハウジング	R03-08-02 随意契約	本工事は、令和3年7月13日の集中豪雨により、法面が崩落し近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたり、本工事箇所は通学路に指定されている路線であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。)に該当するため、下記業者から見積を徴し随意契約により早急に執行したい。	R03.08.02 ～ R03.11.30	

工事契約状況調査（公表用）

契約日：令和3年4月1日～令和3年9月30日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道旭五郎線外1路線道路災害復旧工事	沼田市 下川田町 地内	ほ装	工事延長L=180.0m, 表層工(密粒度ギャップAs13) t=5.0cm A=691.5m <sup>2</sup> , 欠損部補修工(細粒度As13) V=18.0t, 暗渠配水管敷設工(VU-75) L=7.0m	5,060,000	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R03-08-02 随意契約	本工事は、令和3年6月25日の集中豪雨により下川田町地内の道路路面が洗掘し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。)により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R03.08.02 ～ R03.10.29	
市道下原支3号線外1路線道路補修工事	沼田市 東原新町 地内	土木	工事延長L=67.0m, 表層工(t=5cm)A=126.5m <sup>2</sup> , 上層路盤工(t=7cm)A=126.5m <sup>2</sup> , 下層路盤工(t=30cm)A=126.5m <sup>2</sup> , 道路側溝工(300×500mm)L=45.0m, 横断側溝工(300×500mm)L=2.0m, 集水枿工(600×600mm)1基	4,180,000	群馬県沼田市白沢町上古語父1229- (株) UMEZAWA	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.08 ～ R03.12.17	
東下原団地建築改修工事(C棟)	沼田市 栄町 地内	建築	鉄筋コンクリート造, 地上4階建て, 延べ床面積1609.68m <sup>2</sup> , 外壁改修、内部全面改修、スロープ設置	217,800,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建(株)	R03-05-25 一般競争入札		R03.06.11 ～ R04.01.04	
中央公民館解体工事	沼田市 東倉内町 地内	解体	中央公民館解体工事及び外構解体工事1式, 鉄筋コンクリート造, 一部地下1階, 地上4階建て, 延べ床面積4367.58m <sup>2</sup>	175,450,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株) オーケンコーポレーション	R03-05-31 一般競争入札		R03.06.11 ～ R04.02.28	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年 9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
東下原団地機械設備改修工事（C棟）	沼田市 栄町 地内	管	内部機械設備全面改修、屋外排水改修	86,900,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建（株）	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.11 ～ R04.01.04	
東下原団地電気設備改修工事（C棟）	沼田市 栄町 地内	電気	外部幹線改修、内部電気設備全面改修外壁改修	28,930,000	群馬県沼田市上原町1688 利根電気工事（株） 沼田支店	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.14 ～ R04.01.04	
沼田市立小学校屋内運動場改修工事	沼田市 西倉内町 外地内	建築	市内3校、非構造部材落下防止措置（校歌、時計、スピーカー、誘導灯等）、バスケットゴール改修、照明器具交換	33,880,000	群馬県沼田市横塚町1088-1  （株）オーケンコーポレーション	R03-07-12 一般競争入札		R03.07.13 ～ R03.11.22	
望郷の湯屋根等改修工事	沼田市 白沢町平出 地内	建築	出会いの間棟、屋根トップライト防水及び排煙オペレーター改修等、地下1階回廊、排煙サッシ及び土台改修等、各棟非構造部材落下防止対策改修等	22,327,800	群馬県沼田市利根町老神617 金子建設（株）	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.30 ～ R03.11.30	
市営住宅解体工事	沼田市 西原新町 外地内	解体	市営住宅解体工事(木造地上1階)、十二木団地19号、上原団地21号、22号、十王堂団地1号、十三割団地(1)13号・22号、十三割団地(2)15・16号	6,820,000	群馬県沼田市大釜町327  （株）フジモク	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.06 ～ R04.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年 9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
消防団第4分団第2部機械器具置場等新築及び現有ホース乾燥塔解体工事	沼田市 井土上町 地内	建築	木造地上2階、延べ面積57.96㎡、建築、電気設備、機械設備、解体	24,684,000	群馬県沼田市上沼須町107-2 小坂建設(株)	R03-09-02 一般競争入札		R03.09.06 ～ R04.02.28	
都市公園遊具設置工事	沼田市 高橋場町 外地内	造園	遊具施設更新3公園、5基、荘田城址公園2基、鍛冶町第一児童公園1基、十王公園2基	20,350,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 (株)戸部組	R03-07-27 一般競争入札		R03.07.29 ～ R03.12.20	
利根北部簡易水道平川地区路面復旧工事	沼田市 利根町平川 地内	ほ装	工事区間延長L=849.0m、W=1.95m～7.45m、オーバーレイ工A=2733.7㎡、表層工A=865.4㎡、区画線工L=1522.6m	13,750,000 (14,630,000)	群馬県沼田市利根町平川1276 岡村工業(株)	R03-05-25 一般競争入札		R03.05.27 ～ R03.08.31 (R03.05.27 ～ R03.08.31)	A路線及びB路線について、掘削の結果、路盤の状態が想定より悪く、亀裂等の影響範囲が拡大し表層施工後に支障を来すおそれがあるため、道路管理者と協議した結果、打換え工法を一部増工し対応したく伺います。
白沢簡易水道送水管布設替工事	沼田市 白沢町高平 地内	水道	工事延長L=90.0m、送水管DCIP(GX)φ200mm L=88.2m	4,950,000 (5,522,000)	群馬県沼田市岡谷町433 牧野建設(株)	R03-06-10 一般競争入札		R03.06.11 ～ R03.09.30 (R03.06.11 ～ R03.09.30)	本工事において、掘削を始めたところ、転石が多く発生し直勾配での掘削が行えず、また水路下越しを予定していた箇所において水路下に基礎コンクリートが見つかり、予定より深く掘削し下越しする必要があるため、掘削断面を1分勾配とし、土工を増工したい。 また現地舗装の状態が悪く広範囲に欠落している部分があり、豪雨等による路面の洗掘を防ぐためアスファルト舗装工を増工したい。



工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和3年4月1日～令和3年9月30日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
沼田浄水場電気計装更新工事（受変電設備）	沼田市 下久屋町地内	電気	高圧受変電設備、高圧気中開閉器1台、引込盤、受電盤、変圧基盤、電源切替盤、動力主幹盤、電灯主幹盤、空調・一般動力分基盤、電気室インターフェース盤各1面、試運転調整1式	104,610,000	群馬県沼田市上原町1756-381  (株)たけのうち電器	R03-06-10  一般競争入札		R03.06.15 ～ R04.03.22	
公共下水道管渠埋設工事（沼田第4工区）	沼田市 碓田町地内	土木	工事延長L=38.9m、管布設工(VUφ150)38.2m、マンホール工(小型塩ビ)3箇所、取付管(ます工)4(2)箇所、付帯工1式	3,267,000 (3,344,000)	群馬県沼田市上川田町2529-2  成和工業(株)	R03-06-10  一般競争入札		R03.06.14 ～ R03.09.03 (R03.06.14 ～ R03.09.03)	工事発注後、本工事内容について土地所有者と協議を行った結果、管止め予定箇所において公共柵設置の要望が生じたため、まず設置工について増工したい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）	沼田市 井土上町地内	土木	工事延長L=181.6m、管布設工(VUφ200 VUφ150)178.2m、マンホール工(組立1号 小型塩ビ)9箇所、取付管(ます工)18(7)箇所、付帯工1式	10,886,700	群馬県沼田市高橋場町4944  (株)春原ハウジング	R03-07-12  一般競争入札		R03.07.16 ～ R03.12.17	
利根北部簡易水道平川地区配水管布設替工事	沼田市 利根町平川地内	水道	工事延長L=394.1m、配水管HPPEφ75mm L=391.5m、仕切弁φ75mm 3基、給水管接続9箇所	11,748,000 (11,748,000)	群馬県沼田市利根町平川213  井上総建(有)	R03-06-10  一般競争入札		R03.06.11 ～ R03.11.19 (R03.06.11 ～ R03.11.19)	当初設計では、オーバーレイの厚さを30mmで設計していたが、起工測量の結果、道路勾配を維持するには、35mmの厚さが必要となった。別途レベリングを計上していたが、平均30mmを維持するには骨材以下の厚さが必要となるため、オーバーレイの厚さを増工することで対応したい。
水道工事箇所路面復旧工事	沼田市内	ほ装	市内19箇所、表層工(AS t=5cm)A=282.8m <sup>2</sup> 、基層工(AS t=5cm)A=40.0m <sup>2</sup> 、区画線工1式	5,522,000	群馬県沼田市中発知町1035  (株)沼田樹園	R03-07-12  一般競争入札		R03.07.14 ～ R03.10.29	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 3年 4月 1日 ～ 令和 3年 9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第3工区）	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長L=172.8m, 管布設工(VUφ200, PEφ50)168.7m, マンホール工(組立1号小型塩ビ)7箇所, 取付管(ます工)6(4)箇所, 付帯工1式	10,923,000	群馬県沼田市白沢町高平1292  (有) 吉澤建材興業	R03-07-27  一般競争入札		R03.07.28 ～ R04.01.31	
市道追墓土橋線配水管布設工事	沼田市 上沼須町 地内	水道	工事延長L=270.0m, 配水管HPPE(φ100)L=258.4m, 仕切弁8基, 減圧弁1基, 空気弁1基	21,813,000	群馬県沼田市横塚町1139-4  (株) 小川設備	R03-07-27  一般競争入札		R03.07.28 ～ R03.12.15	
公共下水道管渠埋設工事（沼田第2工区）	沼田市 白岩町 地内	土木	工事延長L=31.0m, 管布設工(PRPφ200)L=30.9m, マンホール工(小型塩ビ)1箇所, 取付管(ます工)4(4)箇所, 付帯工1式	2,915,000	群馬県沼田市白沢町上古語父1229-  (株) UMEZAWA	R03-09-02  一般競争入札		R03.09.08 ～ R03.10.29	
公共下水道マンホールポンプ設置工事	沼田市 栄町 地内	電気	マンホールポンプ設置工, 設備用水中ポンプ(φ50)2.0台, ポンプ制御盤1.0基, 付帯工1式	15,180,000	群馬県沼田市上原町1687  反町工業(株)	R03-09-02  一般競争入札		R03.09.03 ～ R04.01.31	
利南東小学校屋内運動場照明LED化更新等工事	沼田市上久屋町	電気	屋内運動場の照明を全てLED化し、落下防止工事を併せて行う。	3,960,000	群馬県沼田市上原町1688  利根電気工事(株)沼田支店	R03-06-21  随意契約	設計施工一体の公募型プロポーザルを実施し、業者選定を行うため。	R03.07.06 ～ R03.08.24	