

報告第17号

令和3年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和3年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和4年8月30日提出

沼田市長 星 野 稔

令和3年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越資産の購入限度額	説明
						当年度損益勘定留保資金				
1 資本的支出	1 建設改良費	沼田浄水場電気計装更新工事(受変電設備)	円 112,585,000	円 0	円 111,210,000	円 111,210,000	円 0	円 0	円 0	半導体不足・流通の停滞の影響で電子部品の納期が大幅に遅れ
		3・3・1環状線配水管布設替工事(その1)	10,175,000	3,498,000	6,677,000	6,677,000	0	0	0	環状線整備事業に伴う工期延長
		3・3・1環状線配水管布設替工事(その2)	4,570,000	1,620,000	2,950,000	2,950,000	0	0	0	環状線整備事業に伴う工期延長
		市道商和通り線配水管布設替工事(街なか関連)	7,430,000	2,772,000	4,658,000	4,658,000	0	0	0	街なか再開発に伴う工期延長
合 計			184,760,000	7,890,000	125,495,000	125,495,000	0	0	0	