

報告第13号

令和4年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和4年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和5年8月30日提出

沼田市長 星 野 稔

令和4年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						当年度損益勘定留保資金	企業債			
1 資本的支出	1 建設改良費	沼田浄水場電気計装更新工事(送水ポンプ盤)	56,265,000	0	56,265,000	0	56,265,000	0	0	半導体不足・流通停滞の影響で電子部品の納期が大幅に遅れたため
		沼田浄水場新設原水流量計更新工事	3,135,000	0	3,135,000	0	3,135,000	0	0	半導体不足・流通停滞の影響で電子部品の納期が大幅に遅れたため
		高区配水区域基本計画策定業務委託	4,840,000	0	4,840,000	4,840,000	0	0	0	実流出量の調査等に不測の時間を要したため
		市道金刀比羅通り線配水管布設替工事(街なか関連)	14,850,000	5,000,000	9,850,000	9,850,000	0	0	0	中心市街地土地区画整理事業に伴う工期延長
		3・3・1環状線配水管布設工事	7,590,000	2,500,000	5,090,000	5,090,000	0	0	0	3・3・1環状線(柴町工区)事業に伴う工期延長
合 計			86,680,000	7,500,000	79,180,000	19,780,000	59,400,000	0	0	