

令和6年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が250万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和6年6月30日現在）

令和6年7月1日

沼田市長 星 野 稔

担当：総務部契約検査課契約係

TEL0278-23-2111（内線 4051）

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
玉原小水道配水管布設替工事（2工区）	当初	沼田市 上発知町地内	水道	工事延長L=727.5m, 配水管布設工(HPPEφ150)L=456.2m, 配水管布設工(HPPEφ100)L=251.0m, 配水管, 排泥管, 消火栓布設工(HPPEφ75)L=8.4m, 排泥管布設工(HPPEφ50)L=2.2m, 排泥管布設工(SGP-VDφ50)L=6.5m ほか	37,840,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R06.05.09 一般競争入札		R06.05.10 ～ R06.12.20	
	01				38,786,000				R06.05.10 ～ R06.12.20	【契約日：R06.06.20】 本工事は当初契約において、積算システムの都合上、令和5年度末時点での単価を使用していたことから、契約後に単価更新し変更契約することとし仕様書に定めていた。このため、今回の変更にて令和6年度単価に更新し対応したい。 また、排泥工について現地照査したところ、排泥管の側溝との接続位置を変更する必要が生じたことから、施工延長増とし対応したい。
市道輪久原二本松線道路補修工事	当初	沼田市 利根町輪組地内	土木	工事延長L=17.4m, コンクリート沿打工A=111.6m <sup>2</sup> , コンクリート打設工V=22.3m <sup>3</sup>	6,110,500	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R06.05.09 一般競争入札		R06.05.13 ～ R06.08.09	
市道大倉線道路補修工事	当初	沼田市 奈良町地内	とび	工事延長L=50.5m, モルタル殻運搬・処分V=21.5m <sup>3</sup> , モルタル吹付工A=269.2m <sup>2</sup> , 吸出防止材A=48.5m <sup>2</sup>	5,729,900	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.05.23 一般競争入札		R06.05.27 ～ R06.07.31	
区画道路(8-8-1)新設工事	当初	沼田市 中町地内	土木	施工延長L=159.5m, GP U3型側溝(300×300)L=156.0m, 接続柵(500×500×550)N=2基, 仮排水管(リブ管φ250)L=2.4m, 舗装復旧工A=80.9m <sup>2</sup>	10,426,570	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R06.05.23 一般競争入札		R06.05.24 ～ R06.08.30	
市道迦葉舟木線道路補修工事	当初	沼田市 上発知町地内	とび	工事延長L=26.0m, モルタル殻運搬・処分V=17.6m <sup>3</sup> , モルタル吹付工A=219.8m <sup>2</sup> , 吸出防止材A=9.9m <sup>2</sup>	5,519,470	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R06.05.23 一般競争入札		R06.05.24 ～ R06.08.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 6年 4月 1日 ～ 令和 6年 6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				5,676,000				R06.05.24 ～ R06.08.30	【契約日：R06.07.01】 本工事において、当初設計では既設吹付け厚を8cmで計上しておりましたが、取り壊したところ、設計以上の厚みを確認したため、モルタル敷運搬・処分を増工いたしたい。また、交通誘導員を当初設計では10人で計上しておりましたが、天候不良により当初予定していた日数が増えた事により12人に増工いたしたい。
公共下水道舗装復旧工事（沼田第2工区）	当初	沼田市 白岩町 外地内	ほ装	工事延長L=165.5m、W=2.90～8.00m、表層工（再生密粒As13）t=3～5cm A=684.8m <sup>2</sup> 、基層工（再生粗粒As20）t=5cm A=25.6m <sup>2</sup> 、付帯工1式	7,038,900	群馬県沼田市町田町 1276-1 鈴木建設	R06.06.17  一般競争入札		R06.06.18 ～ R06.08.30	
市道平原線道路構造物補修工事	当初	沼田市 利根町平 川 地内	とび	工事延長L=32.0m、モルタル吹付工（t=0.10）A=170.5m <sup>2</sup> 、アンカー工L=163.7m N=16.0本、受圧板工N=16.0基、水平排水孔工φ908.0箇所、支障木伐採工1式	35,035,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R06.06.17  一般競争入札		R06.06.18 ～ R06.12.20	
水道工事箇所路面復旧工事	当初	沼田市 西原新町 外地内	ほ装	工事箇所N=15箇所、表層工t=5cm A=290.8m <sup>2</sup> 、区画線工1式	4,086,280	群馬県沼田市上原町 1652 目黒建設（有）	R06.06.17  一般競争入札		R06.06.20 ～ R06.08.30	
利根南部簡易水道第2取水場送水管布設工事	当初	沼田市 利根町砂 川 外地内	水道	工事延長L=773.1m、送水管φ100 DCIP（GX-1）L=251.4m、送水管φ75 HPPE L=521.7m	27,478,000	群馬県沼田市利根町 多那2268  （有）佐藤建設工業	R06.06.17  一般競争入札		R06.06.19 ～ R07.01.30	
市道国立病院市坂線道路補修工事	当初	沼田市 東原新町 外地内	ほ装	工事延長L=286.0m、表層工（再生密粒As13）t=0.05 A=2322.1m <sup>2</sup> 、基層工（再生粗粒As20）t=0.05 A=2312.2m <sup>2</sup> 、路上路盤再生工（セメント・アスファルト乳剤安定処理）t=0.17 A=2312.2m <sup>2</sup> 、区画線工1式	38,901,060	群馬県沼田市高橋場 町2013-5  （株）沼建	R06.06.17  一般競争入札		R06.06.18 ～ R06.10.31	