

令和6年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が250万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和6年9月30日現在）

令和6年10月1日

沼田市長 星 野 稔

担当：総務部契約検査課契約係
TEL0278-23-2111（内線 4051）

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
玉原小水道配水管布設替工事（2工区）	当初	沼田市 上発知町地内	水道	工事延長L=727.5m, 配水管布設工(HPPEφ150)L=456.2m, 配水管布設工(HPPEφ100)L=251.0m, 配水管, 排泥管, 消火栓布設工(HPPEφ75)L=8.4m, 排泥管布設工(HPPEφ50)L=2.2m, 排泥管布設工(SGP-VDφ50)L=6.5m ほか	37,840,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R06.05.09 一般競争入札		R06.05.10 ～ R06.12.20	
	01				38,786,000				R06.05.10 ～ R06.12.20	【契約日：R06.06.20】 本工事は当初契約において、積算システムの都合上、令和5年度末時点での単価を使用していたことから、契約後に単価更新し変更契約することとし仕様書に定めていた。このため、今回の変更にて令和6年度単価に更新し対応したい。 また、排泥工について現地調査したところ、排泥管の側溝との接続位置を変更する必要が生じたことから、施工延長増とし対応したい。
市道輪久原二本松線道路補修工事	当初	沼田市 利根町輪組地内	土木	工事延長L=17.4m, コンクリート沿打工A=111.6m ² , コンクリート打設工V=22.3m ³	6,110,500	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R06.05.09 一般競争入札		R06.05.13 ～ R06.08.09	
市道大倉線道路補修工事	当初	沼田市 奈良町地内	とび	工事延長L=50.5m, モルタル殻運搬・処分V=21.5m ³ , モルタル吹付工A=269.2m ² , 吸出防止材A=48.5m ²	5,729,900	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.05.23 一般競争入札		R06.05.27 ～ R06.07.31	
	01				6,127,000				R06.05.27 ～ R06.07.31	【契約日：R06.07.22】 本工事において、既設モルタル厚を8cmと想定していたが取り壊したところ、当初想定以上の厚みがあったことに加え、吹付法面上部の浮石や、斜面地盤が不安定だったため法長を延長し、モルタル吹付工を増工いたしたい。
区画道路(8-8-1)新設工事	当初	沼田市 中町外 地内	土木	施工延長L=159.5m, GP U3型側溝(300×300)L=156.0m, 接続柵(500×500×550)N=2基, 仮排水管(リブ管φ250)L=2.4m, 舗装復旧工A=80.9m ²	10,426,570	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R06.05.23 一般競争入札		R06.05.24 ～ R06.08.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				10,426,570				R06.05.24 ～ R06.09.30	【契約日：R06.08.06】 8月6日付けで提出された完成期日延期申請書により、工期を令和6年9月30日まで延期いたしたい。（現工期：令和6年8月30日。31日間の延期。）
	02				11,550,000				R06.05.24 ～ R06.09.30	【契約日：R06.09.13】 沿線宅地との接道部で生じる段差を解消するため、付帯工事を増工し対処したい。
市道迦葉舟木線道路補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	とび	工事延長L=26.0m、モルタル殻運搬・処分V=17.6m ³ 、モルタル吹付工A=219.8m ² 、吸出防止材A=9.9m ²	5,519,470	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設（株）	R06.05.23 一般競争入札		R06.05.24 ～ R06.08.30	
	01				5,676,000				R06.05.24 ～ R06.08.30	【契約日：R06.07.01】 本工事において、当初設計では既設吹付け厚を8cmで計上していましたが、取り壊したところ、設計以上の厚みを確認したため、モルタル殻運搬・処分を増工いたしたい。また、交通誘導員を当初設計では10人で計上していましたが、天候不良により当初予定していた日数が増えた事により12人に増工いたしたい。
公共下水道舗装復旧工事（沼田第2工区）	当初	沼田市 白岩町 外地内	ほ装	工事延長L=165.5m、W=2.90～8.00m、表層工（再生密粒As13）t=3～5cm A=684.8m ² 、基層工（再生粗粒As20）t=5cm A=25.6m ² 、付帯工1式	7,038,900	群馬県沼田市町田町1276-1 鈴木建設	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.18 ～ R06.08.30	
	01				7,997,000				R06.06.18 ～ R06.08.30	【契約日：R06.08.19】 工事発注後、県道路管理者より下水道マンホール周辺補修の指示があったことから調査を行った結果、緊急に対応する必要があり早期補修を行うため本工事にてマンホール周辺補修5箇所を増工いたしたい。併せて、前記増工に伴い交通誘導警備員を増工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道平原線道路構造物補修工事	当初	沼田市 利根町平川 地内	とび	工事延長L=32.0m, モルタル吹付工(t=0.10) A=170.5m ² , アンカー工L=163.7m N=16.0本, 受圧板工N=16.0基, 水平排水孔工φ90 8.0箇所, 支障木伐採工1式	35,035,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.18 ～ R06.12.20	
	01				35,695,000				R06.06.18 ～ R06.12.20	【契約日：R06.09.27】 本工事内のモルタル吹付工において、吹付のための準備清掃を開始したところ、想定以上に既設擁壁が堆積土に被われていたため、吹付面積の増工をいたしたい。また、仮設足場工について、上段部の受圧板据付のため再設置する必要があったため、仮設面積全体を増工し対応致したい。
水道工事箇所路面復旧工事	当初	沼田市 西原新町 外地内	ほ装	工事箇所N=15箇所, 表層工t=5cm A=290.8m ² , 区画線工1式	4,086,280	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設(有)	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.20 ～ R06.08.30	
	01				4,477,000				R06.06.20 ～ R06.08.30	【契約日：R06.08.16】 本工事着手にあたり、市道下久屋横塚線の掘削を行った所、既設舗装厚が当初想定していたよりも厚くなっており、道路管理者に協議をした結果、既設舗装に合わせて復旧する事となったため、舗装復旧厚を変更し対応したい。併せて、前記増工に伴い、交通誘導員を増員いたしたい。
利根南部簡易水道第2取水場送水管布設工事	当初	沼田市 利根町砂川 外地内	水道	工事延長L=773.1m, 送水管φ100 DCIP(GX-1) L=251.4m, 送水管φ75 HPPE L=521.7m	27,478,000	群馬県沼田市利根町多那2268 (有) 佐藤建設工業	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.19 ～ R07.01.30	
市道国立病院市坂線道路補修工事	当初	沼田市 東原新町 外地内	ほ装	工事延長L=286.0m, 表層工(再生密粒AS13)t=0.05 A=2322.1m ² , 基層工(再生粗粒AS20)t=0.05 A=2312.2m ² , 路上路盤再生工(セメント・アスファルト乳剤安定処理)t=0.17 A=2312.2m ² , 区画線工1式	38,901,060	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R06.06.17 一般競争入札		R06.06.18 ～ R06.10.31	

工事契約状況調査（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
三峰山トンネル換気設備撤去工事	当初	沼田市 宇楚井町 外地内	電気	工事延長L=1605m, 機器撤去工1式, 配線撤去工1式, 配管撤去工1式, 廃棄物処理工1式	20,350,000	群馬県沼田市上原町1688 利根電気工事(株) 沼田支店	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.10 ～ R06.11.29	
市道上沼須新町線配水管布設替工事	当初	沼田市 上沼須町 地内	水道	工事延長L=49.5m, 配水管布設替工(HPPEφ100)L=54.2m, 仕切弁設置工(φ100)N=4基, 減圧弁設置工(φ100)N=1基, 空気弁設置工(φ25)N=1基, 給水管接続工(φ20)N=1箇所	18,139,000	群馬県沼田市白沢町高平1292 (有)吉澤建材興業	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.09 ～ R06.12.20	
沼田市道路標示整備第1期工事	当初	沼田市 戸神町 外地内	塗装	工事延長L=7753.6m, 区画線工(W=0.15～0.45)L=7753.6m	7,021,971	群馬県前橋市大渡町1-23-13 新日東(株)	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.12 ～ R06.10.31	
利根北部簡易水道大楊地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町大楊 地内	水道	工事延長L=240.0m, 配水管布設替工(HPPEφ75)L=242.1m, 排泥管布設工(HPPEφ50)L=3.2m, 仕切弁設置工(φ75)N=5基, 仕切弁設置工(φ50)N=1基, 不断水分岐工(φ75×75)N=2箇所, 給水管接続工(φ20～40)N=7箇所	15,972,000	群馬県沼田市利根町老神551 吉本工業(株)	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.11 ～ R06.11.15	
小規模農村整備事業 上沼須地区農道整備工事	当初	沼田市 上沼須町 地内	ほ装	工事延長L=386.0m W=3.5m, 不陸整正工(粒調砕石M-30 t=4cm)A=1432.9m ² , 舗装工(再生密粒AS13 t=4cm)A=1432.9m ² , 付帯工1式	5,960,955	群馬県沼田市岡谷町433 牧野建設(株)	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.10 ～ R06.09.30	
	01				5,962,000				R06.07.10 ～ R06.09.30	【契約日：R06.09.24】 現地精査の結果、取付道路への道路勾配を緩和するため、計画高を見直したことにより不陸整正における補足材を減ずる設計変更いたしたい。また、取付舗装面積を変更いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
小規模農村整備事業 新町地区農道整備工事	当初	沼田市 新町 地内	土木	工事延長L=145.1m W=2.50～8.00m, 舗装工(再生密粒AS13 t=4cm)A=469.4m ² , U型側溝布設工(GPU3-300×300)L=56.0m, 管渠型側溝付設工(300×300)L=5.1m, 集水柵工(500×500)1箇所	4,560,435	群馬県沼田市高橋場町4944 (株)春原ハウジング	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.10 ～ R06.09.30	
	01				4,560,435				R06.07.10 ～ R06.10.09	【契約日：R06.09.24】 本工事は(株)春原ハウジングが請負い施工中であるが、資材納入の遅れ及び交通誘導員の確保が困難であったことから完成期日を9日間延期する設計変更いたしたい。(変更工期：令和6年10月9日)
佐山大橋橋梁補修工事	当初	沼田市 佐山町 地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=10.6m 全幅員W=7.03m, 舗装版破砕工A=74.2m ² , 殻・運搬処分V=4.4m ³ , 舗装版補修工 表層A=81.8m ² , 橋面防水工A=73.3m ² , 伸縮装置補修工L=7.03×2箇所=14.06m	16,582,401	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R06.07.08 一般競争入札		R06.07.09 ～ R07.01.31	
公共下水道管渠埋設工事(沼田第1工区)	当初	沼田市 恩田町 地内	土木	工事延長L=85.1m, 管布設工(PRPφ200, 150)82.4m, マンホール工(組立1号)2箇所, 取付管(ます)工9(7)箇所, 付帯工1式	8,536,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.26 ～ R06.11.29	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利根南部簡易水道水位計・遠隔監視装置設置工事	当初	沼田市 利根町青木 外地内	水道	水位計・遠隔監視装置 N=2式	8,189,500	群馬県高崎市飯塚町 1174-5 藤田テクノ（株）	R06.06.21 随意契約	現在、利根町管内の簡易水道施設の一部において、水位等を遠隔監視し水道の安定供給を図っているところであり、本工事は、監視装置が未整備の施設において、監視装置を設置し、システムの拡充を図ることを目的としています。 なお、施工業者については監視システム所有者以外施工が出来ないため、地方公営企業施行令第21条の14第1項第2号（性質又は目的により競争入札に適しない）及び沼田市契約規則第23条第1項第2号（目的又は性質により契約相手が特定）の規定により、下記業者より見積書を徴し執行したく伺います。 また、予定価格調書については、沼田市契約規則第24条の規則に基づき、予定価格調書の作成を省略いたします。	R06.06.21 ～ R07.02.10	
前原橋橋梁補修工事	当初	沼田市 下川田町 地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=12.0m 全幅員W=5.1m、ひび割れ補修工1.0構造物、表面含浸工A=190.4m ² 、支承防食工1式、伸縮装置補修工L=8.8m、高欄撤去・設置工L=24.0m、アスファルト舗装A=52.8m ² 、仮設工1式	20,900,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.26 ～ R07.03.21	
防護柵設置工事	当初	沼田市 上発知町 外地内	とび	工事延長L=120.0m、ガードレール(土中建込・耐雪型)L=50.0m、ガードレール(Co建込・標準型)L=40.0m、ガードレール(土中建込・標準型)L=30.0m、殻・運搬処分V=0.19m ³	4,343,350	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設（有）	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.29 ～ R06.11.29	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 6年 4月 1日 ～ 令和 6年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
区画道路(8-8-2)新設工事	当初	沼田市 中町 外地内	土木	工事延長L=110.8m, 群馬県型管渠型側溝工(300×300)L=104.0m, 道路側溝工(GPU3-300×300)L=35.7m, エコノミ側溝工(300×300)L=69.3m, 横断側溝工(300×300)L=6.5m, 集水樹工N=3基 ほか	25,593,381	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.26 ～ R07.03.21	
二双橋橋梁補修工事	当初	沼田市 利根町根利 地内	土木	橋梁補修L=11.50m, 地覆補修L=23.00m, 防護柵工L=22.00m, 親柱補修工1式, 仮設工1式	3,107,500	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.07.25 一般競争入札		R06.07.26 ～ R06.11.29	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利根南部簡易水道 利根南部浄水場送水ポンプ交換工事	当初	沼田市 利根町砂川 地内	土木	水中ポンプ交換工事 N=1式	3,109,700	群馬県高崎市飯塚町 1174-5 藤田テクノ（株）	R06.07.05 随意契約	本工事は、利根南部浄水場で交互運転により稼働している送水ポンプのうち、1台の能力が著しく低下したため、交換するものである。 現在単独運転により1台の送水ポンプに負荷が大きく掛かっていることに加え、リスク分散が出来ていないことから、緊急に復旧が必要であり、また、施設管理の委託先である下記業者が設備の状況を熟知していることから、地方公営企業第21条の13第1項第5号（緊急の必要により入札に付することが出来ない）の規定、及び、沼田市契約規則第23条第1項第2号（目的又は性質により契約の相手方が特定される）の規定により下記業者より見積書を徴し執行いたしたく伺います。 また、予定価格調書の作成については、沼田市契約規則第24条に基づき、予定価格調書の作成を省略したい。	R06.07.05 ～ R07.01.15	
市道南郷穴原線道路補修工事	当初	沼田市 利根町日向南郷 地内	とび	工事延長L=9.0m、金網・ロープ設置工A=90.0m ² 、アンカー設置工10本、ポケット支柱設置工4本	3,344,000	群馬県沼田市利根町 追貝917-1 中村土建（株）	R06.08.08 一般競争入札		R06.08.09 ～ R06.11.29	
市道久屋中央線道路補修工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	土木	工事延長L=137.5m、横断側溝工(300-300)L=18.0m、道路側溝工(300-300)L=119.5m	6,428,565	群馬県沼田市岩本町 550-1 沼田資源（株）	R06.08.08 一般競争入札		R06.08.15 ～ R06.12.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共施設解体撤去工事 (利根地区)	当初	沼田市 利根町千鳥 外地内	解体	解体工事、建屋除去後整地及び畑復旧、千鳥転作推進研修施設 木造 地上1階 延べ面積180.72㎡、第2生活改善センター 鉄骨造 地上1階 延べ床面積165.24㎡	7,095,000	群馬県沼田市利根町多那2268 (有)佐藤建設工業	R06.08.08 一般競争入札		R06.08.14 ～ R06.11.15	
県単林道改良事業 林道老神穴原線安全施設工事	当初	沼田市 利根町穴原 地内	とび	安全施設工事L=45m、斜面設置型落石防護柵設置L=45m、転石破碎V=0.3m3	14,080,000	群馬県沼田市利根町多那2268 (有)佐藤建設工業	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.11 ～ R07.01.31	
市道下田線道路補修工事	当初	沼田市 宇楚井町 地内	土木	工事延長L=20.6m、ブロック積工(SL=3.25m～4.39m)A=78.0m2、コンクリート舗装工(18-8-25高炉)A=19.6m2	6,215,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.10 ～ R06.12.13	
LED防犯灯更新工事(池田・薄根地区)	当初	沼田市 佐山町 外地内	電気	LED防犯灯器具更新工事、電柱等器具取付804箇所、電柱等器具撤去804箇所、規模・構造 既製品(蛍光灯FL20形相当LED器具)	23,870,000	群馬県沼田市上原町1756-381 (株)たけのうち電器	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.13 ～ R07.03.07	
市道環状線道路補修工事	当初	沼田市 柳町 地内	土木	工事延長 L=7.94m 側溝上部改修工 L=6.42m 集水柵上部改修工 N=2箇所	3,410,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設(株)	R06.08.02 随意契約	本工事は既設側溝が劣化し鋼製側溝蓋がガタつき騒音と車両通行性能が悪化しているため、道路状況の回復を計るべく道路側溝補修を行うものです。地方自治法施行令167条の2第1項第5号により、当該工事箇所に近い下記業者から見積を徴し、随意契約のうえ工事執行いたしたい。	R06.08.02 ～ R06.11.29	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
大庭隧道トンネル補修 工事	当初	沼田市 利根町穴 原 地内	土木	工事延長L=171.2m H=4.8m W=5.2m、裏込め注入工 V=629.6m ³ 、断面修復 工V=0.2m ³ 、ひび割れ 補修工 注入L=10.4m 充填L=4.7m、ロックボ ルト工 鋼管膨張型φ36 N=4本、剥落防止工 炭素繊維シートA=41.3 m ² ほか	94,600,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.10 ～ R07.03.21	
小規模農村整備事業 宇楚井地区農業用排水 水路整備工事	当初	沼田市 宇楚井町 地内	土木	工事延長L=142.0m、用 排水路敷設工(排水用(穴なし)U型900×900)L =142.0m、既設コルゲ ートフリューム撤去工 (コルゲートフリュー ム1100×900)L=142.0 m、縞鋼板撤去・再設 置工40枚	8,373,816	群馬県沼田市利根町 平川213 井上総建（有）	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.11 ～ R07.01.31	
小規模農村整備事業 輪組地区農業用排水路 整備工事	当初	沼田市 利根町輪 組 地内	土木	工事延長L=188.6m、排 水路工(自由勾配側溝4 00×800)L=182.0m、 排水路工(コルゲート フリューム500×500)L =6.6m、舗装復旧工A= 140.2m ²	15,070,000	群馬県沼田市利根町 平川213 井上総建（有）	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.11 ～ R07.02.28	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道須賀神社通り線配水管布設替工事	当初	沼田市 中町 外地内	水道	工事延長 L=123.9m, 配水管布設工 (HPPE φ150) L=126.8m, 配水管布設工 (HPPE φ75) L=22.8m, 仕切弁設置工 (φ150) N=4基, 仕切弁設置工 (φ75) N=3基, 給水管接続工 (φ25・φ20・φ13) 12箇所, 仮設管接続工 (φ25・φ20・φ13) 9箇所	13,508,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R06.08.23 随意契約	本工事は、都市計画課より発注となっている、区画道路(8-8-2)新設工事の工事区間において、老朽化した配水管の布設替工事です。 契約につきましては、上記工事と同一区間内で施工する事が、合理的に認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、上記工事の請負者である下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R06.08.23 ～ R07.03.21	
運動公園管理事務所棟改築工事	当初	沼田市 碓田町 地内	建築	用途 管理事務所, 工事概要 建築・電気設備・機械設備・解体, 規模・構造 木造 地上1階建て 延べ面積49.68㎡	48,950,000	群馬県沼田市岩本町550-1 沼田資源(株)	R06.09.09 一般競争入札		R06.09.12 ～ R07.03.14	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和6年4月1日～令和6年9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契約理由	工期	契約変更の理由
白沢簡易水道 遠隔監視装置LTE化更新工事	当初	沼田市 白沢町高平 外地内	水道	遠隔監視装置（IP3 Dopa） N=4式、遠隔監視装置（PLC FOMA） N=8式	4,730,000	群馬県前橋市古市町118 （株）ヤマト	R06.08.26 随意契約	本工事は、NTTドコモ「FOMA」のサービス終了に伴い、通信回線をLTE方式に変更するものです。 なお、施工業者については監視システム所有者以外施工が出来ないため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号（契約の性質又は目的が競争入札に適しない）及び沼田市契約規則第23条第1項第2号（目的又は性質により契約相手が特定）の規定により、施設の維持管理業務を受注している下記業者より見積書を徴収し執行したく伺います。 また、予定価格調書については、沼田市契約規則第24条の規則に基づき、予定価格調書の作成を省略したい。	R06.08.26 ～ R07.01.31	
市道山王坂線外道路補修工事	当初	沼田市 上久屋町 外地内	ほ装	工事延長 L=164.0m 路面切削工(t=0.05) A=484.8m ² 表層工（再生密粒As） A=536.7m ² 区画線工 L=164.0m	4,400,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 （株）オーケンコーポレーション	R06.09.06 随意契約	地方自治法施行令167条の2第1項8号により、当核工事箇所に近い下記業者から見積書を徴し、随意契約のうえ工事執行したい。	R06.09.09 ～ R06.12.13	

