

報告第15号

令和5年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書について

地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和5年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告する。

令和6年8月27日提出

沼田市長 星 野 稔

令和5年度沼田市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

| 款 | 項 | 事業名 | 予算計上額 | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | 不用額 | 翌年度繰越額に係る繰越を要するたな資産の購入限度額 | 説明 |
|---------|---------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|---------------------------|--|
| | | | | | | 当年度損益勘定留保資金 | 企業債 | | | |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 沼田浄水場電気計装更新工事(コントロールセンタ・電器盤) | 円 70,708,000 | 円 28,280,000 | 円 42,428,000 | 円 0 | 円 70,708,000 | 円 0 | 円 0 | 国内産電線類の需要増加の影響で原材料の納期が大幅に遅れたため |
| | | 高区配水区域送水施設基本計画策定業務委託 | 円 9,416,000 | 円 0 | 円 9,416,000 | 円 9,416,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 計画水量の変更に伴う経済的・技術的観点からの施設整備方針の見直しによる履行期限延長のため |
| 合計 | | | 80,124,000 | 28,280,000 | 51,844,000 | 9,416,000 | 70,708,000 | 0 | 0 | |