【沼田市】 ネットワーク整備計画

- 1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)
- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 9/20校
- (2)総学校数に占める割合(%)

45.0%

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」より

- 2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
- (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

文部科学省の「学校のネットワーク改善ガイドブック」等を参考にした自己点検を実施する。また、学校へのヒアリング、回線保守事業者と連携してネットワーク速度の再測定や契約内容の確認等を行い、令和7年度中に課題の特定を行う。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始する。必要に応じて補助金を活用しつつ、令和10年3月までに対象校における改善を完了させる。