

令和８年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が４００万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和８年９月３０日現在）

令和８年１０月１日

沼田市長 星 野 稔

担当：総務部財政課契約係
Tel0278-23-2111（内線 4052）

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 8年 4月 1日 ～ 令和 8年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道駅前通り線消雪施設更新工事	当初	沼田市 下之町 外地内	土木	消雪施設更新、揚水井 (完成口径φ300×深度 135m) 1式、揚水機械 設備(φ125mm×45KW) 1式、流量計ボックス 1式、電気設備・制御 盤(45KW用) 1式、付帯 工1式、仮設工1式	138,380,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R08.05.25 一般競争入札		R08.05.26 ～ R09.03.19	
林道三峰東線舗装補修工事	当初	沼田市 宇楚井町 外地内	ほ装	舗装補修 L=286.0m、表層工(t= 4cm) A=1406.3㎡、表層工(オーバーレイ t=7cm) A=70.0㎡、不陸整正(t =3cm) A=1406.3㎡	7,700,000	群馬県沼田市白沢町 高平1292 (有) 吉澤建材興業	R08.05.25 一般競争入札		R08.05.26 ～ R08.08.28	
	01				7,678,000				R08.05.26 ～ R08.08.28	【契約日：R08.08.12】 本工事は林道三峰東線の舗装補修を行う ものであるが、起工測量にあたり路肩清 掃を行い既設舗装端部を明確にし、さら に、測点数を増やしたことから当初設計 数量との差異が生じたため起工測量結果 に合わせた設計変更いたしたい。
市道スポーツ広場通り 線道路補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	ほ装	工事延長L=885.0m、擦 付け舗装工(t=0.05～0 .09)A=50.7m2、表層工 (再生密粒度As13t=0.0 4)A=7092.2m2	25,883,000	群馬県沼田市岡谷町 433 牧野建設（株）	R08.05.25 一般競争入札		R08.05.26 ～ R08.08.31	
	01				26,939,000				R08.05.26 ～ R08.08.31	【契約日：R08.08.14】 本工事発注後、現場再精査を実施した 結果、当初想定していなかった損傷箇所 を発見したため、当該箇所を優先して施 工いたしたい。 また、地元から車両の安全な通行を確 保したいとの要望を受けたため、交通誘 導警備員を追加し配置いたしたい。 なお、本工事は週休2日制現場の対象で あるため、あわせて変更にて対応いたし たい。
小規模農村整備事業 屋形原地区農道整備工 事	当初	沼田市 屋形原町 地内	ほ装	工事延長L=900.7m、舗 装工A=3510.5m2、舗装 版取壊しA=46.6m2、防 竹シートL=180.0m、区 画線工(白)L=1622.0m	20,824,320	群馬県沼田市利根町 平川213 井上総建（有）	R08.05.25 一般競争入札		R08.05.26 ～ R08.09.30	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 8年 4月 1日 ～ 令和 8年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				23,529,000				R08.05.26 ～ R08.09.30	【契約日：R08.08.26】 本工事において、防竹シートの設置にあたり掘削を行ったところ、巨石が多数見受けられ処分を変更対応といたしたい。また、施工に支障となる竹の侵食と倒竹があり、不陸整正工と倒竹処分を増工として対応いたしたい。
市道追墓土橋線舗装復旧工事	当初	沼田市 上沼須町 地内	ほ装	工事延長L=447.4m、路面切削工(t=5cm) A=2518.5m2、表層工(t=5cm) A=2518.5m2、区画線工1式	20,350,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R08.05.25 一般競争入札		R08.05.26 ～ R08.08.31	
	01				21,219,000				R08.05.26 ～ R08.08.31	【契約日：R08.08.17】 本工事区間内の未舗装路肩部において、着手前に地元から建設課に、路面排水による洗掘防止対策の要望があったため、建設課と協議した結果、本工事内で簡易アスカブ工として増工したい。また、週休二日制実施による経費変更をしたい。
大光橋橋梁補修工事	当初	沼田市 横塚町 地内	土木	橋梁補修N=1橋、床版橋台胸壁補修1式、埋設型伸縮装置設置L=6.0m、湿式剥離剤工A=641.2m2、塗替塗装A=320.6m2、雑工1式、仮設工1式	61,270,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株) オーケンコーポレーション	R08.05.25 一般競争入札		R08.05.26 ～ R08.11.30	
水道工事箇所路面復旧工事	当初	沼田市 柳町 外地内	ほ装	工事箇所n=9箇所、表層工(密粒度AS13)t=5cm A=207.9m2、基層工(粗粒度AS20)t=5～10cm A=28.4m2、区画線工1式、付帯工1式	4,675,000	群馬県沼田市横塚町929-1 佐野建設(株)	R08.06.16 一般競争入札		R08.06.18 ～ R08.09.30	
	01				4,928,000				R08.06.18 ～ R08.09.30	【契約日：R08.08.26】 本工事は、過年度に施工した水道取出部の仮復旧箇所に対する本復旧工事である。 工事対象地域内において新たな仮復旧箇所の沈下が確認されたことから現地調査を実施した結果、同工種の舗装本復旧が必要であることが判明したため、緊急性および経済性を勘案し、本工事にて舗装復旧箇所を1箇所増工し対応いたしたい。

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 8年 4月 1日 ～ 令和 8年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
玉原小水道配水管布設 替工事（3工区）	当初	沼田市 上発知町 地内	水道	工事延長L=917.5m, 排 水管布設工 (HPPE φ100 ・75)L=895.6m, 連絡 管布設工 (HPPE φ100)L =12.3m, 排泥管布設工 (SGP-VD・HPPE φ50)L= 9.6m, 消火栓工 (φ75) n=4基, 給水管布設工 (PP φ40・25)n=17箇所 , 仕切弁・減圧弁工1 式	72,600,000	群馬県沼田市西倉内 町593 沼田土建（株）	R08.06.16 一般競争入札		R08.06.17 ～ R08.12.25	
市道日影改戸線道路補 修工事	当初	沼田市 屋形原町 地内	土木	工事延長 L=12.7m 重力式擁壁工 H=1.5 ～2.0 (18-8-40高炉) V=15.0m3 ガードレール基礎工 (21-8-25高炉) L=12.7m ガードレール設置工 (Gr-C-2BS) L=12.0m コンクリート舗装工t=0.15 (18-8-40高炉) A =9.8m2	4,994,000	群馬県沼田市下川田 町484-2 (有) 建徳	R08.05.18 随意契約	本工事は、令和7年度に屋形原町より道路補修の要望があり工事発注したが、人手不足や施工時期の影響により不調となった工事である。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。）により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R08.05.19 ～ R08.07.31	
	01				5,005,000				R08.05.19 ～ R08.07.31	【契約日：R08.07.15】 本工事において掘削を開始したところ、No.0+8.0付近に巨大な転石が発見されたため、ブレーカーによる破碎処理を増工し対応いたしたい。
滝橋橋梁補修工事	当初	沼田市 下川田町 地内	土木	工事延長 L=5.7m, 伸縮装置補修工(埋設型) L=11.4m, 橋面防水工(塗膜系) A=30.3m2, 表層工(密粒度As13改質Ⅱ型) t=0.05 A=36.3m2, ひびわれ補修工(充填工法) L=5.7m, ひびわれ補修工(低圧注入工法) L=10.4m他	13,477,420	群馬県沼田市利根町 平川213 井上総建（有）	R08.06.16 一般競争入札		R08.06.17 ～ R08.11.30	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 8年 4月 1日 ～ 令和 8年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
白沢簡易水道上古語父 地区配水管布設替工事	当初	沼田市 白沢町上 古語父 外地内	水道	工事延長 L=665.8m, 配水管布設 (HPPE φ 150 ・100・75)L=663.8m, 仕 切弁設置工 (φ 150)N=5 基, 仕切弁設置工 (φ 1 00)N=1基, 仕切弁設置 工 (φ 75)N=1基	32,988,978	群馬県沼田市高橋場 町 2 0 1 3 - 5 (株) 沼建	R08.06.16 一般競争入札		R08.06.17 ～ R08.11.20	
高芝1号橋外橋梁補修工 事	当初	沼田市 利根町日 向南郷 外地内	土木	工事延長 L=19.2m, 断面修復工(高芝1号 橋)V=0.06m3, 断面修 復工(高芝3号橋)V=0. 09m3, 仮設工 1式	4,837,470	群馬県沼田市下沼田 町 5 3 0 - 2 西山建設 (株)	R08.07.07 一般競争入札		R08.07.08 ～ R08.12.18	
L E D防犯灯更新工事 (白沢・利根地区)	当初	沼田市 白沢町高 平 外地内	電気	器具更新工事, 電柱等 器具取付 1260箇所, 電柱等器具 撤去 1260箇所	45,540,000	群馬県沼田市高橋場 町 4 9 7 6 - 1 柳電気工事 (株)	R08.07.07 一般競争入札		R08.07.08 ～ R09.02.10	
市道側道大釜宇楚井線 外道路補修工事	当初	沼田市 大釜町 外地内	ほ装	工事延長 L=137.5m, 舗装打換え A=359.8m2, オーバー レイ A=26.4m2, 横断側溝布 設替 L=16.0m, スノーポー ルさや管 N=46箇所	6,666,000	群馬県沼田市白沢町 高平 1 2 9 2 (有) 吉澤建材興業	R08.07.07 一般競争入札		R08.07.09 ～ R08.10.30	
県単林道改良事業 林 道井戸平線道路改良工 事	当初	沼田市 下川田町 地内	土木	工事延長 L=16.0m, L 型擁壁工 (H=3.5m～4.0 m) L=16.0m, 防護柵工 (ガ ードレール) L=15.0m, 舗装復旧工 A=71.6m2, 側溝工 (U -300) L=18.0m	12,287,000	群馬県沼田市下沼田 町 5 3 0 - 2 西山建設 (株)	R08.07.23 一般競争入札		R08.07.24 ～ R08.12.18	
利根北部簡易水道大楊 地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町大 楊 地内	水道	工事延長 L=300.0m, 配水管布設工 (HPPE φ 5 0・75) φ 50:L=11.2m, φ 75:L =327.9m, 排泥管布設 工 (HIVP φ 50) L=1.0m , 仕切弁設置工 (φ 50・ 75) φ 50:N=1基, φ 75:N=6 基, 不断水簡易仕切弁 設置工 (φ 75) N=1基 他	30,800,000	群馬県沼田市利根町 老神 5 5 1 吉本工業 (株)	R08.07.23 一般競争入札		R08.07.27 ～ R09.01.22	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 8年 4月 1日 ～ 令和 8年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利根南部簡易水道輸組 地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町輸 組 地内	水道	工事延長 L=225.7m, 配水管布設工 (HPPE φ 75) L=8.2m, 配水管布 設工 (HPPE φ 50) L=21 7.5m, 給水管接続工 (PEP φ 25・20) N=5箇所	9,735,000	群馬県沼田市利根町 多那1399-22 (有) 山藤	R08.07.23 一般競争入札		R08.07.27 ～ R08.12.11	
市道温湯支線道路補修 工事	当初	沼田市 薄根町 地内	土木	工事延長 L=59.6m, 水路工 (24-12-25 (20) 高炉) t=0.15 L=59.6m , 水路蓋設置工 (24-12 -25 (20) 高炉) t=0.2 L =53.6m, 付帯工 1式	18,329,586	群馬県沼田市高橋場 町4944 (株) 春原ハウジン グ	R08.07.23 一般競争入札		R08.07.27 ～ R08.12.14	
市道十王公園通り線外 舗装復旧工事	当初	沼田市 高橋場町 外地内	舗装	工事延長L=337.6m W=2.75～7.00m, 表層 工 (再生密粒AS13) t=5cm A=1779.9m ² , 付帯工 1式	16,280,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株) 沼建	R08.08.06 一般競争入札		R08.08.07 ～ R08.11.30	
沼田市道路標示整備第 1期工事	当初	沼田市 沼須町 外地内	塗装	工事延長L=5328.5m, 区画線工 (W=0.15～0.4 5) L=5328.5m	6,611,000	群馬県邑楽郡大泉町 大字寄木戸121 (株) 日装	R08.08.06 一般競争入札		R08.08.10 ～ R08.11.20	
沼田浄水場PAC注入ポン プ更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	PAC注入設備工 , PAC注入ポンプ (新設) 2台 , PAC注入ポンプ (既設) 2台 , 配管布設工屋内 一式, 注入ホース L=83.0m , 産廃処分 一式	8,250,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業 (株)	R08.07.30 随意契約	本工事は、沼田浄 水場のPAC注入ポンプ が老朽化により注入 不良を引き起こすた め、更新工事を行う ものです。 更新にあたっては、 地方公営企業法施 行令第21条の13第1項 第2号及び沼田市契約 規則第23条第1項第2 号により、施設の保 守点検業務委託等を 請け負い、設備等を 熟知している下記業 者より見積書を徴し 、随意契約により着 手いたしたい。	R08.07.31 ～ R09.03.19	
公共下水道管渠埋設工 事 (沼田第1工区)	当初	沼田市 白岩町 地内	土木	工事延長L=32.5m, 管 布設工 (PRP φ 150) L=31 .3m, マンホール工 (小 型塩ビ) 3箇所, 取付管 (ます工) 4 (3) 箇所, 付 帯工1式	4,268,000	群馬県沼田市町田町 1276-1 鈴木建設	R08.09.09 一般競争入札		R08.09.10 ～ R09.01.15	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 8年 4月 1日 ～ 令和 8年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道沼女東脇線外1路線配水管布設替工事	当初	沼田市 東倉内町 地内	水道	工事延長 L=203.5m, 配水管布設工(HPPEφ75) L=213.5m, 排泥管布設工(HIVPφ50) L=1.0m, 仕切弁設置工(φ75) N=6基, 仕切弁設置工(φ50) N=1基, 不斷水分岐工(φ100×75) N=1箇所, 給水管接続工(φ20・25) N=18箇所	22,813,164	群馬県沼田市下沼田町808-1 (株)戸部組	R08.09.09 一般競争入札		R08.09.11 ～ R09.02.26	
公共下水道マンホール蓋交換工事（沼田その2）	当初	沼田市 西原新町 外地内	土木	マンホール蓋交換(T-25)11箇所, マンホール蓋交換(T-14)4箇所	9,941,800	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設（有）	R08.09.09 一般競争入札		R08.09.10 ～ R09.01.15	
市道沼高西線配水管布設替工事	当初	沼田市 西原新町 外地内	水道	工事延長 L=51.7m, 配水管布設工(HPPEφ100) L=59.9m, 排泥管布設工(SGP-VB50A) L=2.5m, 仕切弁設置工(φ50・100) φ50=1基, φ100=4基, 不斷水簡易仕切弁工(φ100) N=2箇所, 給水管接続工(φ20～50) N=8箇所	13,530,000	群馬県沼田市白沢町高平1292 (有)吉澤建材興業	R08.09.09 一般競争入札		R08.09.11 ～ R09.02.12	
市道上沼須新町線配水管布設替工事	当初	沼田市 沼須町 地内	水道	工事延長L=471.9m, 配水管布設HPPEφ100L=476.3m, HPPEφ75L=7.3m, HPPEφ50L=1.5m, 給水管接続工PEPφ50～20N=28箇所, 仕切弁設置工φ100・75・50N=6基, 仮設配水管布設工L=552.2m, 仮設給水管接続工φ50～13N=26箇所	42,350,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設（株）	R08.09.09 一般競争入札		R08.09.11 ～ R09.03.19	
市道平川奈良線道路補修工事	当初	沼田市 利根町平川 地内	とび	工事延長 L=12.0m, 落石防護網工(ボケット式)線径4.0mm A=180.0m2	6,820,000	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建（有）	R08.09.09 一般競争入札		R08.09.10 ～ R08.12.14	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 8年 4月 1日 ～ 令和 8年 9月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道記念館下通り線配 水管布設替工事	当初	沼田市 榛名町 地内	水道	工事延長L=86.0m, 配 水管布設工 (HPPE φ 50) L=85.3m, 排泥管布設 工 (SGP-VB φ 50A) L=1.6 m, 仕切弁設置工 (φ 50) n=2基, 給水管接続工 (φ 20) n=5箇所, 仮設 給配水工・仮設給水管 接続工1式	10,120,000	群馬県沼田市西倉内 町 6 0 8 - 1 三川建設 (株)	R08.09.09 一般競争入札		R08.09.10 ～ R09.02.26	
市道金井線舗装補修工 事	当初	沼田市 高橋場町 地内	舗装	工事延長 L=280.0m, 表層工 (再 生密粒度As13) t=0.05 A=1622.5m ² , 基層工 (再 生粗粒度As20) t=0.05 A=1622.5m ² , 基層工 (再 生粗粒度As20) t=0.05 A=1622.5m ² ほか	44,880,000	群馬県沼田市高橋場 町 2 0 1 3 - 5 (株) 沼建	R08.09.09 一般競争入札		R08.09.10 ～ R09.01.29	
都市公園休憩施設設置 工事	当初	沼田市 硯田町 外地内	造園	休憩施設施設更新 2公園 42基, (ベンチ 26基, 野外卓 15基 , 水飲み場 1基)	26,988,984	群馬県沼田市高橋場 町 2 0 1 3 - 5 (株) 沼建	R08.09.09 一般競争入札		R08.09.10 ～ R09.03.19	