
    
平成２９年度工事の契約内容に関する事項の公表について   

 平成２９年度に沼田市が締結した公共工事（予定価格が２５０万円を超えないもの等を

除く）の契約内容に関する事項を公表します。（平成３０年３月３１日現在）    
平成３０年３月３１日          沼田市長 横 山 公 一 



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

一般競争入札

H29.06.16
～

H30.12.28

構造・規模
　既　存：鉄骨造８階
建て　延べ床面積
28,845.93㎡

公共歩廊　
127.96㎡
　改修後：鉄骨造７階
建て　延べ床面積
24,103.10㎡

公共歩廊　
127.96㎡
内容
　内外装改修、耐震性
向上改修、昇降機設備
改修、外構改修工事他

群馬県沼田市西倉内
町５９３

2,651,400,000沼田市　下之町　地
内

庁舎等複合施設整備改修建
築工事

沼田・萬屋・角屋庁
舎等複合施設整備改
修建築工事特定建設
工事共同企業体

H29.06.02建築

一般競争入札

H29.06.16
～

H30.12.28

構造・規模
　既　存：鉄骨造８階
建て　延べ床面積
28,845.93㎡

公共歩廊　
127.96㎡
　改修後：鉄骨造７階
建て　延べ床面積
24,103.10㎡

公共歩廊　
127.96㎡
内容
　内外装改修、耐震性
向上改修、昇降機設備
改修、
　外構改修等に伴う機
械設備改修工事

群馬県沼田市上原町
１６８７

1,215,000,000沼田市　下之町　地
内

庁舎等複合施設整備改修機
械設備工事

反町工業㈱・沼田土
建㈱・萬屋建設㈱庁
舎等複合施設整備改
修機械設備工事特定
建設工事共同企業体

H29.06.02管

一般競争入札

H29.06.16
～

H30.12.28

構造・規模
　既　存：鉄骨造８階
建て　延べ床面積
28,845.93㎡

公共歩廊　
127.96㎡
　改修後：鉄骨造７階
建て　延べ床面積
24,103.10㎡

公共歩廊　
127.96㎡
内容
　内外装改修、耐震性
向上改修、昇降機設備
改修、
　外構改修等に伴う電
気設備改修工事

群馬県沼田市栄町５
３１－１

820,800,000沼田市　下之町　地
内

庁舎等複合施設整備改修電
気設備工事

㈱関電工・㈱須田電
工庁舎等複合施設整
備改修電気設備工事
特定建設工事共同企
業体

H29.06.02電気



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

・仮設道路について、関係者立合のうえ
現地精査し工事に支障となる樹木を選木
し直したことで伐採本数を減らせたため
伐採工を減工したい。また、表土が軟弱
な粘土質であるため資材運搬車の通行困
難な箇所が点在し、さらに傾斜部は滑落
の危険があることから、敷板工を追加し
作業の安全確保を徹底したい。
・既設案内標識（3箇所）が工事に支障と
なるが、老朽による破損が著しいため交
換したい。
・湿原中央沢地の既設の止水壁（土留板
）について、老朽による破損や腐朽が顕
著で湿原の保水機能の低下を招いている
、早急に対処せねば近い将来 湿原環境に
深刻な影響を及ぼすおそれがある。(湿原
調査を行った専門家の指摘) このため、
本工事にて土留工（5箇所)を増工し改善
を図りたい。

随意契約

H29.06.02
～

H29.10.31

　本工事は、玉原湿
原内の既設木道老朽
に伴う整備改修を行
うもので、案件番号
290101で一般競争入
札に付した結果、落
札者がありませんで
した。
　このため、地方自
治法施行令167条の2
第1項第8号の規定に
より随意契約にて執
行いたしたい。

工事延長　L=653.5m
　木道設置工　複線
(W=1.75m)　　
L=272.9m
　木道設置工　単線
(W=1.25m)　　
L=380.6m
　既設木道撤去工　　
　　　　　　１式
　仮設工事　　　　　
　　　　　　１式

群馬県沼田市高橋場
町２０１３‐５

65,880,000沼田市　上発知町　
地内

玉原湿原木道整備工事

（株）沼建( )

H29.06.02

( )
H29.06.02

～
H29.10.31

 

土木

65,566,800

地権者との立会において、アスカーブ延
長増工の要望があり確認の結果、豪雨時
に被災する恐れがあると認められるため
増工し対応いたしたい。

随意契約

H29.04.20
～

H29.06.16

H28年度豪雨により被
災した農道の災害復
旧工事であり、梅雨
時期になる前に完成
しないと再被災の恐
れがあるため随意契
約にて早急に対応い
たしたい。

アスカーブ設置　
L=640.0ｍ
コルゲートフリューム
設置　L=6.0ｍ
既設側溝改修　1式

群馬県沼田市利根町
多那１３９９‐２２

4,374,000沼田市利根町輪組地
内

輪組地区　農道災害復旧工
事

（有）山藤( )

H29.04.20

( )
H29.04.20

～
H29.06.16

 

土木

5,443,200

　本工事は、昨年度、送・排水管老朽管
布設替工事をした箇所の路面復旧工事で
す。
　交通誘導員について、受注者及び関係
機関と詳細な配置計画を協議した結果、
交通誘導警備員を減ずることが可能とな
ったことから、減額変更にて対応いたし
たい。

指名競争入札

H29.06.02
～

H29.07.31

工事区間延長　
L=57.9m，W=3.20m～
6.95m,A=211.0㎡
　切削工(t=6㎝)　
A=204.0㎡
　基層工(t=5㎝)　
A=110.9㎡
　表層工(t=6㎝)　
A=211.0㎡
　区画線工　　　
L=195.2m

群馬県沼田市横塚町
１０８８‐１

2,916,000沼田市　下久屋町　
地内

国道120号路面復旧工事

㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ( )

H29.06.02

( )
H29.06.02

～
H29.07.31

 

ほ装

2,862,000



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事の沿線住民からの要望により、
市道部本復旧の早期解放をするために、
当設計のコンクリート舗装からアスファ
ルト舗装への工法変更及び、民地へ路面
排水の流入を抑制するための路肩舗装を
施工し、設計内容の変更をいたしたい。

指名競争入札

H29.06.05
～

H29.07.31

工事区間延長　　　　
L=143.4m,W=3.00～
7.44ｍ,A=477.5㎡
　舗装打換工(県)  　
L=143.4m,W=3.00～
7.20m,A=452.1㎡
　区画線工  (県)  　
L=279.8m
　舗装打換工(市)　　
W=3.34～7.44m,A=25.4
㎡
　区画線工  (市) 　
L=5.5m

群馬県沼田市上沼須
町１０７‐２

5,216,400沼田市　鍛冶町　外
地内

県道戸鹿野下之町線路面復
旧工事

小坂建設（株）( )

H29.06.02

( )
H29.06.05

～
H29.07.31

 

ほ装

5,216,400

　側溝天端調整に伴い丁張りを設置した
ところ、天端調整を計画どおりに実施す
ると側溝天端が玄関よりも高くなってし
まう箇所がある事が判明した。家への出
入りに不便を来すことや宅内への雨水の
流れ込みを引き起こしてしまうため、同
箇所の側溝自体は状態が良いので現状の
まま残し、天端調整を減工いたしたい。

指名競争入札

H29.06.08
～

H29.08.10

工事延長
L=161.034m(No.0～
No.8+1.034)
　不陸整正 A=877.9㎡
　As舗装工 t=5cm
A=877.9㎡
　側溝天端調整
L=71.0m

群馬県沼田市下久屋
町７１８‐２２

8,164,800沼田市　上之町　外
地内

区画道路(8-3)舗装工事

（株）安達組( )

H29.06.02

( )
H29.06.08

～
H29.08.10

 

ほ装

7,970,400

　通学路点検を実施した結果、視認性の
低下している箇所や補助標示について公
安委員会や学校関係者より要望があった
ため、本工事内において増工し対応いた
したい。

指名競争入札

H29.06.02
～

H29.09.08

工事延長　L=14.1km
　区画線工(W=0.15～
0.45)L=14.0km
　区画線工(記号等）
　　 L= 0.1km

群馬県前橋市住吉町
１‐１６‐１

7,862,400沼田市　上原町　外
地内　

沼田市道路標示整備第１期
工事

（株）サンテック( )

H29.06.02

( )
H29.06.02

～
H29.09.08

 

塗装

8,186,400

　本工事は、昨年度、硯田簡易水道組合
で配水管布設工事をした箇所の路面復旧
工事です。
　交通誘導員について、受注者及び関係
機関と詳細な配置計画を協議した結果、
交通誘導警備員（交代要員あり）を減ず
ることが可能となったことから、減額変
更にて対応いたしたい。

指名競争入札

H29.06.15
～

H29.08.31

工事区間延長　
L=164.0m，W=2.80m～
4.70m，A=630.3㎡
　路面復旧工（Ⅰ）　
L= 80.5m，A=335.7㎡
　路面復旧工（Ⅱ）　
L= 37.5m，A=134.1㎡
　路面復旧工（Ⅲ）　
L= 46.0m，A=160.5㎡
　区画線工　　　　　
L=204.8m

群馬県沼田市下沼田
町５３０‐２

5,367,600沼田市　戸鹿野町　
地内

硯田簡易水道 国道120号外
2路線 路面復旧工事

西山建設（株）( )

H29.06.15

( )
H29.06.15

～
H29.08.31

 

ほ装

5,346,000



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事は、特別支援学校の建替工事に
伴う水道管切り回し工事であります。
　沼田中学校駐車場の既設本管への接続
箇所の舗装復旧について、影響範囲を考
慮し設計したが、工事発注後、沼田ガス
も新規にガス管を同箇所へ埋設すること
となり、沼田ガスは影響範囲を考慮しな
い設計であった。
　ついては、本工事での舗装復旧も沼田
ガス同様に影響範囲を復旧しないことし
、減額変更いたしたい。

指名競争入札

H29.06.16
～

H29.11.30

工事区間延長　
L=134.3m
　配水管布設工　HPPE
φ100㎜　L=132.0m
　配水管布設工　HIVP
φ100㎜　L=　1.0m
　仕切弁設置工　φ
100㎜　　　2基
　管路土工　　　　　
　　　　 1式

群馬県沼田市利根町
多那１３９９‐２２

3,596,400沼田市　東原新町　
地内

特別支援学校 本管切り回
し工事

（有）山藤( )

H29.06.15

( )
H29.06.16

～
H29.11.30

 

水道

3,499,200

　本工事に着手し、表層を切削し基層面
を確認したところ、当初想定よりも基層
面の状態が良好な箇所があり、それらの
区間について目地補修の延長を減じたい
。また、交通誘導警備員の配置計画につ
いて、当初設計では交代要員有りで設計
していたが、施工手法により不要となっ
た。以上のことにより、それらを減工と
し、減額変更といたした。

指名競争入札

H29.06.15
～

H29.08.31

工事区間延長　　　　
L=158.5m,W=3.62～
9.05ｍ,A=832.2㎡
　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工  　
L=158.5m,A=711.7㎡
　区画線工
L=349.4m
　舗装打換工
L= 33.2m,A=120.5㎡
　区画線工
L= 79.0m

群馬県沼田市高橋場
町２０１３‐５

5,572,800沼田市　桜町　外地
内

市道桜ヶ丘線路面復旧工事

（株）沼建( )

H29.06.15

( )
H29.06.15

～
H29.08.31

 

ほ装

5,421,600

　本工事において、樹木の伐採・伐根を
行ったが、当初想定していた以上に根が
張っており廃材処理を増工し対処いたし
たい。併せて、降雨時に雨水の滞留が想
定される箇所について、造成高を変更し
雨水が滞留し盛土部に影響がないよう対
処いたしたい。

一般競争入札

H29.06.15
～

H29.12.15

敷地造成工　A=51,532
㎡
　掘削工　
V=28,641.8m3
　盛土工　
V=33,476.5m3
　伐採工　（樹木等）
　1式

群馬県沼田市高橋場
町２０１３‐５

24,969,600沼田市　沼須町　地
内

（仮称）利南運動広場造成
工事

（株）沼建( )

H29.06.15

( )
H29.06.15

～
H29.12.15

 

土木

28,792,800

　主な変更内容は、建築工事での既存防
水層の撤去や足場を架設したこ
とにより、設計時に不可視部分であった
箇所の確認が可能となり調査を
行った結果、既存防水層からの漏水によ
り、防水層下地に爆裂があるこ
とが判明した。爆裂補修と下地調整費が
増加するもの。
　その他に現地調査を行ったところ、大
梁や母屋に配線可能なスペース
があり、当スペースを活用して配線する
ことにより、高天井照明器具用
の電線管が不要になるため減工するもの
。
　これらのこと等による設計図書の変更
。

一般競争入札

H29.06.15
～

H29.08.31

用途：屋内運動場(小
学校)
工事概要：非構造部材
耐震化対策に伴う改修
工事一式
規模・構造：RC造(屋
根鉄骨造)　地上2階　
延べ面積1,201.0㎡

群馬県沼田市下沼田
町８０８‐１

26,784,000沼田市　善桂寺町　
地内

薄根小学校屋内運動場非構
造部材耐震化対策工事

（株）戸部組( )

H29.06.15

( )
H29.06.15

～
H29.08.31

 

建築

27,475,200



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

一般競争入札

H29.07.13
～

H29.11.24

照明設置工（LEDフー
ド式120W）23基
　照　明　灯（段付ポ
ールⅠ型（埋込式））
23基
　基礎設置工（Co φ
500　H=1.0m）　　　
　23基

群馬県沼田市高橋場
町４９７６‐１

11,880,000沼田市　硯田町　地
内

都市公園等照明（LED)設置
工事

柳電気工事（株）

H29.07.07

 

 

電気

　舗装復旧にあたり、縦横断計画につい
て一部見直しを行うことにより、マンホ
ール調整工を一部減工いたしたい。また
、既存構造物との擦り付けを考慮し、取
付舗装箇所の舗装幅員を一部減工いたし
たい。

一般競争入札

H29.07.10
～

H29.09.22

[全体]工事延長
L=389.9m W=2.45～
9.50m
[補助]  表層工(再生
密粒度AS13)    t=5cm
A=1400.0m2
        表層工(密粒
度AS改質II型20)t=5cm
A= 152.2m2
　　　  基層工(再生
粗粒度AS20)    t=5cm
A= 152.2m2
        付帯工　1式
[市単]  表層工(再生
密粒度AS13)    t=5cm
A=　16.5m2
　　　  表層工(再生
密粒度AS13)    t=3cm
A=　 1.1m2
  　    付帯工　1式

群馬県沼田市下沼田
町５３０‐２

9,374,400沼田市　白岩町　外
地内

公共下水道舗装復旧工事（
沼田第１工区）

西山建設（株）( )

H29.07.07

( )
H29.07.10

～
H29.09.22

 

ほ装

9,190,800

　着工後に地元関係者から山頂(本工区)
付近の路面状態が悪く車両が通行困難と
のことで改善要請があったため、当該箇
所を本工事の改良対象としたい。また、
これにより現場精査したところ既存砂利
厚が長期間の浸食で不足していることが
判明したが、本工区付近は勾配が急であ
り砕石の敷込は有効でないため舗装工を
294.3㎡ 増工し工事の完了と維持管理の
安定化を図りたい。

　

指名競争入札

H29.07.07
～

H29.09.29

工事延長　L=235.0m　
W=7.0～3.0m
　不陸整正工　　　
A=990.0㎡
　表層工(t=4㎝)　
A=990.0㎡

群馬県沼田市岡谷町
４３３

3,423,600沼田市　宇楚井町　
外地内

林道三峰線道路改良工事

牧野建設（株）( )

H29.07.07

( )
H29.07.07

～
H29.09.29

 

ほ装

4,438,800



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事着手後、76路線において地下埋
設物の試掘を行ったところ、既設の排水
管（HP250）及び給水管（HIVP25）が確認
され下水道管渠埋設に支障となることか
ら、小型塩ビマンホールを増工により既
設管との交錯を最小限にし、交錯を避け
られない区間については給水管仮設工及
び排水管布設替工を増工いたしたい。
また、72路線において掘削したところ、
土中にコンクリート廃材が確認され掘削
ができない状況であることから、廃材の
撤去処理を行いたい。
　併せて、工種の増工に係わる施工日数
として別紙完成期日申請書のとおり、完
成期日を21日間延期いたしたい。

一般競争入札

H29.07.10
～

H29.11.30

工事延長 L=233.45m

(補助)L=142.95m
　 管布設工(VUφ200)
　L=139.2ｍ
   ﾏﾝﾎｰﾙ工 (組立1号
、小型塩ビ) 　5.0箇
所
   取付管(ます工)
11(11)箇所
   付帯工　1式
(市単)L=90.50m
　 管布設工(VUφ200)
　L=89.3ｍ
   ﾏﾝﾎｰﾙ工 (小型塩ビ
)　2.0箇所
   取付管(ます工)
12(12)箇所
   付帯工　1式
　 仮設工　1式

群馬県沼田市下沼田
町５３０‐２

16,632,000沼田市　恩田町　地
内

公共下水道管渠埋設工事（
沼田第２工区）

西山建設（株）( )

H29.07.07

( )
H29.07.10

～
H29.12.21

 

土木

17,755,200

　本工事発注後に周辺住民との再度協議
を行ったところ、隣接住民より宅地の将
来的な利用形態に合わせた舗装要望があ
ったため、舗装面積を増工する設計変更
を行いたい。

指名競争入札

H29.07.10
～

H29.10.10

　工事延長　L=93.1m
W=1.8～3.9m

 表層工(再生密粒
AS13)　 　　 t= 5cm
A=280.0m2
 上層路盤工(粒調砕石
M-30)　　t= 7cm
A=280.0m2
 下層路盤工(再生砕石
RC-40)   t=30cm
A=280.0m2

群馬県沼田市久屋原
町１３３‐３

2,484,000沼田市　東原新町　
地内

市道火葬場南線道路補修工
事

（有）ミヤタ総合設
備

( )

H29.07.07

( )
H29.07.10

～
H29.10.10

 

土木

2,602,800

指名競争入札

H29.07.11
～

H29.09.15

工事延長　L=162.5m　
W=3.20～3.80m
　表層工(再生密粒度
AS13)　t=0.05　
A=633.6m2

群馬県沼田市下久屋
町７１８‐２２

2,592,000沼田市　沼須町　地
内

市道沼須土地改良８号線道
路補修工事

（株）安達組

H29.07.07

 

 

ほ装



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事は、現在、築造中の平川配水池
と伊香原配水池を結ぶ送水管布設工事で
あります。
　伊香原配水池付近を掘削したところ、
当初想定していた配管と異なることが確
認されました。
　ついては、接続可能な配管材料を使用
する変更設計にて速やかに対応いたした
い。

指名競争入札

H29.07.07
～

H29.11.30

工事区間延長　
L=475.3m
　送水管布設工　HPPE
φ100㎜　L=475.3m
　管路土工　　　　　
　　　　 1式

群馬県沼田市利根町
平川２１３

6,804,000沼田市　利根町平川
　地内

利根北部簡易水道 平川地
区 送水管布設工事

井上総建（有）( )

H29.07.07

( )
H29.07.07

～
H29.11.30

 

水道

6,847,200

　本工事は、平川地区の水道の安定給水
のため、３年前に実施設計を行い、一昨
年躯体工事、昨年は一部の送配水管を施
工し、今年度及び来年度で電気・機械設
備及び周辺配管工を施工し、伊香原配水
池への送水を行い供用開始を目指すもの
です。
　配管工事に当たり、現地を掘削したと
ころ、旧施設の基礎が出てきたため支障
となることから取り壊し処分を行いたい
。また、工期延期申請のとおり、東電の
通電が遅れたことから、工期を14日延期
し12月14日までとしたい。

一般競争入札

H29.07.07
～

H29.11.30

平川配水池付帯工　1
式
　建具付帯設備工　1
式
　配水池塗装工　1式
　場内配管工（平川・
伊香原）1式

群馬県沼田市利根町
平川１２７６

17,798,400沼田市　利根町平川
　地内

利根北部簡易水道平川地区
　配水池付帯工事

岡村工業（株）( )

H29.07.07

( )
H29.07.07

～
H29.12.14

 

水道

18,576,000

　外部足場設置後、設計図書に基づき外
壁面等の詳細調査を実施した結果、外壁
のクラック・爆裂・浮き及びシーリング
並びにエアコン室外機の数量を精査する
増・減工。足場設置に伴いＢＳ等の電波
受信に支障が生じたため、一時的に移設
する必要が生じたことからこれを増工。
入居者への工事説明会の際、要望として
出された足場設置時に支障となる植栽伐
採後の目隠しについて検討した結果、植
栽を復旧することとする増工。
　これらのこと等による設計図書の変更
。
　また、受注者から工期延期申請があり
、理由等を精査したところ適切と判断し
、工期を８日間（履行期限平成29年12月8
日）延期する。
　

一般競争入札

H29.07.07
～

H29.11.30

用途　　　　市営住宅
工事概要　　外部改修
　建築工事・電気設備
工事一式
規模・構造　ＲＣ造　
Ａ棟　　地上６階　延
べ面積2,248.22㎡
　　　　　　　　　　
Ｂ棟　　地上７階　延
べ面積3,786.46㎡

群馬県沼田市上原町
１７５６‐２

89,100,000沼田市　高橋場町　
地内

谷地端第２団地外部改修工
事

萬屋建設（株）( )

H29.07.07

( )
H29.07.07

～
H29.12.08

 

建築

93,106,800

随意契約

H29.07.20
～

H29.11.30

地方自治法施行令第
１６７条の２第１項
第２号及び第６号並
びに第７号の規定に
よる。詳細は別紙の
とおり

太陽光発電施設の設置 群馬県沼田市鍛冶町
３９６６‐２

6,318,000沼田市　利根町追貝
　地内

利根小学校太陽光発電施設
設置工事

（株）千吉良電気工
事

H29.07.20

 

 

電気



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

随意契約

H29.06.19
～

H29.07.18

H28年度豪雨により被
災した農道の災害復
旧箇所隣接地におい
て、平成29年6月1日
の集中豪雨により新
たに被災した箇所の
災害復旧工事であり
早急な復旧が必要な
ため随意契約にて対
応いたしたい。

アスカーブ設置　
L=207.5ｍ
アスカーブ乗入部　
L=43.2ｍ
コルゲートフリューム
設置　L=16.0ｍ

群馬県沼田市利根町
多那１３９９‐２２

2,937,600沼田市利根町輪組地
内

輪組地区　農道災害復旧工
事（その２）

（有）山藤

         

 

 

土木

指名競争入札

H29.08.09
～

H29.10.20

工事延長　L=51.6m

道路側溝工
(500-500)L=51.6m
付帯工　　　　　　
　１式

群馬県沼田市利根町
多那１３９９‐２２

2,689,200沼田市　白沢町上古
語父　地内

市道道祖神15号線道路補修
工事

（有）山藤

H29.08.09

 

 

土木

一般競争入札

H29.08.09
～

H29.11.15

用途：市営住宅
工事概要：市営住宅解
体工事
規模・構造：1～6号棟
　（6戸）PC造 地上2
階 延べ面積200.88㎡
　　　　　　7～10号
棟  （4戸）PC造 地上
2階 延べ面積133.92㎡
　　　　　　11～14号
棟 （4戸）CB造 地上1
階 延べ面積128.52㎡
　　　　　　15～18号
棟 （4戸）CB造 地上1
階 延べ面積128.52㎡

群馬県沼田市高橋場
町２０１３‐５

15,120,000沼田市　高橋場町　
地内

谷地端団地解体工事

（株）沼建

H29.08.09

 

 

とび



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

随意契約

H29.08.17
～

H29.09.29

　農道側溝に処理能
力を超過する量の雨
水が短時間で流入、
溢れた排水によって
路面の洗掘や土砂堆
積が生じ車両等の通
行を阻害、また、側
溝等の破損や土砂詰
まりで排水が滞り、
適正な処理に著しく
支障を来している。
　本地区における耕
作への影響を考慮す
ると早急に改善を図
る必要があるため、
地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号
により随意契約とし
至急執行いたしたい
。

工事延長　L=50m
　横断側溝設置(300×
300)　L=15.0m
　集水桝改修工　　　
　　　　１箇所
　路面補修工（水止め
舗装）　２箇所
　水路流末整備工　　
　　　　１箇所
　堆積土砂撤去　　　
　　　　１式

群馬県沼田市利根町
多那２２６８

3,618,000沼田市　利根町多那
　地内

多那地区　農道災害復旧工
事

（有）佐藤建設工業

H29.08.17

 

 

土木

　本工事発注後に、道路反射鏡が民地の
出入りに支障をきたしている箇所があっ
たためため移設対応したい。
　また防護柵の支柱建込作業を行ったと
ころ、土中にコンクリート構造物が出現
し、作業の支障となることから、コンク
リート削孔5箇所を増工したい。

一般競争入札

H29.08.10
～

H29.10.30

工事延長　L=388m
　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（土
中建込）　　　　　
L=154.5m
　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（Ｃ
Ｏ建込）　　　　　L=
8.0m
　部材(ﾚｰﾙ)設置工　
　　　　　 　　　　
L=225.0m
　付帯工　　　　　　
　　　　　　　　  1
式

群馬県沼田市清水町
４３１１‐１

4,136,400沼田市内防護柵設置工事

（株）平野商店( )

H29.08.09

( )
H29.08.10

～
H29.10.30

 

とび

4,600,800

　本工事発注後、工事内容について土地
所有者と再協議した結果、新たに公共桝
設置の要望が生じたため、桝設置及び取
付管布設について増工いたしたい。
　また、本工事箇所内において不慮の水
道管が出現し、これが本管施工上支障と
なるため、水道管切り廻し工について増
工いたしたい。

一般競争入札

H29.08.10
～

H29.11.17

工事延長 L=211.5m
 [補助]工事延長
L=209.1m
　管布設工(VUφ200)
　　 L=203.7m
　マンホール工(組立1
号)　　　 5箇所
　取付管(ます工)　　
17(14)箇所
　付帯工 1式
 [市単]工事延長
L=2.4m
　管布設工(VUφ200)
　　 L=　2.0m
　付帯工 1式

群馬県沼田市利根町
青木５９４

19,429,200沼田市 白岩町 地内公共下水道管渠埋設工事（
沼田第４工区）

角石林業（株）

(

(

)

)

H29.08.09

( )

)(

H29.08.10
～

H29.12.15

H29.08.10
～

H29.12.15

土木

19,429,200

20,185,200



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　発注後、隣接地権者との再協議の結果
、取付管及び公共桝設置工を一部減工い
たしたい。一般競争入札

H29.08.10
～

H30.01.26

工事延長 L=263.6m

  管布設工　　 (VUφ
200)　L=171.1ｍ
  管布設工　　 (PRP
φ200)　L=86.3ｍ
　マンホール工 (組立
特0号) 　 1箇所
  マンホール工 (組立
1号) 　　 4箇所
  マンホール工 (小型
塩ビ桝）　4箇所
  取付管（ます工）
25(25)箇所
  付帯工　　　　　　
　　　　  1  式

群馬県沼田市利根町
青木５９４

18,630,000沼田市　硯田町　地
内

公共下水道管渠埋設工事（
沼田第３工区）

角石林業（株）( )

H29.08.09

( )
H29.08.10

～
H30.01.26

 

土木

18,586,800

一般競争入札

H29.08.09
～

H29.11.30

用途　　　　市営住宅
工事概要　　外部改修
　建築工事・電気設備
工事一式
規模・構造　RC造　　
地上4階　延べ面積
1,240.40㎡

群馬県沼田市栄町５
９‐４

22,680,000沼田市　利根町老神
　地内

老神団地外部改修工事

角屋工業（株）

H29.08.09

 

 

建築

下記の変更を行うもの、詳細については
別紙のとおり
１　アリーナ及びステージの床塗装の追
加
２　ステージ上部火災報知器の追加
３　アリーナの吊り天井部分の納まりの
変更

一般競争入札

H29.08.17
～

H29.11.30

用途：屋内運動場(小
学校)
工事概要：非構造部材
耐震化対策に伴う改修
工事一式
規模・構造：鉄骨造　
平屋建て　延べ面積
510㎡

群馬県沼田市西倉内
町５９３

14,040,000沼田市　利根町追貝
　地内

利根小学校屋内運動場非構
造部材耐震化改修工事

沼田土建（株）( )

H29.08.09

( )
H29.08.17

～
H29.11.30

 

建築

13,370,400



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　工事を施工するにあたり、既設配水管
（ACPφ２００mm）を止水する必要がある
ため、既設配水管の仕切弁（ソフトシー
ル仕切弁φ２００mm）を閉めたが、止水
できなかった。本管路は、配水管幹線で
あり、断水をしての施工は、周辺及び下
流域の住民生活への影響が大きいために
、不断水簡易仕切弁（φ２００mm）を設
置し、影響を最小限に抑えたい。
　以上の内容を変更設計により速やかに
対応し、工事の完成に努めたい。

一般競争入札

H29.08.09
～

H30.02.20

工事区間延長　L=１５
１ｍ
　配水管布設工　
DCIP(GX型)＋異形管
(GX型)φ150mm　
L=148.2m
　配水管布設工　
DCIP(GX型)＋異形管
(GX型)φ250mm　
L=150.4m
　仕切弁設置工　φ
150mm　３基・φ250mm
　２基
　地下式消火栓設置工
（単口)　１基
　不断水バルブ設置（
石綿用）φ125mm　１
基
　給水管接続工　１式
（１７軒）
　配水支管布設工　
DCIP(GX型)＋異形管
(GX型)φ100mm　L=　
8.0m
　配水支管布設工　
DCIP(GX型)＋異形管
(GX型)φ200mm　L=　
6.4m
　仕切弁設置工　φ
100mm　１基・φ200mm
　１基
　配水支管・排泥布設
工　HI・VPφ75(50)m
　L=17.6m
　仕切弁設置工　φ
75mm　４基
　仮設給水本管布設・
撤去工　ＲＥＰＣＳG
　80A･50A　

群馬県沼田市高橋場
町２０１３‐５

38,556,000沼田市　桜町　地内市道桜ヶ丘線老朽管布設替
工事

（株）沼建( )

H29.08.09

( )
H29.08.09

～
H30.02.20

 

水道

41,396,400

　市道東下原２号線起点付近は、工事に
より路面が現況地盤よりも下がる計画に
なっています。この付近において掘削を
行ったところ、道路と隣地駐車場の境に
ある既設擁壁の根入れが不足することが
判明したため、この擁壁の不安定となる
部分を撤去し、小型擁壁を再建するとと
もに、道路と隣地駐車場に生じる段差の
目印として視線誘導標を設置したい。

指名競争入札

H29.09.08
～

H29.12.25

工事延長 L=40.63m
　側溝切下げ L=22.1m
　Ｕ型側溝 300×400
L=2.0m
　Ｕ型側溝 300×300
L=16.5m
  表層 再密As t=5cm
A=144.2㎡

群馬県沼田市下川田
町４８４‐２

3,736,800沼田市　栄町　地内市道東下原線外１路線道路
補修工事

（有）建徳( )

H29.09.07

( )
H29.09.08

～
H29.12.25

 

土木

4,050,000



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

管路設置において、山肌の斜面などに設
置しなければならない箇所があり、管路
を安定させる材料などについて増工し対
応いたしたい。

随意契約

H29.07.25
～

H29.08.31

利根町追貝砥山地区
において、少雨によ
る渇水のため既設農
業用水の水量が著し
く低下し、営農に支
障をきたしており早
急な対応が必要なた
め随意契約にて対応
いたしたい。

農業用水管布設工　
L=760ｍ

群馬県沼田市利根町
追貝５４５

3,024,000沼田市　利根町追貝
　地内

砥山地区　農業用水整備工
事

昌恒興業（有）( )

H29.07.25

( )
H29.07.25

～
H29.08.31

 

土木

3,240,000

　発注後、隣接地権者との再協議の結果
、公共桝設置工を一部減工いたしたい。
　一般競争入札

H29.09.08
～

H30.01.31

工事延長 L=173.7m

 (補助)　L=60.7m
　 管布設工(VUφ200)
　L=59.7ｍ
   ﾏﾝﾎｰﾙ工(組立特0号
,小型塩ビ) 2.0箇所
   取付管(ます工)　
5(5)箇所
   付帯工　1式
 (市単）L=113.0m
　 管布設工(VUφ200)
　L=111.7ｍ
   ﾏﾝﾎｰﾙ工(組立特0号
,小型塩ビ) 3.0箇所
   取付管(ます工)　
9(9)箇所
   付帯工　1式

群馬県沼田市上原町
１６５２

12,225,600沼田市　東原新町　
地内

公共下水道管渠埋設工事（
沼田第１工区）

目黒建設（有）( )

H29.09.07

( )
H29.09.08

～
H30.01.31

 

土木

11,944,800

随意契約

H29.08.08
～

H29.11.30

　本工事は、利根北
部簡易水道の給水管
理に支障をきたして
いる第二配水池の配
水本管に流量計を設
置し、安定した給水
管理を図るものです
。
　施工にあたっては
、地方自治法第167条
の2第5号により、水
道施設の施工・維持
管理に精通している
下記業者より見積を
徴し、随意契約致し
たい。

超音波式流量計　φ
200　1.0基
計装盤　1式

群馬県高崎市飯塚町
１１７４‐５

7,668,000沼田市　利根町追貝
　地内

利根北部簡易水道第二配水
池流量計設置工事

藤田水道受託（株）

H29.08.08

 

 

水道



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事において、既設舗装剥ぎ取りを
始めたところ、当初想定していた舗装厚
t=5cmでは無く、t=8cmであっため、舗装
復旧を基層5cm,表層3cmに増工したい。
　また作業工程の見直しによる短縮、通
行車輌の規制協力や迂回等の協力により
交通誘導員配置計画に大幅な軽減が図ら
れたため、165人減工致したい。

一般競争入札

H29.09.12
～

H29.12.15

工事区間延長　
L=68.8m
　上部補修工
　　伸縮装置補修工
　　　　　　　   L=
18.0m
　　橋面防水工(シー
ト系)　　
A=408.8m2
　　橋面防水工(塗膜
系)　　　　　　　　
　 A=177.1m2
　　表層工（密粒AS改
質Ⅱ(20) t=5cm)　　
　A=408.8m2
　　表層工（密粒AS13
t=3cm)　　　　　　　
A=177.1m2
　下部補修工　　　　
　　　　　　　　　　
1式

群馬県沼田市横塚町
１０８８‐１

20,952,000沼田市　桜町　地内桜ケ丘橋橋梁補修工事

㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ( )

H29.09.07

( )
H29.09.12

～
H29.12.15

 

ほ装

18,543,600

　本工事は浄水場から低区配水池の間、
民地に埋設されている送・配・排水管を
布設替えするため、平成25年度より順次
施工している工事です。
　既設管との接続部を掘削した所、継ぎ
手があたることから接続箇所を下流側に
変更する必要が生じたため、切り廻しに
必要な継ぎ手類を追加し対応したい。

一般競争入札

H29.09.08
～

H30.02.28

施工延長　L=132.1m
　5拡送水管(DCIP(NS)
φ450) L=100.2m
　不断水連絡・バルブ
設置(φ450)　各1箇所
　急排空気弁設置(φ
75)　1基
　中区配水管
(DCIP(NS)φ200)
L=107.0m
　不断水連絡・バルブ
設置(φ200)　各2箇所
　急排空気弁設置(φ
25)　1基
　ソフトシール仕切弁
設置(φ200・φ100)　
各1基

群馬県沼田市白沢町
高平１２９２

36,504,000沼田市　下久屋町　
地内

国道120号線外1路線　送・
配水老朽管布設替工事

（有）吉澤建材興業( )

H29.09.07

( )
H29.09.08

～
H30.02.28

 

水道

39,744,000

指名競争入札

H29.09.08
～

H29.12.15

舗装補修工事　L=190m
　W=6.25m
　オーバーレイ工(細
粒度AS13)　t=3cm　
A=1187.5m2
　レベリング工　(細
粒度AS13)　V=8.0m3
　区画線工　1式

群馬県沼田市上原町
１６５２

4,266,000沼田市　白沢町尾合
　地内

電源立地地域対策交付金事
業市道高平・尾合線舗装補
修工事<１>

目黒建設（有）

H29.09.07

 

 

ほ装



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事は、下水道工事に伴う水道配水
管の布設替工事であり、ガス管や雑排水
管が混在している路線であります。
　終点部の既設配水管との接続箇所にお
いて、既設ガス管が埋設されており、当
初計画した位置では接続できない状況が
確認できました。
　ついては、接続箇所を移動する内容変
更をいたしたい。

随意契約

H29.09.22
～

H30.02.16

　本工事は、第7回入
札（一般競争入札）
において、落札者が
なく不調（入札中止
）となったことから
、地方自治法施行令
第167条の2第1項第8
号（競争入札に付し
入札者がないとき、
又は再度の入札に付
し落札者がいない場
合）の規定に基づき
、水道施設工事全般
に精通している下記
の業者と見積合わせ
を行い、工事着手い
たしたい。

工事区間延長　
L=228.3m
　配水管布設工　HPPE
φ75㎜　　　L=224.1m
　排泥管布設工　HIVP
φ50㎜　　　L=　2.1m
　仕切弁設置工　φ75
㎜　　　　　3基
　地上式消火栓設置工
　φ75㎜　　1基
　給水管接続工　　　
　　　　　 15軒
　仮設給水本管布設・
撤去工　　　L=186.9m
　仮設給水管設置・撤
去工　　　　14軒

群馬県沼田市上原町
１５８３‐２３

9,990,000沼田市　東原新町　
地内

市道下原支4号線外1路線配
水管布設替工事(下水管渠
第1工区関連)

（有）上毛設備工事( )

H29.09.22

( )
H29.09.22

～
H30.02.16

 

水道

9,990,000

　本工事内の区画線工において、現地調
査を行った結果、旧基準である道路標示
作図例で標示されている路線であったた
め、区画線工を増工し新基準を満たす道
路標示といたしたい。

一般競争入札

H29.09.08
～

H29.12.15

工事延長 L=215.0m　
W=8.70m
　路面切削(切削深
t=5.0cm) 　　　
A=1,870.5m2
　表層工(密粒AS改質
Ⅱ型20
t=5.0cm)A=1,870.5m2
  区画線工　　　　　
　　　　　　　　　　
１式

群馬県沼田市西倉内
町７３４

12,906,000沼田市　西倉内町　
地内

電源立地地域対策交付金事
業市道環状線舗装補修工事
<１>

阿部土建（株）( )

H29.09.07

( )
H29.09.08

～
H29.12.15

 

ほ装

12,981,600

　本工事着工後、舗装計画高ついて再検
討を行った結果、基層工の厚さについて
、当初設計の10cmより4cm変更することと
し、それに伴い路面切削工および基層工
の面積が変わるため、減工としたい。

指名競争入札

H29.09.08
～

H29.12.15

工事延長　　L=140ｍ
　W=7.05～7.40m

　路面切削工　平均切
削厚t=4cm　    A=
871.2m2
　基層工(再生粗粒度
AS20)　t=10cm　 A=
145.8m2
　表層工(密粒度
ｷﾞｬｯﾌﾟAS13) t=5㎝ 　
A=1,017.0m2
　区画線工　　　　　
　             1式

群馬県沼田市利根町
大原甲１１４５

6,426,000沼田市　利根町日影
南郷　地内

電源立地地域対策交付金事
業市道南郷赤城山線舗装補
修工事<1>

（有）丸星建設( )

H29.09.07

( )
H29.09.08

～
H29.12.15

 

ほ装

6,264,000



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事において、既設舗装版剥取りを
開始したところ、想定以上に厚さがあっ
たため、ＡＳ殻運搬処理工を増工致した
い。また、鍬止擁壁工の設置位置につい
て、隣接地権者と現地立会いを行った結
果、延長及び擁壁高の変更が生じたため
、鍬止擁壁工を増工し対応致したい。

指名競争入札

H29.09.07
～

H30.01.31

工事延長　L=65.9m
道路側溝工(300-300)
　　　　　　　 　 L=
17.6m
路床置換工(山砕
100-0)        t=0.55
V=284.9m3
下層路盤工(再生砕石
RC40-0)　 t=0.15　
A=512.1m2
上層路盤工(粒度調整
砕石M30-0)t=0.10
A=511.8m2
表層工(密粒度ギャッ
プAS13)　 t=0.05　
A=511.5m2
付帯工　　　　　　　
　　　　　
１式

群馬県沼田市利根町
平川２１３

9,720,000沼田市　利根町大原
　地内

市道大原老神線道路改良工
事

井上総建（有）( )

H29.09.07

( )
H29.09.07

～
H30.01.31

 

土木

10,249,200

随意契約

H29.09.04
～

H30.01.25

　本工事は設計・施
工一括発注方式の公
募型プロポーザルに
より事業者を選定し
、太陽光発電設備等
の設置工事を行うも
のです。
　業者選定にあたっ
ては、プロポーザル
実施要領に基づき、
提出された設計、施
工及び管理について
の提案内容を審査し
、豊富な経験と高い
専門知識から企画内
容に優れ見積額も妥
当であった事業者を
優先交渉者として選
定し、設計協議にお
いて決定した事項に
基づき請負契約を締
結するものです。
　なお、公募型プロ
ポーザルによって請
負予定業者を決定す
る特殊性から地方自
治法施行令第167条の
2第1項第2号の規定に
より、随意契約にて
執行いたしたい。

太陽光発電設備　設備
容量 21.87kw
蓄電池設備　　　設備
容量 15.00kWh

群馬県沼田市上原町
１７５６‐３８１

21,060,000沼田市東原新町地内沼田中学校太陽光発電設備
等設置工事

（株）たけのうち電
器

         

 

 

電気



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

一般競争入札

H29.10.16
～

H29.11.30

工事箇所　20箇所
　舗装打換え工（
t=10cm）A= 78.8m2
　舗装打換え工（t= 5
㎝）A=232.7m2
　区画線工　　　 　
　　 L=127.7m
　弁筺修繕　　　　
　 　2箇所

群馬県沼田市下久屋
町７１８‐２２

4,320,000沼田市内水道工事箇所等 路面復旧
工事

（株）安達組

H29.10.11

 

 

ほ装

当初、埋戻材に発生土使う予定でいたが
掘削の結果、土質が不良で埋戻材に適さ
なかったため採石に変更し対応いたした
い。また、隣接農地保護のため仮設工と
して敷鉄板を追加いたしたい。

指名競争入札

H29.10.13
～

H30.03.19

道路工　L=70.0ｍ
表層工　再生密粒度
ｱｽｺﾝ t=3cm　A=157.0
㎡
上層路盤工　粒度調整
砕石M-30 t=6cm　
A=158.9㎡
下層路盤工　再生切込
砕石RC-40 t=10cm　
A=163.2㎡
擁壁工　H1.309～
1.753　1式

群馬県沼田市下沼田
町５３０‐２

7,614,000沼田市　原町　地内小規模農村整備事業　原地
区　農作業道整備工事

西山建設（株）( )

H29.10.11

( )
H29.10.13

～
H30.03.19

 

土木

8,640,000

随意契約

H29.09.13
～

H29.11.30

老神地区融雪施設機器
修繕
　流量調整バルブ交換
　　１６箇所
　ボイラー付属機器交
換　　１式

群馬県沼田市利根町
老神５５１

3,456,000沼田市　利根町老神
　地内

老神地区融雪施設機器修繕

吉本工業（株）

H29.09.13

 

 

土木



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事は当初より繰越措置による工期
延期が予定されているため、工期を延期
したい。（平成３０年１０月１日まで。
）

一般競争入札

H29.10.24
～

H30.03.31

工事延長　L=601.4m
表層工(再生密粒度
AS13)　
A=4,882.0m2
基層工(再生粗粒度
AS20)　　　
A=4,882.0m2
上層路盤工(粒度調整
砕石M30-0)
A=4,960.3m2
下層路盤工(再生砕石
RC40-0)　　
A=4,960.3m2
路床置換工(山砕
CBR>20)　　　　
V=2,928.3m3
道路側溝工　　　　　
　　　　 　　　　１
式
区画線工(W=0.15～
0.45)　　　　　　　
１式

群馬県沼田市横塚町
１０８８‐１

156,600,000沼田市　横塚町　地
内

市道横塚中央線道路改良工
事

㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ( )

H29.10.03

( )
H29.10.24

～
H30.10.01

 

土木

156,600,000

着工後、水路の布設形態について地元関
係者と詳細な協議を進めた中で、布設位
置を農道東側から西側するよう要望の変
更があった。これに伴い、
①水路の線形変更を行いたい。これによ
り全線開渠とするため、水路工(GPU3)の
増工(48.4m)、及び管水路工(VU200)の減
工(50.0m)を行いたい。
②下流側既設水路へ接続するための勾配
が不足、また経年による沈下で破損や漏
水等が生じているため水路工（BF250)を
増工(43.3m)し改善を図りたい。

指名競争入札

H29.10.16
～

H30.03.23

工事区間延長　L=271m
　用水路工(U字溝300
×300)　L=222.5m
　用水路工(塩ビ管φ
200)　　L= 51.0m
　受水桝設置(1200×
650)　　　1箇所
　分水桝設置(600×
600)　　　 6箇所
　管理桝設置(500×
500)　　　 1箇所

群馬県沼田市利根町
千鳥１２

6,750,000沼田市　利根町追貝
　地内

小規模農村整備事業　下赤
屋地区　用水路整備工事

井上土建（株）( )

H29.10.11

( )
H29.10.16

～
H30.03.23

 

土木

7,668,000

　本工事において、１０月の台風による
豪雨により、広場最下部のゲートボール
場への階段部に雨水が集まり、階段部を
洗堀し危険な状況であるため、擬木階段
を２３段増工し対処いたしたい。

指名競争入札

H29.10.16
～

H29.12.20

階段改修工
　擬木階段設置工（φ
100×L1500）　　241
段
　芝張工　　　　　　
　　　　　　　 90.0
㎡

群馬県沼田市岡谷町
１０８８

3,672,000沼田市　発知新田町
　地内

ニュースポーツ広場階段改
修工事

（有）岡谷園芸( )

H29.10.11

( )
H29.10.16

～
H29.12.20

 

土木

3,898,800



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事において、運動公園の既設遊具
基礎コンクリート撤去を開始したところ
、当初想定していた基礎寸法より多大で
あったため、コンクリート取壊し工を増
工し適正に処理いたしたい。また、当初
予定していた遊具製作日数の短縮により
工期を短縮いたしたい。
　当初完成期日：平成３０年２月２８日
　変更完成期日：平成３０年１月３１日

指名競争入札

H29.10.11
～

H30.02.28

遊具更新　２公園　２
基
　運動公園 　　　　
遊具更新工（複合遊具
(大)）　　  １基
　下町第一児童公園
遊具更新工（
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ(５段)）　
１基

群馬県沼田市横塚町
１０８８‐１

8,337,600沼田市 硯田町 外地
内

都市公園遊具設置工事

㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ( )

H29.10.11

( )
H29.10.11

～
H30.01.31

 

造園

8,424,000

一般競争入札

H29.10.11
～

H30.03.26

工事延長 L=224.80m
(No.9+0.20～
No.20+5.00)
　〔補助〕
　　　舗装工(車道)
A=3,720.3㎡
　　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩道
) A=207.1㎡
　　　Ｌ型側溝
L=74.1m
　　　GPU-2-300×500
L=59.9m
　　　GPU-3-300×500
L=6.0m
　　　植樹
ﾌﾞﾛｯｸL=36.5m
　　　集水桝(600×
600×700) 1箇所
　〔単独〕
　　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩道
) A=4.1㎡
　　　BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ(700
×700) L=21.0m
　　　管理桝嵩上げ2
箇所
　　　集水桝(800×
800×950) 1箇所

群馬県沼田市上沼須
町１０７‐２

45,446,400沼田市　栄町　地内3･3･1環状線(栄町工区)事
業 道路改良工事

小坂建設（株）

H29.10.11

 

 

土木

工事施工に伴い、既設舗装版の取壊しを
行ったところ、CO舗装と路盤の間に空隙
が生じている箇所を発見した。現地を確
認したところ、暗渠となっている横断水
路からの漏水が確認できたため、漏水を
防ぐ止水壁を設置する設計変更といたし
たい。

指名競争入札

H29.10.12
～

H30.01.12

工事延長　L=104.5m

コンクリート舗装工
(18-8-25高炉)t=15cm
　A=291.0m2
路盤工(再生砕石
RC-40)t=10cm　　　　
　　A=287.8m2

群馬県沼田市上原町
１６５２

3,996,000沼田市　石墨町　地
内

市道荒井線道路補修工事

目黒建設（有）( )

H29.10.11

( )
H29.10.12

～
H30.01.12

 

ほ装

4,201,200



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　着工後に現場精査したところ既設Ｕ字
溝に漏水があり、放置すると周辺農地へ
の影響が懸念されることから、Ｕ字溝設
置撤去工を14m増工し本工事にて改善を図
りたい。

指名競争入札

H29.11.06
～

H30.03.23

工事区間延長　L=184m
　用排水路工(排水
ﾌﾘｭｰﾑ:600×600)　
L=152.5m
　用排水路工(排水
ﾌﾘｭｰﾑ:300×300)　L=
30.0m
　落差工　　　　　　
　　　　　　１箇所
　仮設工　　　　　　
　　　　　　１式
　雑工　　　　　　　
　　　　　　１式

群馬県沼田市岡谷町
４３３

5,367,600沼田市　上発知町　
地内

小規模農村整備事業　奈良
地区　用排水路整備工事

牧野建設（株）( )

H29.11.06

( )
H29.11.06

～
H30.03.23

 

土木

5,853,600

既設ﾛｯｸﾈｯﾄの損傷部（撤去範囲）が現場
精査により3.8㎡分増加となったため撤去
工を増工したい。
また、既設ﾛｯｸﾈｯﾄの再固定にｱﾝｶｰの打替
を１箇所追加し、強度の確保を図りたい
。

随意契約

H29.09.27
～

H30.01.31

　林道老神大楊線に
おいて落石により既
設落石防止網が損傷
し機能不全の状態と
なっている。本路線
は林道だが地域の生
活路として活用され
ており、早急に安全
確保を図る必要があ
ることから、地方自
治法施行令第167の2
第1項第5号により至
急執行いたしたい。

工事延長　L=15.0m
　落石防止工(落石防
止網)　A=75.0㎡
　既設落石防止網　　
　　　A=70.0㎡
　表層工(t=4㎝)　　
　　　 A=16.0㎡

群馬県沼田市利根町
老神５５１

2,808,000沼田市　利根町大楊
　地内

林道老神大楊線法面補修工
事

吉本工業（株）( )

H29.09.27

( )
H29.09.27

～
H30.01.31

 

とび

2,959,200

本工事の水道管切回工において、水路敷
設位置が変更となったため既設配水管と
の接続箇所が当初の位置から変更となっ
た。それに伴い水道管の材料が増工した
ため変更し対応いたしたい。

随意契約

H29.09.05
～

H29.10.31

本工事は、国庫補助
事業農業基盤整備促
進事業追貝原地区農
道整備工事の市単独
工事分であり同工事
施工業者である小坂
建設㈱と随意契約に
て施工いたしたい。

集水桝設置工　２箇所
仮設工　１式
配水管布設替工　１式

群馬県沼田市上沼須
町１０７‐２

2,883,600沼田市利根町追貝地
内

農業基盤整備促進事業（市
単分）追貝原地区農道整備
工事

小坂建設（株）( )

H29.09.05

( )
H29.09.05

～
H29.10.31

 

土木

3,855,600

　本工事実施に当たり東電、ＮＴＴに電
柱移転を依頼していたが、工期内での移
転が困難となったため、歩車道の舗装を
No.2+6.491までに減工いたしたい。

一般競争入札

H29.11.07
～

H30.03.26

工事延長　L=54.35m　
歩道整備 W=4.50m
　歩道舗装 A=204.1㎡
　車道舗装 A=123.2㎡
　GBX側溝50*60
L=36.0m　桝部 2箇所
　集水桝 2箇所
  地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
L=44.2m　歩車道境界
ﾌﾞﾛｯｸ L=50.3m
　区画線 1式

群馬県沼田市岡谷町
１０８８

12,582,000沼田市　上之町　外
地内

区画道路(4-1)新設工事

（有）岡谷園芸( )

H29.11.06

( )
H29.11.07

～
H30.03.26

 

土木

11,923,200



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事における雨樋の雨水処理につい
て、当初、舗装面へ流出し、近接の既設
排水溝で処理を行う予定でしたが、工事
発注後、現場再精査したところ、現況舗
装面の不良によりトイレ出入口付近で水
たまりが生じてしまう事が判明したため
、浸透桝設置を２箇所増工し、流末を浸
透桝に接続する事で適切な雨水処理を図
りたい。

一般競争入札

H29.11.06
～

H30.03.20

トイレ新築工事　１基
　公園内用ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ3棟
式(RC造 13.4㎡ 男1･
女1･多目的1)  １基
　付帯工　　　　　　
　(外構工事(舗装･給
水･排水･電気))１式
　既設ﾄｲﾚ撤去工　　
　 (RC造 10.2㎡)　　
　　　　　　　１棟　

群馬県沼田市上原町
１７５６‐２

13,824,000沼田市 薄根町 地内駅西公園トイレ新築工事

萬屋建設（株）( )

H29.11.06

( )
H29.11.06

～
H30.03.20

 

造園

14,385,600

　本工事は、都市計画道路3.3.1環状線道
路改良工事に合わせて、配水管を布設す
るものであります。
　既設管との接続箇所において、既設管
の埋設位置が当初想定していた位置と異
なることが判明しました。
　ついては、接続箇所を移動し減額変更
をいたしたい。

随意契約

H29.10.20
～

H30.03.16

　本工事は、都市計
画道路3.3.1環状線道
路改良工事に合わせ
て、配水管を布設す
るものであります。
　先に落札された道
路改良工事の工事区
間であり、道路改良
工事の受注者に施工
させることが、工期
の短縮、経費の節減
、安全・円滑かつ適
切な施工が確保でき
る等有利であること
から、地方自治法第
167条の2第6号の規定
により、随意契約に
て着手いたしたい。
　なお、上記の理由
により、沼田市契約
規則第23条第1項第2
号の規定に基づき、
道路改良工事の受注
者である下記の業者
より、随意契約の見
積書を徴収いたした
い。

工事区間延長　
L=95.2m
　配水管布設工　HIVP
φ100㎜　　　L=91.0m
　排泥管布設工　HIVP
φ50㎜　 　　L= 1.2m
　仕切弁設置工　φ50
㎜・100㎜　　4基
　給水管接続工　　　
　　　　　 　2軒

群馬県沼田市上沼須
町１０７‐２

3,240,000沼田市　栄町　地内3･3･1環状線 配水管布設工
事

小坂建設（株）( )

H29.10.19

( )
H29.10.20

～
H30.03.16

 

水道

3,175,200

　工区内の既設擁壁の状態を精査したと
ころ、改修擁壁とは別の箇所にも老朽に
伴う破損等で路盤材の流出が生じている
ことが判明した。既に舗装面に亀裂が多
数確認できる状態であることから、急激
な路面陥没や擁壁倒壊に発展するおそれ
があるため本工事にて改善を図る。この
ため擁壁工を約51.2㎡増工して対応した
い。
　また、これにより舗装工を223.5㎡減工
することで工事費の調整を図りたい。

指名競争入札

H29.11.06
～

H30.03.23

工事延長　L=70m
　表層工（t=4㎝）　
　　A=270.0㎡
　上層路盤工（t=15㎝
） A=154.0㎡
　置換工（t=56㎝）　
　 V= 94.0m3
　擁壁工（ｼﾞｵｾﾙ積層
工）A= 60.2㎡

群馬県沼田市利根町
老神５５１

8,402,400沼田市　利根町穴原
　地内

林道老神穴原線道路改良工
事

吉本工業（株）( )

H29.11.06

( )
H29.11.06

～
H30.03.23

 

土木

10,022,400



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

随意契約

H30.01.26
～

H30.03.30

地方自治法施行令第
１６７条の２第１項
第２号及び第６号並
びに第７号の規定に
よる。詳細は別紙の
とおり

用途：武道場
工事概要：屋根改修工
事一式
規模・構造：鉄骨造
地上2階  延べ面積
698.19㎡

群馬県沼田市西倉内
町５９３

14,040,000沼田市　東原新町　
地内

沼田中学校武道場屋根・樋
改修工事

沼田土建（株）

H30.01.26

 

 

建築

当初、工事延長を431.6ｍと計画していた
が地元からの要望や地権者との協議の結
果、排水路敷設箇所の変更が必要となっ
たため工事延長を586.7ｍに増工し対応い
たしたい。

随意契約

H29.11.13
～

H30.03.23

本工事は、利根町多
那地区内における排
水路の流末が未整備
なため、溢れた水が
農地に流れ込み被害
が出ており、地元か
ら早急な対応要望が
あるため随意契約に
て施工いたしたい。

排水路工　RDU300　
L=431.6ｍ
溝蓋設置　300用　431
枚
継手水槽工　J-600　1
箇所
縞鋼板蓋　700*700　1
組

群馬県沼田市利根町
多那２２６８

9,180,000沼田市　利根町多那
　地内

小規模農村整備事業　多那
地区　排水路整備工事

（有）佐藤建設工業( )

H29.11.10

( )
H29.11.13

～
H30.03.23

 

土木

11,988,000

随意契約

H29.10.25
～

H30.03.20

　地方自治法施行令
第１６７条の２第１
項第五号
　「緊急の必要によ
り競争入札に付する
ことができないとき
」
　詳細は別紙参照

用途　消防団機械器具
置場
工事概要　建築、電気
設備、機械設備1式
規模・構造　木造　地
上2階　延べ面積57.96
㎡

群馬県沼田市利根町
老神６１７

15,876,000沼田市　利根町　平
川　地内

第７分団第１部機械器具置
場等新築工事

金子建設（株）

H29.10.24

 

 

建築

本工事において、仮設工（敷鉄板）の数
量が減となったため変更いたしたい。

随意契約

H29.11.10
～

H30.03.23

本工事は、6月の集中
豪雨災害及び10月の
台風により被災した
農地の復旧工事であ
り、地方自治法施行
令第167条の2第5項の
規定により下記業者
より見積を徴収し随
意契約にて施工いた
したい。

布団籠工　3段　
L=135.0ｍ
丸太柵工　H=0.5ｍ　L
＝46.0ｍ

群馬県沼田市岡谷町
１０８８

6,588,000沼田市上発知町地内
外

池田地区農地災害復旧工事

（有）岡谷園芸( )

H29.11.10

( )
H29.11.10

～
H30.03.23

 

土木

6,242,400

　本工事は、大正時代に埋設された老朽
管の布設替工事であります。
　本管の終点部を確認するため、試掘し
た結果、当初想定していた位置より本管
が伸びている状況が判明しました。
　ついては、新設本管を既設本管の位置
まで延長する増額変更をいたしたい。

指名競争入札

H29.12.08
～

H30.03.16

工事区間延長　
L=105.3m
　配水管布設工　HPPE
φ75㎜　　　L=104.6m
　仕切弁設置工　φ75
㎜　        3基
　給水管接続工　　　
　　　　　  9軒

群馬県沼田市利根町
多那１３９９‐２２

4,590,000沼田市　鍛冶町　地
内

正覚寺参道 老朽管布設替
工事

（有）山藤( )

H29.12.07

( )
H29.12.08

～
H30.03.16

 

水道

5,140,800



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

本工事において、集水板を設置する箇所
の地権者との協議結果、耕作地へ接する
部分の集水板の縮小要望があったため平
積を減工し対応いたしたい。

指名競争入札

H29.12.07
～

H30.03.23

施工延長　Ｌ＝145.6
ｍ
排水路工　RDU穴なし
　800*800　L=145.6ｍ
溝蓋工　800用（L=1.0
ｍ）　120枚
集水板・止水壁工　１
式

群馬県沼田市下川田
町４８４‐２

6,685,200沼田市　井土上町　
地内

小規模農村整備事業　井土
上地区　排水路整備工事

（有）建徳( )

H29.12.07

( )
H29.12.07

～
H30.03.23

 

土木

6,631,200

　設計資料によると、既設配水管（DCIP
φ150mm）の埋設位置は不確定であったが
、埋設深は、区画道路（４－１）新設工
事の置換工の厚さよりも深い位置であっ
たため、現地に残置とする設計としてい
たが、掘削をしたところ、置換工の厚さ
よりも浅い事が確認でき、撤去をする必
要が生じたために、既設配水管撤去（処
分）工を増工とし、増額変更をいたした
い。

随意契約

H29.11.16
～

H30.03.15

本工事は、区画道路
（４－１）新設工事
（国道120号線）の工
区内に配水管を布設
替えをして、安定し
た水道水を供給する
事を目的として、整
備を進めていくもの
です。
　先に契約された区
画道路工事と同一区
間で施工するもので
、水道資材調達等の
関連があり、工事の
性質上、区画道路工
事の下請負者であり
、水道施設工事有資
格者に施工させるこ
とが工期の短縮、経
費の節減を確保でき
るなど、有利と認め
られることから、地
方自治法施行令１６
７条の２第１項第６
号の規定により、随
意契約にて着手いた
したい。
　なお、請負業者に
ついては、上記の理
由により道路改良工
事の受注者である下
記の業者より、沼田
市契約規則第２３条
第１項第４号に基づ
き、見積書を徴取い
たしたい。

工事区間延長　L=５４
ｍ
　配水管布設工　
DCIP(GX型)＋異形管
(GX型)φ150mm　
L=55.9m
　仕切弁設置工　φ
150mm　２基
　不断水バルブ設置（
鋳鉄用）φ150mm　１
基
　地上式消火栓設置工
（単口)　１基
　仕切弁設置工　φ
75mm　１基
　給水管接続工　１式
（3軒）
　仮設給水管設置・撤
去工　PEPφ25mm　１
軒

群馬県沼田市上沼須
町１０７‐２

5,454,000沼田市　上之町　外
地内

国道１２０号線配水管布設
替工事（第１工区）

小坂建設（株）( )

H29.11.15

( )
H29.11.16

～
H30.03.15

 

水道

5,659,200



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事は、電線共同溝整備を同時に行
う国道120号道路改良工事であるが、電線
共同溝の占用予定者である東電、ＮＴＴ
、ＫＤＤＩ及び群馬県警交通規制課、道
路管理者である沼田土木事務所等、関係
者間の調整に不測の日数を要した。事故
や手戻りを防ぐため、完成期日を7月25日
まで延期し、関係事業者との調整を綿密
に行いながら工事を進めたい。

一般競争入札

H29.12.07
～

H30.03.31

道路改良　施工延長
L=141.4m
　歩道W=4.5m 車道拡
幅W=0.9～4.7m 取壊工
一式 舗装
工（車道）A=205.5㎡
（歩道）547.6㎡ GBX
側溝 L=142.0
m 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
L=143.8m 多目的照明
柱1基外
電線共同溝　施工延長
L=126.9m
 電力管 L=397.0m 通
信管 L=112.2m
ﾌﾘｰｱｸｾｽ管 L=115.0
m ボディ管 L=114.9m
特殊部Ⅰ型 2基 分岐
桝等6基

群馬県沼田市上原町
１７５６‐２

61,560,000沼田市　上之町　地
内

３・５・１沼田中央線道路
改良工事

萬屋建設（株）( )

H29.12.07

( )
H29.12.07

～
H30.07.25

 

土木

61,560,000

　本工事において、掘削を開始したとこ
ろ、土中に不燃ゴミや産業廃棄物が投棄
されていたため、処分運搬を計上し適切
に処理いたしたい。また、法面上の伐採
材及び除根材が想定以上に発生したため
、処分運搬を増工し対応いたしたい。

一般競争入札

H29.12.11
～

H30.03.26

工事延長　L=80.0m
表層工(再生密粒度
AS13)t=5cm　　　　　
A=536.3m2
上層路盤工(粒度調整
砕石M30-0)t=15cm　
A=537.7m2
下層路盤工(再生砕石
RC40-0)t=15cm　　
A=539.9m2
かご枠工(0.5-1.2-1.0
～2.0)　　　　　 L=
82.3m
道路側溝工(300-300)
　                L=
47.5m
ガードレール設置工　
　　　　　　　　
L=123.6m
付帯工　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　１式

群馬県沼田市高橋場
町４９４４

18,133,200沼田市　白沢町上古
語父　地内

市道万部鍛治屋２号線道路
改良工事

（株）春原ハウジン
グ

( )

H29.12.07

( )
H29.12.11

～
H30.03.26

 

土木

19,278,000



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事は、3.5.1沼田中央線道路改良工
事の区域内での施工であり、道路改良工
事の進捗による工程調整により、３月３
１日まで工期の延期をいたしたい。

随意契約

H29.12.15
～

H30.03.15

　本工事は、3.5.1沼
田中央線道路改良工
事（国道120号線）の
工区内に配水管を布
設替えをして、安定
した水道水を供給す
る事を目的として、
整備を進めていくも
のです。
　先に契約された道
路改良工事と同一区
間で施工するもので
、水道資材調達等の
関連があり、工事の
性質上、道路改良工
事の請負者であり、
水道施設工事有資格
者に施工させること
が工期の短縮、経費
の節減を確保できる
など、有利と認めら
れることから、地方
自治法施行令１６７
条の２第１項第６号
の規定により、随意
契約にて着手いたし
たい。
　なお、請負業者に
ついては、上記の理
由により道路改良工
事の受注者である下
記の業者より、沼田
市契約規則第２３条
第１項第４号に基づ
き、見積書を徴取い
たしたい。

工事区間延長　L=１５
０ｍ
　配水管布設工　
DCIP(GX型)＋異形管
(GX型)φ150mm　
L=156.4m
　仕切弁設置工　φ
150mm　３基・φ75mm
　１基
　地上式消火栓設置工
（単口)　２基
　仕切弁設置工　φ
75mm　２基
　給水管接続工　φ25
・20mm　１１軒
　仮設給水本管設置・
撤去　PEPφ50・25mm
　L=87.5m
　仮設給水管設置・撤
去　PEPφ20・１３mm
　１３軒

群馬県沼田市上原町
１７５６‐２

10,800,000沼田市　上之町　地
内

国道１２０号線配水管布設
替工事（第２工区）

萬屋建設（株）( )

H29.12.15

( )
H29.12.15

～
H30.03.31

 

水道

10,800,000



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

随意契約

H29.12.14
～

H30.02.28

　本工事は、園原地
区、老神地区を訪れ
た観光客が道に迷う
ことなく目的地に到
着できるよう案内看
板を設置するもので
あります。
　工事起工にあたり
、利根町観光協会か
ら要望が出された経
過があるため、設置
場所の検討や案内看
板のデザイン案など
、関係機関との協議
に期間を要してしま
い、要望に対して早
急かつ冬季の観光に
対応すること、建設
工事に精通し、早急
に対応する能力を有
することが必要であ
ることから、地方自
治法施行令第１６７
条の２第１項第５号
により、実績のある
下記業者から見積書
を聴取の上、執行い
たしたい。

利根町観光案内看板設
置　　３基

群馬県沼田市利根町
老神５５１

3,888,000沼田市　利根町老神
　外地内

利根町観光案内看板設置工
事

吉本工業（株）

H29.12.14

 

 

土木

　本工事において、掘削を開始したとこ
ろ、現況の路面上では確認できなかった
排水管管理桝が埋没しており、舗装版計
画高に鉄蓋の高さを調整する必要が生じ
たため、調整工を増工いたしたい。また
、本工事の近隣箇所において、地元住民
よりＬ型側溝補修の要望があったため、
本工事内で増工し対応いたしたい。

指名競争入札

H30.02.02
～

H30.03.26

工事延長　L=84.7m
　下層路盤工(再生砕
石RC40-0)t=30cm　
A=265.4m2
　上層路盤工(粒度調
整砕石M-30)t=7cm　
A=265.4m2
　表層工(再生密粒度
AS13)t=5cm　　　　
A=265.4m2

群馬県沼田市久屋原
町１３３‐３

2,484,000沼田市　久屋原町　
地内

市道小平１号線道路補修工
事

（有）ミヤタ総合設
備

( )

H30.02.01

( )
H30.02.02

～
H30.03.26

 

ほ装

2,646,000



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　積雪の影響で現場着工ができず当初工
期での完成が不可能であるため、完成期
日を5月31日まで延期し工事の完成を図り
たい。

随意契約

H29.12.26
～

H30.03.23

　本工事は、6月の集
中豪雨災害及び10月
の台風により被災し
た農地の復旧を行う
もの。地方自治法施
行令第167条の2第1項
第5号により12月25日
に見積合わせを実施
したが不落であった
ため、同施行令第167
条の2第1項第8号の規
定により下記業者か
ら見積を徴収し、随
意契約にて至急施工
いたしたい。

農地法面災害復旧工事
　布団篭設置工　　　
257.0m

群馬県沼田市屋形原
町１２２８‐２

8,337,600沼田市　下川田町　
外地内

下川田地区　農地災害復旧
工事

（有）阿巧

(

(

)

)

H29.12.26

( )

)(

H29.12.26
～

H30.03.31

H29.12.26
～

H30.05.31

土木

8,337,600

8,337,600

随意契約

H29.12.25
～

H30.03.23

　本工事は、6月の集
中豪雨災害及び10月
の台風により被災し
た農地の復旧工事で
あり、地方自治法施
行令第167条の2第1項
第5号の規定により下
記業者より見積を徴
収し随意契約にて施
工いたしたい。

農地法面災害復旧工事
法
　布団篭設置工　　
257.0m
　水路補修　　　　　
4.0m

群馬県沼田市下川田
町４８４‐２

9,396,000沼田市　上川田町　
外地内

上川田地区　農地災害復旧
工事

（有）建徳

H29.12.25

 

 

土木

　予算繰越に伴い、所要工期確保のため
完了期日を平成31年2月15日まで延長とす
るもの。一般競争入札

H30.03.19
～

H30.03.31

用　　途　　体育館（
観覧場含む）
工事概要　　内外装改
修、給排水衛生設備改
修、電気設備改修　　
　　　　　外構改修他
構造・規模　鉄筋コン
クリート造一部鉄骨造
　　　　　　地上２階
、地下１階　延べ面積
4,468.55㎡

群馬県沼田市岩本町
５５０－１

984,960,000沼田市　東原新町　
地内

沼田市民体育館改修工事

沼田・金子沼田市民
体育館改修工事特定
建設工事共同企業体
　代表者　沼田資源(
株)

( )

H30.03.01

( )
H30.03.19

～
H31.02.15

 

建築

984,960,000



工事契約状況調書（公表用）

契約金額を変更した場合の理由工事名 工事場所
工事の

種別

工事概要 契約金額
契約者の
住所及び

入札見積

随契理由 工期

商号又は名称

年月日
一般・指名
・随契の別(変更) (変更)

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

　本工事は当初より繰越措置による工期
延期が予定されているため、工期を延期
したい。（平成３０年１０月１日まで。
）
　また、「平成３０年３月公共工事設計
労務単価」の運用に係る特例措置（群馬
県　建企第６０３－１７号　平成３０年
２月２１日）により、新労務単価の適用
を行うこととし、変更契約したい。

一般競争入札

H30.03.05
～

H30.03.31

工事延長　L=69.0m
路床置換工(山砕
100-0)        t=55cm
V=203.6m3
下層路盤工(再生砕石
RC40-0)　 t=15cm　
A=525.2m2
上層路盤工(粒度調整
砕石M30-0)t=10cm
A=451.6m2
表層工(密粒度ギャッ
プAS13)　 t= 5cm　
A=449.9m2
門型函渠据付工(7000B
×1700H×995L)　　　
　13本
既設ﾌﾞﾛｯｸ積撤去・復
旧工　　　　　　　L=
37.4m
取付道路工　　　　　
　　　　　　　 　　
　１式

群馬県沼田市上原町
１７５６‐２

66,960,000沼田市　利根町大原
　地内

市道大原老神線道路改良工
事（その２）

萬屋建設（株）( )

H30.03.05

( )
H30.03.05

～
H30.10.01

 

土木

67,230,000

　本工事は環状線(栄町工区)約400m間の
暫定開放に向けた安全施設工及び既設道
路部の一部補修を行うものです。着手前
の精査の結果、交差点部を含めた区画線
の設置並びに現道の交通量を考慮し、誘
導員を増員のうえ対応いたしたい。
　なお、本体工事（道路改良工事）の進
捗状況が遅れたことにより、本工事工程
にも影響したため、繰越明許にて平成30
年5月31日まで工期を延期いたしたい。

随意契約

H30.02.13
～

H30.03.31

　本工事は、環状線(
栄町工区)事業におけ
る、暫定解放に向け
た安全施設工及び既
設道路部の一部補修
を行うものです。
　既発注済みの道路
改良工事（本体工事
）と密接に関連して
おり、本体工事を受
注している下記業者
が行うことが、施工
上スムーズかつ早期
完成が見込め、また
本体工事との合併積
算により、経済的に
も有利であることか
ら、下記業者との随
意契約（見積合わせ
）により執行いたし
たい。
（地方自治法施行令
第167条の2第1項第7
号及び沼田市契約規
則第23条第1項第2号
及び4号）

施工区間L=405.0m
　区画線工(外側線・
ｾﾞﾌﾞﾗ・文字等) 一式
　既設保安施設移設工
一式
　車線分離標39本
　擦付舗装A=104.0㎡
　パッチ舗装40ヶ
　舗装充填工一式

群馬県沼田市上沼須
町１０７‐２

7,538,400沼田市　栄町　地内3･3･1環状線(栄町工区)事
業 道路改良工事（その２
）

小坂建設（株）( )

H30.02.09

( )
H30.02.13

～
H30.05.31

 

土木

7,992,000


