
　　沼田浄水場更新事業スケジュール(案)
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基本計画

水道事業ビジョン

用地取得

浄水場基本設計

官民連携導入可能性調査・資
産評価

発注支援業務・要求水準書作
成

入札公告・提案書の審査
・優先交渉権者の選定

浄水場詳細設計 官民連
携方式

事業認可変更手続き

導水・送水管基本設計、官民
連携導入可能性調査、要求水
準書作成

入札公告・提案書の審査
・優先交渉権者の選定

導水・送水管布設詳細設
計 官民連携方式

配水池築造詳細設計

浄水施設・建設工事

浄水場建設　土木・建築
工事

　　　　　　機械工事

　　　　　　電気工事

配水池建設

導水管布設

送水管布設

関連工事

合計
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　 　　　　　　年　度

 項　目

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

2031 2032 2033

　議会開催

浄水施設・調査設計

令和14年度 令和15年度令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

管詳細設計

配水池詳細設計

土木・建築工事

機械工事

電気工事

配水池築造工事

導水管布設工事

送水管布設工事

関連工事

基本計画予備調査

水道ビジョン

境界立会・測量・契約・引き渡し
選

定

認可変更業務

詳細設計業務

公

告

選

定

管基本設計・サウン

ディング調査

公

告

選

定

アドバイザリー業

務・要求水準書作

サウン

ディング

基本設計業務


